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Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -1/2024-  τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας 
 

 
Αριθμός απόφασης 21/2024 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση 
Αγροτικού δρόμου στην Κοινότητα  Αμαλιάδας», [αρ.μελ.1/2022]» 
 
 Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 16 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄, στο Συνεδριακό 
Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 1/639/12.1.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία 
δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του ν. 3852/10. 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος. 
 

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «25», και ονομαστικά:  
 

1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη 
«Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-
Πρόεδρος 

2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 

3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων  

16. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης 
«Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] 

 
17. Χριστοφόρου Ευάγγελος  

 
18. Αστερής Ευγένιος – Αντιπρόεδρος 

 
19. Λυμπέρης Ερνέστο  

 
20. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας 

4. Γεωργουλής Αλέξανδρος-
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας 

5. Νικολόπουλος Χρήστος 
6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  
7. Αθανασόπουλος Ιωάννης-

Αντιδήμαρχος Παιδείας 
8. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών 
9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος 

Υγείας, Πρόνοιας 
10. Κουτρουμπής Κωνσταντίνος  
11. Καραπιπέρης Γεώργιος  
12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος 

Άθλησης, Νέας Γενιάς 
13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ 
      Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας 
15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. 

 
 
 

21. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής 
παράταξης «Ήλιδα 36»] 

22. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας 
23. Κορτέση Άννα  
24. Τσαγρής Νικόλαος  

 
 

25. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής 
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] 

 

 
 

 
Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
 
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 
 
Αποχωρήσεις: Η παράταξη του κ. Λυμπέρη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ 
 
 

 

ΑΔΑ: Ρ1ΚΨΩΡΘ-ΠΧΞ



 

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 21ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη. 

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση ΑΠΕ τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
25645/Δ4/3784/21.12.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει: 
«ΘΕΜΑ :  Αποστολή 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ 

Τίτλος έργου: Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου στην Κοινότητα Αμαλιάδας 

Αρ. μελέτης: 1/2022 

Φορέας: Δήμος Ήλιδας 

Προϋπολογισμός  500.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

Ανάδοχος: ‘Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου’ 

Χρηματοδότηση: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Δράση 4.3.4) 

 (ΚΩΔ.ΣΑΕ 2022ΣΕ08210038) – (ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036129874) 

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 15179/01-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013189153) 

Ύψος Σύμβασης:  324.398,76 € (με ΦΠΑ) 

Προθεσμία Περαίωσης: 01-08-2024 (Αρχική) 

    Έχοντας υπόψη: 

• Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου 

• Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156) 

• Η υπ’ αρ. πρωτ. 4127/29-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΔΞ4653ΠΓ-ΜΦΜ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί Ένταξης 
Πράξεων στο ΠΑΑ 2014-2020  

• Το υπ. αρ. πρωτ. 5472/23-12-2021 έγγραφο ΕΥ Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΕΨΣ4653ΠΓ-4ΣΘ), περί Προληπτικού Ελέγχου Σταδίων 
Υλοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων από την Ειδική Υπηρεσία του Π.Α.Α. 2014-2020  

• Την υπ. αρ. πρωτ. 55515/16-7-2019 έγγραφο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΑΔΑ: 6ΥΗ646ΨΧΞΧ-ΜΡ9) Εγκύκλιο 
Οδηγιών για την Διαδικασία Πληρωμής του Μέτρου 4/ Υπομέτρου 4.3/Δράσεων 4.3.1 & 4.3.4 του 
ΠΑΑ 2014-2020 και το Παράρτημα εντύπων  

• Το υπ΄ αρ. πρωτ. 23937/Δ4/3469/30-11-2023 έγγραφο Δημάρχου ΄Ήλιδας προς την Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων /Μονάδα Δημοσίων 
Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ περί Προέγκρισης του 
1ου ΑΠΕ.    

• Το υπ΄ αρ. πρωτ. 4569/20-12-2023 (υπ’ αρ. πρωτ. 25640/Δ4/3781/21-12-2023 εισερχόμενο 
Υπηρεσίας μας) έγγραφο από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών 
Παρεμβάσεων /Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη 
για τον 1ο Α.Π.Ε. του Έργου 

    σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. – 1ο ΠΚΤΜΝΕ για το παραπάνω έργου και παρακαλούμε για την      
λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.    
          Στο σύνολό του ο 1ος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 350.707,05 €, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών 
και Υπερσυμβατικός κατά 26.308,29 € στο σύνολό του σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση για δαπάνες που 
αφορούν την Αναθεώρηση».  

Κατόπιν, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
   
  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  

1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.   
2) Τον ΑΠΕ τού έργου.  
3) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 
του ν. 3852/2010» του  ν. 5013/23 (Α΄12)-περ. ζ. 

 
Ομόφωνα  αποφασίζει 

 
1. Εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού δρόμου στην 

κοινότητα Αμαλιάδας» [αρ.μελ.1/2022]. 
2. Ο 1ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 350.707,05 € με Φ.Π.Α, και είναι Τακτοποιητικός και σε 

ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών, και Υπερσυμβατικός κατά 
26.308,29 € στο σύνολό του, σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -21- έτους 2024 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο Δήμαρχος 
 
 

 Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

ΑΔΑ: Ρ1ΚΨΩΡΘ-ΠΧΞ
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