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ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

    
              Αριθμός Απόφασης  043/2020 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Από το Πρακτικό 3/3-2-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας. 

 

        ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Βελτίωση – 
Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Εφύρας, Αυγής, Κάμπου, 

Βελανιδίου, Οινόης Δ.Ε  Πηνείας» αρ. μελ.: 44/2015.» 

 
         Στην Αμαλιάδα, σήμερα 7-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., 

στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 

ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.2367/03/03-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος– 
Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος       

1. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου 
Αλεξάνδρα-μέλος 

2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- 
Αντιδήμαρχος 

2. Αναγνωστόπουλος Κων/νος–    
    μέλος 

3.Παπαδόπουλος Βασίλειος- 
Αντιδήμαρχος 

 

4.Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος.  
5. Αστερής Ευγένιος – Μέλος  

6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος –     
    Μέλος 

 

7. Aμπού Χάντμπα Μισέλ – Μέλος  
 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) 

μελών βρέθηκαν παρόντα εφτά (7) μέλη και δύο (2) απών, ο πρόεδρος κ. 
Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο. 

. . . . . . . .  .  . .    .    .    .   .    .    .   .    .    
Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης ανέφερε τα εξής: 

ΑΔΑ: ΩΖ49ΩΡΘ-19Ξ



2 

 

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 1894/Δ4/217/29-01-2020 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όπου τροποποιήθηκε την 10η -02-2020  αναφέρονται τα 

εξής: 
 
……….«Θέμα : «Παράταση προθεσμίας έργου»  

 
Τίτλος έργου: Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Εφύρας, Αυγής,  

                    Κάμπου, Βελανιδίου, Οινόης Δ.Ε  Πηνείας 
Αριθμός μελέτης: 44 / 2015 
Φορέας: Δήμος Ήλιδας 

Ανάδοχος: ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ 
Προϋπολογισμός: 303.040,00€ (με ΦΠΑ) 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 401 - 2016ΕΠ40100030 
Έχοντας υπόψη: 

 Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου 

 Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147) 
 Την από 24-01-2020 (υπ. αρ. πρωτ. 1560/Δ4/179/24-1-2020 εισερχόμενο Υπηρεσίας 

μας) αίτηση του Αναδόχου, στην οποία ζητά παράταση του έργου έως την 31-3-
2020 λόγω του ότι διανύουμε περίοδο χειμώνα με κακές καιρικές συνθήκες και 
το ανάγλυφο των προς χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων (ανηφόρες-

κατηφόρες) δεν θα είναι δυνατή η προσέγγιση φορτηγών αυτοκινήτων και 
Γκρέιτερ 

       σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη 
απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών. 
       Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 

31-03-2020. Επίσης με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το 
συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.  

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη 
Αρχή». 

 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016,  μετά από 

διαλογική συζήτηση, 
 

αποφασίζει ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση – 

Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Εφύρας, Αυγής, Κάμπου, Βελανιδίου, Οινόης 
Δ.Ε  Πηνείας» [αρ. μελ.: 44/2015] έως την 31-3-2020. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 043/2020 

. . . . . . . . 
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:  
 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Πρόεδρος 

 

Βασίλειος Ζαχαρόπουλος 
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