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Αριθμός Απόφασης  228/2020 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό  23/07-07-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής 

του Δήμου Ήλιδας. 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) 
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ  ΗΛΙΔΑΣ» [αρ.μελ.29/2018] 
 

         Στην Αμαλιάδα, σήμερα 07-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου (επί της οδού Θεμιστοκλέους 1 και 

Σοχιάς), συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική 
Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.12703/23/03-07-2020 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. Στη συνεδρίαση αυτή ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος– 
Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος       

1. Αστερής Ευγένιος – Μέλος 

2. Παπαδόπουλος Βασίλειος- 
Αντιπρόεδρος/Αντιδήμαρχος 

2. Χριστοφόρου Ευάγγελος- 
Αντιδήμαρχος 

3. Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος. 3. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου 
Αλεξάνδρα-μέλος 

4. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος –     
    Μέλος 

4. Αναγνωστόπουλος Κων/νος–    
    μέλος 

5. Αθανασόπουλος Ιωάννης – Μέλος 

ως αναπληρωτής του κ. Aμπού 
Χάντμπα Μισέλ 

 

 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και τέσσερα (4) απών, ο 

πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο κ. 
Χριστοφόρου Ευάγγελος προσήλθε στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο. 

. . . . . .   
Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: 
Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 12489/Δ4/1505/01-07-2020 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Θέμα : 

«Παράταση προθεσμίας έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ  ΗΛΙΔΑΣ» [αρ. μελέτης  29 /2018].  

 
 ………….Σας διαβιβάζομε αντίγραφο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11098/Δ4/1385/ 18 - 06 - 2020  αίτησης 
του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας 
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περαίωσης των εργασιών,  λόγω προβλημάτων στην εκτέλεση, που προέκυψαν από τα μέτρα για 
την προστασία από την  πανδημία Covid-19. 

     και σας γνωρίζουμε τα εξής : 
 

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :  
 - πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ)       :  
- συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ)  :  
- συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ)        : 
- συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ) 
                                   - σύνολο          
 
- έναρξη προθεσμίας έργου        : 
- λήξη          »                »            :      

 
19.000,00 € 
1595 /Δ4/183 / 24/ 01 /2020 
19.000,00 €   
0,00€ 
19.000,00 € 
 
24/01/2020 
23/07/2020 

 

2.Το φυσικό αντικείμενο το έργου έχει ολοκληρωθεί κατά 50% και απομένουν οι 

εργασίες της τοποθέτησης ερμαρίων κουζίνας, και των επισκευών ηλεκτρικής – 
υδραυλικής  εγκατάστασης. 

3.Απαιτείται η εκτέλεση επιπλέων εργασιών που δεν υπήρχαν στον αρχικό 

προϋπολογισμό της μελέτης  
4.Συντάσσεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και αναμένεται θεώρηση 

και  διαδικασία έγκρισης του. 
 
Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι, η  καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών, 

δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου και για αυτό το λόγο, η 
υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης  του έργου με 

αναθεώρηση,  μέχρι τις 31/10/2020, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
έγκρισης του ΑΠΕ και να ολοκληρωθεί το έργο». 

 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016,  μετά από 
διαλογική συζήτηση, 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ  

ΗΛΙΔΑΣ» [αρ. μελ.: 29/2018] έως την 31-10-2020. 
 

 

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 

3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 228/2020 

  

        Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:  
 

 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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