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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                                                                 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
                                                                                 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

    
              Αριθμός Απόφασης  246/2020 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  24/22-07-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Ήλιδας. 

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΕΦΥΡΑΣ, ΑΥΓΗΣ, ΚΑΜΠΟΥ, 
ΒΕΛΑΝΙΔΙΟΥ, ΟΙΝΟΗΣ ΔΕ ΠΗΝΕΙΑΣ», [αρ.μελέτης 44/2015] 

 
 

         Στην Αμαλιάδα, σήμερα 22-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ., στο 

Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου (επί της οδού Θεμιστoκλέους 1 και Σοχιάς), 
συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα 

από την με αριθμό πρωτ.14273/24/17-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 
εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος– 

Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος       
1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- 

Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος 
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- 

Αντιδήμαρχος 
2. Αστερής Ευγένιος-          

Μέλος 

3.Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος.  
4.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου 

Αλεξάνδρα-μέλος 
 

5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος –  

μέλος 
 

6.Aμπού Χάντμπα Μισέλ – Μέλος  
7.Αναγνωστόπουλος Κων/νος–    
    μέλος 

 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και δύο (2) απών, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος 
Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο. 

. . . . . . . .  . .  . .    .    .    .   .    .    .   .    .   . 
Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής:  
Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 13503/Δ4/1601/13-07-2020 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

 «Τίτλος έργου: Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Εφύρας,     

Αυγής, Κάμπου, Βελανιδίου, Οινόης Δ.Ε  Πηνείας 
 Αριθμός μελέτης: 44 / 2015 

 Φορέας: Δήμος Ήλιδας 

ΑΔΑ: Ρ62ΠΩΡΘ-Α0Ρ
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 Ανάδοχος: ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ 
 Προϋπολογισμός: 303.040,00€ (με ΦΠΑ) 
 Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 401 - 2016ΕΠ40100030 

 Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 13312/Δ4/1961/15-06-2018 
 Ύψος Σύμβασης: 111.100,73 € (με ΦΠΑ) 

 Δαπάνη Εγκρίσεων   85.244,72 € (με ΦΠΑ) 
 Προθεσμία Περαίωσης:30-06-2020 (υπ. αρ. 134/2020 Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής)  

 
Έχοντας υπ΄όψη: 

 
 Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου 

 Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147) 

 Την από 10-07-2020 (υπ. αρ. πρωτ. 13254/Δ4/1585/10-7-2020 εισερχόμενο 

Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου. 

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη 

απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών και σας γνωρίζουμε ότι 
το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη με την εκτέλεση συμβατικών εργασιών που αφορούν εργασίες 

διαμόρφωσης (με διαμορφωτή γαιών- grader) σε τμήματα αγροτικών δρόμων των Τοπικών 
Κοινοτήτων και υπολείπονται αντίστοιχες εργασίες περιλαμβανομένων και των εργασιών 
χαλικοστρώσεων.  

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, με 
αναθεώρηση,  κατά δυο (2) μήνες από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 31-08-

2020. 
Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό 
οικονομικό αντικείμενο». 

               Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016,  μετά από 
διαλογική συζήτηση, 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

 Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση – 

Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Εφύρας, Αυγής, Κάμπου, Βελανιδίου, 
Οινόης Δ.Ε  Πηνείας» [αρ.μελέτης 44/2015], έως την  31η -08-2020. 

 
 

    Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 

3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) 

«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 246/2020 

. . . . . . . .  

        Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:  
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΔΑ: Ρ62ΠΩΡΘ-Α0Ρ
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