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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

                                                                                 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
    

Αριθμός Απόφασης  276/2020 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 28/27-8-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Ήλιδας. 

 
 ΘΕΜΑ: «Επί ενστάσεως Ζήσιμου Γκουλιούμη για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ 

ΔΑΦΝΗΣ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΣΑΒΑΛΙΩΝ» 
 
         Στην Αμαλιάδα, σήμερα 27-8-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00’, στο 

Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου (επί της οδού Θεμιστοκλέους 1 και 
Σοχιάς), συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική 

Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17274/21-8-2020 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10. Στη συνεδρίαση αυτή ήταν: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος– 
Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος       

1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- 
Αντιπρόεδρος/Αντιδήμαρχος 

2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- 
Αντιδήμαρχος 

2. Aμπού Χάντμπα Μισέλ -

Μέλος 

3.Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος.  
4.Αστερής Ευγένιος – Μέλος  
5.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου 
Αλεξάνδρα-μέλος 

 

6.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος –Μέλος  
7.Αναγνωστόπουλος Κων/νος– Μέλος  
 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 

εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και δύο (2) απόντα, ο πρόεδρος κ. 
Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο κ. 
Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε στο 3ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης. 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο. 
. . . . . .   

 
Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5Ο  θέμα της ημερήσιας 

διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  με αρ. πρωτ. 17084/Δ4/1974/19-08-2020 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα 
εξής:  
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«ΘΕΜΑ :  Έκδοση απόφασης επί  ενστάσεως Ζήσιμου Γκουλιούμη για το έργο 

«Οδοποιία Τ.Κ Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου,  Σαβαλίων». 
Τίτλος έργου: «Οδοποιία Τ.Κ Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου,  Σαβαλίων ». 
Αριθμός μελέτης: 30/ 2015 

Φορέας: Δήμος Ήλιδας 
Ανάδοχος: ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ  

     Σας διαβιβάζουμε : 
1. την ένσταση που κατέθεσε ο ανάδοχος του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ Δάφνης, 
Κεραμιδιάς, Κρυονερίου,  Σαβαλίων» Ζήσιμος Γκουλιούμης κατά της υπ. αριθμ πρωτ.  

12554/Δ4/1513/2-7-2020 απόφασης   έκπτωσης του προϊσταμένου της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών  Δ. Ήλιδας 

2. το πρακτικό υπ. αριθ. 05/2020  του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας που γνωμοδοτεί υπέρ της αποδοχής της ανωτέρω 

ένστασης για δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 7 του 
άρθρου 160 του Ν.4412/2016,  στο οποίο αναγράφεται ότι   […. Η απόφαση επί της 
ενστάσεως εκδίδεται, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, από την 

προϊσταμένη αρχή και κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) μηνών από την 
κατάθεσή της]». 

       Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την υπ. αριθμ πρωτ.  12554/Δ4/1513/2-
7-2020 απόφαση, του Δ/ντή Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, κηρύχθηκε έκπτωτη η 
εργοληπτική επιχείρηση «Γκουλιούμης Ζήσιμος του Αθανασίου» (με αριθμό ΜΕΕΠ 

11191), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, για την 
εργολαβία του με αριθμ. μελ. 30/2015 έργου «Οδοποιία Τ.Κ Δάφνης, Κεραμιδιάς, 

Κρυονερίου, Σαβαλίων», για τους λόγους ότι: 
• ο Ανάδοχος δεν έχει τηρήσει το 5ο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου  
• ο Ανάδοχος δεν ολοκλήρωσε την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του 

έργου, σύμφωνα με το 5° εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα σε σχέση 
με το χρονικό όριο της παρ. 6 του άρθρου 160,ως παρακάτω: 

α. Όσο αφορά την Ομάδα Α «Χωματουργικά», έχει εκτελεστεί το 31,03% των 
συμβατικών εργασιών ενώ καμία εργασία δεν πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση της 
Ειδικής Πρόσκλησης. 

β. Όσο αφορά την Ομάδα Β «Σκυροδέματα-Τεχνικά Έργα», έχει εκτελεστεί το 90,82% 
των συμβατικών εργασιών ενώ καμία εργασία δεν πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση της 

Ειδικής Πρόσκλησης. 
 
    Στη συνέχεια με το πρακτικό υπ. αριθ. 05/2020 του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ομόφωνα υπήρξε 
γνωμοδότηση, υπέρ της αποδοχής της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης 

«ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» κατά απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας περί έκπτωσης του ανωτέρω αναδόχου του έργου 
«Οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Σαβαλίων», για τους παρακάτω 

λόγους: 
α) Όλες οι παρατάσεις προθεσμίας του έργου (πέντε) είχαν δοθεί «με αναθεώρηση» 

και ως εκ τούτου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου,  
β) Σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 7, η οριακή προθεσμία του έργου εξέπνευσε στις 
25-04-2020. 

γ) Η ειδική διαταγή, ειδική πρόσκληση και η απόφαση έκπτωσης, έχουν εκδοθεί μετά 
την παρέλευση της οριακής προθεσμίας και αφού στο μεταξύ, έχει υποβληθεί η από 

15-06-2020 αίτηση του αναδόχου για διάλυση της εργολαβίας. 
 

       Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
   Τα μέλη της παράταξης του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου ψήφισαν αρνητικά. 
         Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4623/2019, την παρ. 7 του 
άρθρου 160 του Ν.4412/2016, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, με τα συνοδευτικά  έγγραφα, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Α. Αποδέχεται την ένσταση, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΖΗΣΙΜΟΣ 

ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» κατά απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας περί έκπτωσης του ανωτέρω αναδόχου του έργου 

«Οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Σαβαλίων», για τους 
παρακάτω λόγους: 
α) Όλες οι παρατάσεις προθεσμίας του έργου (πέντε) είχαν δοθεί «με 

αναθεώρηση» και ως εκ τούτου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου,  
β) Σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 7, η οριακή προθεσμία του έργου εξέπνευσε 

στις 25-04-2020. 
γ) Η ειδική διαταγή, ειδική πρόσκληση και η απόφαση έκπτωσης, έχουν εκδοθεί 

μετά την παρέλευση της οριακής προθεσμίας και αφού στο μεταξύ, έχει 
υποβληθεί η από 15-06-2020 αίτηση του αναδόχου για διάλυση της εργολαβίας. 
 

Β. Ακυρώνει την υπ. αριθμ πρωτ.:12554/Δ4/1513/2-7-2020 απόφαση, του 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. 

 

 
Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει 
αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 276/2020  

 

        Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:  
 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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