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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
                                                                                 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

    
            Αριθμός Απόφασης  380/2020 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  36/09-11-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Ήλιδας. 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για παράταση προθεσμίας 
περαίωσης έργου «Αποκατάσταση καθίζησης δρόμου προς Κονιδέϊκα» [αρ. 

μελ. 7/2020].   
 

    Στην Αμαλιάδα, σήμερα 09-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., στο 

Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα 

από τη με αριθμό πρωτ. 26191/36/05.11.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 
εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

    Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς με τρόπο διεξαγωγής της, μέσω 
(ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ) με ώρα έναρξης 11:00π.μ και λήξης 12:00π.μ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» 

(ΦΕΚ Α΄ 55) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 ΦΕΚ Α 76] και 
της εγκυκλίου με αρ.πρωτ. 60249/22.9.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9). 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) 
μελών δήλωσαν παρόντα εφτά (7) μέλη και δύο (2) ήταν απών, ο πρόεδρος κ. 

Παπαδόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο. 
. . . . . . . .  . .  . .    .    .    .   .    .    .   .    .   . 

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής, την με αρ. πρωτ. 25899/Δ4/2668/03-11-2020 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος / 
Αντιδήμαρχος 

1. Φουντάς Αθανάσιος-Αντιδήμαρχος 

2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος 2. Α.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου 
Αλεξάνδρα-μέλος 

3.Νικολόπουλος Χρήστος-μέλος   
4.Αστερής Ευγένιος-Αντιπρόεδρος  
5.Aμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος  
6.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος  
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος  
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ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Αποκατάσταση καθίζησης δρόμου 

προς Κονιδέικα» [αρ. μελ. 7/2020]. 

     Συνημμένως σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Χρήστου 
Αποστολόπουλου (αρ. πρωτ. 25219/Δ4/2593/27-10-2020), αναδόχου εκτέλεσης του 

ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 
έργου έως 24-02-2021  και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.  

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής : 

1. Στοιχεία Έργου 

 Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 15.400,00€ 

 Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 24-09-2020  (αρ. πρωτ. 21769/Δ4/2233) 
 Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) :  14.938,00 € 
 Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 24/10/2020 

 Λήξη προθεσμίας 1ης Παράτασης 24-11-2020 
2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των 

εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 

3. Συγκεκριμένα οι καθυστερήσεις οφείλονται : 

 Στην ανάγκη σύνταξης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών – συμπληρωματικής 

Σύμβασης που συντάχθηκαν για να συμπεριληφθούν μεταβολές στις ποσότητες των 
συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. 

 Στο γεγονός ότι οι διαδικασίες έγκρισης του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών 
συμπληρωματικής Σύμβασης δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.  
 

Λόγω των ανωτέρω και λόγω της χειμερινής περιόδου και των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, έως 24-02-2021. 
Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την 

Προϊσταμένη Αρχή. 

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα 
πρέπει να συζητηθεί από την  Ο.Ε».                                    

 Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
  
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ 
και το άρθρο 170 και 172 του Ν. 4412/2016,  μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
     Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση 

καθίζησης δρόμου προς Κονιδέϊκα» [αρ. μελ.: 07/2020] έως την 24η Φεβρουαρίου 2021. 

 
Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει 
αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 380/2020 

. . . . . . . .  

        Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:  
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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