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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                                                                 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

                                                                                 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

    
        Αριθμός Απόφασης  168/2022 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  10/05.04.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Ήλιδας. 

 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο 

«Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε Πηνείας Δήμου Ήλιδας», 

[αρ.μελ.38/2016]. 
 

        Στην Αμαλιάδα, σήμερα 05-04-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00’, συνήλθε σε Τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 7219/10/01.04.2022 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα  στα μέλη της, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), 

όπως ισχύει.         

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών 
δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και εν απουσία του Δημάρχου-Προέδρου κ. Λυμπέρη Γιάννη, 

προέδρευσε της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο  Αντιπρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος 

Βασίλειος όπου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
    Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης σήμερα 5.4.2022, 
στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ΄αρίθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης 
επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο. 

. . . . . . . .  . .  . .    .    .    .   .    .    .   .    .   . 

                                               16ο Θέμα ημερήσιας διάταξης 
 

      Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 16o θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αρίθμ. πρωτ. 6973/Δ4/898/31.03.2022 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε Πηνείας Δήμου Ήλιδας», 

[αρ.μελ.38/2016]», όπως αναλύεται παρακάτω: 

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος 1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος 

2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος 2.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος    

3. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος 3.Aμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος 

4. Αστερής Ευγένιος-μέλος  

5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος  

6. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος     

ΑΔΑ: 6ΟΩΦΩΡΘ-0Χ3
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Τίτλος έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ  

Αριθμός μελέτης: 38 / 2016 

Φορέας: Δήμος Ήλιδας 

Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε. 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 801 (2017ΕΠ80100003) 

Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 8949/Δ4/1218/22-04-2019– Αρχική Σύμβαση 

 Υπ. αρ. πρωτ. 2411/Δ4/290/04-11-2021– 1η ΣΣΕ 

Ύψος Σύμβασης: 372.504,77 € (με ΦΠΑ) – Αρχική Σύμβαση 

   55.789,34 € (με ΦΠΑ) – 1η ΣΣΕ 

Δαπάνη Εγκρίσεων 330.844,42 € (με ΦΠΑ) 

Προθεσμία 
Περαίωσης: 

04-05-2022 (υπ αρ 398/2021 Απόφαση Οικ. Επ.)  

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου 

 Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147) 

 Την από 28-03-2022 (υπ. αρ. πρωτ. 6666/Δ4/864/28-3-2022 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) 

αίτηση του Αναδόχου 

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης 
σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών. 

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους 
ακόλουθους λόγους, που αναφέρονται στην αίτηση του Αναδόχου, κατά τρεις (3) μήνες, με 
αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 04-08-2022». 

    Κατόπιν ο Αντιπρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.  
Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου το καταψήφισε. 

 

   Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 
4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών 

στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 38/2016]  μέχρι την 4η 

Αυγούστου 2022. 

 
 

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει 
αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 168/2022 

. . . . . . . .  
        Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:  

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΟΩΦΩΡΘ-0Χ3
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