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ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

    
 

                                                                                         Αριθμός Απόφασης 294/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 18/14.06.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ήλιδας. 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση του 2ου ΑΠΕ Αρχικής σύμβασης – 1ου ΑΠΕ 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού και 

οδού πρόσβασης στην ΤΚ Γερακίου» [αρ.μελ. 10/2021]. 

     Στην Αμαλιάδα, σήμερα 14-06-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 12610/18/10.06.2022 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως 

ισχύει. 

 

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών 

δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
Ο κ. Μπούρας Αβραάμ προσήλθε στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο 

Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αρίθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης 
αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο. 
18ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης 
 

     Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ.πρωτ.12560/Δ4/12574/10.6.2022 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Αποστολή 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης –  1ο ΑΠΕ 1ης  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος 1. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος 

2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος 2. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ. 

3. Αστερής Ευγένιος-μέλος 3. Μπούρας Αβραάμ – μέλος / αντικαταστάτης 

Ζαχαρόπουλου Βασίλειου-μέλος 
4.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος  

5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος  

6. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος  
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Συμπληρωματικής Σύμβασης», του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού και οδού πρόσβασης 
στην ΤΚ Γερακίου» όπως αναλύεται παρακάτω:  

« 

Τίτλος έργου: 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ 

Αριθμός μελέτης: 10 / 2021 

Φορέας: Δήμος Ήλιδας 

Χρηματοδότηση: Αποστολόπουλος Χρήστος 

Ανάδοχος: ΣΑΕΠ 055 (2003ΣΕ05500005) – KAE 30.7333.10608 Δ. Ήλιδας 

Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 17119/10-08-2021 – Αρχική Σύμβαση 

 Υπ. αρ. πρωτ. 12368/08-06-2022 – 1η ΣΣΕ 

Ύψος Σύμβασης:  94.960,00 € (με ΦΠΑ) – Αρχική Σύμβαση 

  14.234,42 € (με ΦΠΑ) – 1η ΣΣΕ 

Δαπάνη Εγκρίσεων:  80.330,25 € (με ΦΠΑ) 

Προθεσμία 
Περαίωσης: 

 08-08-2022 

 

σας διαβιβάζουμε τον 2ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης – 1ο ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης, του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 

του. 
Ο 2ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης – 1ος ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ, ανέρχεται στο ποσό των 109.194,42 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ – 1η ΣΣΕ». 
 

Στην αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ & 

τον 1ο ΑΠΕ ΤΗς 1η Σ.Σ.Ε. αναφέρει ότι: 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 

των 94.960,00€ με Φ.Π.Α., δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με τον Αρχική Σύμβαση και δεν παρουσιάζει 
καμιά μεταβολή σε σχέση με τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης, ως προς ης 
εργασίες. 

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

   Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι 

τακτοποιητικός και συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των 

συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από τα προμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά 

διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του. 

   Για την κάλυψη αυτών των αναγκαίων δαπανών γίνεται χρήση του κονδυλίου των Απροβλέπτων 

και δεν γίνεται χρήση "επί έλασσον δαπανών. 

   Με τις απρόβλεπτες δαπάνες καλύπτεται η αύξηση της ποσότητας των εργασιών, οι οποίες 

προέκυψαν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου. 

Ειδικότερα στον παρόντα Ιο ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ, σε σχέση με την αρχική Συμπληρωματική Σύμβαση 

περιλαμβάνονται λόγω των μέχρι τώρα στοιχείων από τις προμετρήσεις του έργου, προκύπτουν: 

α. αυξήσεις ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα. 

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΡΘΡΟ Α.Τ 1 /Α-2, ΑΡΘΡΟ Α.Τ 2 /Α-20, ΑΡΘΡΟ Α.Τ 3 ΝΤ1/Α-18.3, ΑΡΘΡΟ Α.Τ 4 ΝΤ2/Α-

19. 

   Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1° Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 

είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίησή τους δεν 

προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους 

όρους της Σύμβασης. 

Ο παρών 1ος ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ είναι σε ισοζύγιο με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών στο 

ποσό των 14.234,42 € με ΦΠΑ, εκ των οποίων 11.476,86 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, 2,51 € για 

απρόβλεπτα, 2.755,05 € για ΦΠΑ, ήτοι στο συνολικό ποσό των 14.234,42 €. 
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Οικονομικά στοιχεία 2ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε 

Το συνολικό ποσό του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης - 1ου ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ ανέρχεται στο 

ποσό των 109.194,42 € με ΦΠΑ, εκ των οποίων 88.055,49 € για εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε, 2,85 € για 

απρόβλεπτα, 1,68 € για αναθεώρηση και 21.134,40 € για Φ.Π.Α. 

Ο παρών 2ος ΑΠΕ παρουσιάζεται συνοπτικά ως παρακάτω: 

 Αρχική 

Σύμβαση 

1ος ΑΠΕ 1η Σ.Σ 1ος ΑΠΕ - 1η Σ.Σ 2ος ΑΠΕ ΑΠΕ - 1ης 

Σ.Σ 

2ος ΑΠΕ - 

1ος ΑΠΕ 1ης 

Σ.Σ 

Εργασίες με Γ.Ε & 

Ο.Ε 

66.590,41 76.578,63 9.982,06 86.560,69 76.578,63 11.476,86 88.055,49 

Απρόβλεπτη δαπάνη 9.988,56 0,34 1.497,31 1.497,65 0,34 2,51 2,85 

Άθροισμα 76.578,97 76.578,97 11.479,37 88.058,34 76.578,97 11.479,37 88.058,34 

Πρόβλεψη 

αναθεώρησης 

1,68 1,68 0,00 1,68 1,68 0,00 1,68 

Αθροισμα 76.580,65 76.580,65 11.479,37 88.060,02 76.580,65 11.479,37 88.060,02 

ΦΠΑ 18.379,35 18.379,35 2.755,05 21.134,40 18.379,35 2.755,05 21.134,40 

Γενικό σύνολο 94.960,00 94.960,00 14.234,42 109.194,42 94.960,00 14.234,42 109.194,42 

 

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

 Η Παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου ψήφισε αρνητικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και 

την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 2ο ΑΠΕ- 1ο ΑΠΕ/ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 

Εργασιών του έργου με τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση,  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ Αρχικής σύμβασης – 1ο ΑΠΕ / 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 

έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ», 

[αρ. μελ. 10/2021], του αναδόχου Χρήστου Αποστολόπουλου, που ανέρχεται στο ποσό των 

109.194,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με τον 1ο  ΑΠΕ – 1η  ΣΣΕ. 

 
Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει 
αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 294/2022 

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω: 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

 

     ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
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