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ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

    
 

                                                                                      Αριθμός Απόφασης 441/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 28/19.10.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ήλιδας. 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση 

προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε Πηνείας, Δήμου Ήλιδας» 

[αρ. μελ. 21/2018]. 
 

   Στην Αμαλιάδα, σήμερα 19-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.21380/28/14.10.2022 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως 
ισχύει. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος / Πρόεδρος 1.Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό 

μέλος/αντικαταστάτης 

Ζαχαρόπουλου Βασιλείου 

2. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος 

/Αντιπρόεδρος 

 

3. Αστερής Ευγένιος- μέλος  

4. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος  

5.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος  

6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος  

7. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος  
 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών 

δήλωσαν παρόντα εφτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο 

Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αρίθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης 
αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου. 

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: 
ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης,  του ασκών καθήκοντα  Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου. 

απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο. 

 

7ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης 
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   Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 21163/Δ4/2719/12-10-2022 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, η οποία αναφέρει τα εξής:   

 
«ΘΕΜΑ :  Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου 

Τίτλος έργου: 
Αποκατάσταση Προβλημάτων Από Έκτακτα Καιρικά Φαινόμενα Στην Δ.Ε. 
Πηνείας, Δήμου Ήλιδας   

Αριθμός μελέτης: 21 / 2018 

Φορέας: Δήμος Ήλιδας 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 055 (2003ΣΕ05500005) – ΚΑ 30.7333.20018 Δ. Ήλιδας 

Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε. 

Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 11034/Δ4/1366/18-06-2020 – Αρχική Σύμβαση 

 Υπ. αρ. πρωτ. 15980/Δ4/1970/03-08-2022 – 1η ΣΣΕ 

Ύψος Σύμβασης:  68.901,60 € (με ΦΠΑ) – Αρχική Σύμβαση 

  32.659,67 € (με ΦΠΑ) – 1η ΣΣΕ 

Δαπάνη 
Εγκρίσεων: 

 79.924,16 € (με ΦΠΑ) 

Προθεσμία 

Περαίωσης: 
 03-11-2022 

Σχετ. :    

Έχοντας υπόψη: 
 Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου 
 Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147) 
 Την από 29-09-2022 (υπ’ αρ. πρωτ. 20368/Δ4/2573/3-10-2022 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) 

αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου  
σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά 

με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών. 
 Σας γνωρίζουμε επίσης ότι με το υπ’ αρ. πρωτ. 16072/Δ4/2001/4-8-2022 η Υπηρεσία μας έχει 

αποστείλει στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Ηλείας τον 2ο ΑΠΕ του έργου και δεν έχουν 
ακόμα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισής του.  

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους ανωτέρω 
λόγους, κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 
03-02-2023. 
      Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο». 

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος/Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

Η Παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου καταψήφισε το θέμα. 
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 

4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 
                                          Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

    Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλοQ «Αποκατάσταση 

προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε Πηνείας, Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 

21/2018] μέχρι την 03η Φεβρουαρίου 2023. 

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει 
αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 441/2022 

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω: 
       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
        ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
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