
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                                                                 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

                                                                                 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

    
 

                                                                                      Αριθμός Απόφασης 443/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 28/19.10.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ήλιδας. 
 

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ήλιδας και 

ΑΝΟΛ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και 

σύνταξη υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου : « Έργα ανάπλασης 
του αποκαταστημένου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ)».  

 

 

 

 

   Στην Αμαλιάδα, σήμερα 19-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.21380/28/14.10.2022 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως 

ισχύει. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος / Πρόεδρος 1.Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό 

μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου 
Βασιλείου 

2. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος 

/Αντιπρόεδρος 

 

 

3. Αστερής Ευγένιος- μέλος 

 

4. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος  

5.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος  

6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος  

7. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος  
 

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών 

δήλωσαν παρόντα εφτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο 

Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αρίθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης 
αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου. 

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: 
ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης,  του ασκών καθήκοντα  Συντονιστή της Αποκεντρωμένης  
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Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο. 
 

9ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης 

  
  Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 13/10/2022 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου, το 

οποίο αναφέρει τα εξής:   
 
        «Με την 352/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ήλιδας και ΑΝΟΛ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου :   «Τεχνικός Σύμβουλος 

για την ωρίμανση και σύνταξη υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου: «Έργα 

ανάπλασης του αποκαταστημένου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ)». 

Με το υπ΄αριθμ. 293/8-9-2020 έγγραφο της η ΑΝΟΛ Α.Ε. ζητά την παράταση της χρονικής διάρκειας 

της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 31-12-2022 , μετά και από την απόφαση της κοινής επιτροπής 

παρακολούθησης της σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 1 από 10/9/2021 , της Επιτροπής. 

                                                              

Ακολούθως,  ο Δήμαρχος/ Πρόεδρος αναφέρθηκε στο Πρακτικό 1 της Κοινής επιτροπής 

παρακολούθησης της σύμβασης, το οποίο έχει ως εξής:  

    

«Στην Kρέστενα  σήμερα Παρασκευή 10-9-21 και ώρα 13.00 στα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ, συνεδρίασε 

η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της από 16-3-21  Προγραμματικής Σύμβασης , με 

θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο : Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου  

Παρόντες 

1. Αστερής Ευγένιος , εκπρόσωπος δήμου 
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος , εκπρόσωπος δήμου 
3. Δάγκαρης Ιωάννης, μέλος ΔΣ  ΑΝΟΛ ΑΕ 

 
Τα Μέλη της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη: 

Την Προγραμματική Σύμβαση 21SYMV008285806 2021-03-16 
1. Τις έκτακτες συνθήκες λόγω των περιοριστικών μέτρων της covid-19 

2. Την αίτηση παράτασης με Α.Π 293/8-9-2021 της ΑΝΟΛ ΑΕ 

Αποφασίζουν Ομόφωνα: 

Εγκρίνουν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού COVID-19  την 

παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου  για συνολικό χρονικό διάστημα  

(μέχρι 31-12-2022 ) με ανάλογη κατανομή στις τμηματικές προθεσμίες των επιμέρους σταδίων». 

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος/Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 

4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου, το 

Πρακτικό 1 και την αίτηση του αναδόχου, 

                                         Αποφασίζει Ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ήλιδας και 

ΑΝΟΛ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και  
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σύνταξη υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου : «Έργα ανάπλασης του 

αποκαταστημένου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερών αποβλήτων (ΧΑΔΑ)» μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2022.  

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει 
αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 443/2022 

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω: 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

        ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
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