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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                                                                 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
                                                                                 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

    
 
                                                                                         Αριθμός Απόφασης 010/2023 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 01/13.01.2023, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ήλιδας. 
 
 

ΘΕΜΑ: 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Συλλογή μεταφορά 

και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια- 

Αμπελόκαμπος)», ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΠΔΕ [αρ. Μελέτης: 15/2020].  

 

     Στην Αμαλιάδα, σήμερα 13-01-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 330/01/09.01.2023 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως 

ισχύει. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος 1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος 

2. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ 2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ -μέλος 

3. Αστερής Ευγένιος-μέλος  

4.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος  

5. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος   

6.Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό 
μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών 

δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο 

Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αρίθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης 
αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου. 

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: 
ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης,  του ασκών καθήκοντα  Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο. 
 

4ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης 

 

      Ο Πρόεδρος/Δήμαρχος αναφερόμενος στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αρίθμ. πρωτ. 26583/Δ4/3595/28-12-2022 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου, όπως αναλύεται παρακάτω:  
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      «ΘΕΜΑ :  « 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου  
 
      Τίτλος έργου  : «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ     
Αμαλιάδας (Σαβάλια - Αμπελόκαμπος)» ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I του ΠΔΕ  

      Αρ. Μελέτης: 15/2020 

      Ανάδοχος : «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» 
 

Συνημμένος αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» (αρ. πρωτ. 
26490/Δ4/3580/27-12-2022 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας), αναδόχου εταιρείας του έργου που 
αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 
30-06-2023 και σας γνωρίζουμε τα εξής : 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 πρ/σμος μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)  
 συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ): 
 συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) : 
 συμπληρωματικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 
 Σύνολο: 

2.500.000,00 € 
1951/Δ4/237/27-01-2022 
2.371.837,73€ 
355.186,61€ 
2.727.024,34€ 

 έναρξη προθεσμίας έργου : 
 λήξη προθεσμίας έργου 

 

27/01/2022  
26/01/2023 

 ποσό 1ου Αν. πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α):  
 ποσό 2ου Αν. πίνακα & 1η Σ.Σ.(χωρίς Φ.Π.Α): 

 
 Έγκριση 1ου Αν. πίνακα: 
 Έγκριση 2ου Αν. πίνακα: 

2.371.837,73€ 
2.371.837,73€ (2ος Αν. πίνακας) + 
355.186,61€ (1η Σ.Σ.) = 2.727.024,34€ 
 
Α.Ο.Ε. 263/2022 

Α.Ο.Ε. 437/2022 

2. Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλλε την από 02-09-2022 αίτησή της περί Ειδικής Δήλωσης Διακοπής 
Εργασιών του ανωτέρω έργου, με αρ. πρωτ. 18006/Δ4/2216/02-09-2022, λόγω μη πληρωμής της 
1ης  Εντολής Πληρωμής, η οποία έγινε δεκτή από την Υπηρεσία μας με την υπ’ αρ. πρωτ. 
18928/Δ4/2340/15-09-2022 Απόφαση Προϊσταμένου της Υπηρεσίας περί Ειδικής Δήλωσης 
Διακοπής Εργασιών του ανωτέρω έργου. 

3. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 22455/Δ4/2911/03-11-2022 Απόφαση Προϊσταμένου της Υπηρεσίας 
αποφασίστηκε η άρση της διακοπής εργασιών και η επανέναρξη των εργασιών του έργου, μετά από 
την 25-10-2022 αίτηση που υπέβαλε η Ανάδοχος Εταιρεία και πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας 
με αρ. πρωτ. 21957/Δ4/2840/27-10-2022 με την οποία μας γνωστοποιούσε ότι εξοφλήθηκε ο 1ος  
λογαριασμός του έργου.  
    Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις 

ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου. 
Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 5 μήνες, αρχής γενομένης από 27-01-2023, δηλαδή 
μέχρι τις 30/06/2023. 

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την 
Προϊσταμένη Αρχή. 

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό 

αντικείμενο». 

      Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

    Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 

4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το αίτημα της αναδόχου εταιρείας και την εισήγηση της 

Υπηρεσίας, 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

     Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Συλλογή 

μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια  
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– Αμπελόκαμπος) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι της ΠΔΕ, με αναθεώρηση, για 5 μήνες, αρχής γενομένης 

από 27 Ιανουαρίου 2023 και έως την  30η Ιουνίου 2023.  

 
Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει 

αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 010/2023 

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω: 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

     ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ      
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