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ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ           
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ 

 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -21/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης: 302 /2019 

 
ΘΕΜΑ: « Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Kατασκευή πλατείας Τ.Κ. Σαβαλίων» [αρ. 
μελ. 9/2018]» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 18η 

Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 21/21656/14.10.2019 έγγραφης πρόσκλησης του 
Πρόεδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
  

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «33», και ονομαστικά οι: 
 

1. Παπαδόπουλος Βασίλειος –Αντιδήμαρχος Δ.Ε 
Πηνείας. 

17. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος 
[επικεφαλής παράταξης μείζονος 
αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ ] 

2. Νικολόπουλος Χρήστος  18. Μαρτζάκλη Θεώνη 

3. Φουντάς Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

19. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 

4. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 

20. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  

5. Παπαδάκος Ανδρέας  21. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-
Αντιπρόεδρος  

22. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 
6. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος 

Διοικητικών Υπηρεσιών 
23. Ντάνασης Χαράλαμπος  

7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -  Αντιδήμαρχος 
        Οικονομικών Υπηρεσιών 

24. Αμπού Χάντμπα Μισέλ  

8. Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα  25. Αθανασόπουλος Ιωάννης  
9. Πατρινός Αντώνιος -Πρόεδρος 26. Τσαούσης Διονύσιος  
10. Μπακέλλας Γεώργιος  27. Γκουβίτσα Σταυρούλα  
11. Σταυροπούλου Γιαννούλα -Γραμματέας 28. Ευσταθόπουλος Ηλίας  
12. Αστερής Ευγένιος  29. Μαυρίκος Παναγιώτης  
13. Παλυβός Χρήστος   
14. Γεωργόπουλος Αθανάσιος  30. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 

παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 
31. Λοχοβίτης Νικόλαος 

15. Παναγιωτάρας Παναγιωτης  32.  
16. Παναγόπουλος Χρήστος  33.  

 34. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής 
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ] 

 35. Κράλλης Γεώργιος 
 

 Παναγιωτάρας Δημήτρης, πρόεδρος κοινότητας Αμαλιάδας. 
 
 
 

 Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 
Αποχωρήσεις: Ο κ. Χριστοδουλόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφαση στο 19ο θέμα Η.Δ. 



Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 28ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Φουντά. 

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του ΑΠΕ τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. 21519/Δ4/2738/11.10.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει: 
 «Συνημμένως  υποβάλλουμε :  
 α) 2ο  ΑΠΕ και αιτιολογική  έκθεση, του έργου «Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Σαβαλίων»  που 
συντάχθηκαν από την υπηρεσία μας ,  
 β) 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου. 
 γ) αντίγραφο του υπ’ αρ. 08/2019 Πρακτικού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, το οποίο γνωμοδοτεί θετικά  υπέρ της έγκρισης του ανωτέρω 2ου ΑΠΕ.  

   Σας γνωρίζουμε ότι:  
 ο παρών 2oς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο τόσο με τον 1o 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών όσο και με τον αρχικό Προϋπολογισμό και ανέρχεται στο ποσό των 
32.527,58 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε  κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί την 
εκτέλεση των δημοσίων έργων ως ισχύουν σήμερα (άρθρο 132 & 156 Ν. 4412/2016 ), για να 
συμπεριλάβει: 

1. τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν λόγω των εγκεκριμένων επιμετρήσεων και 
των ακριβέστερων προμετρήσεων των υπολειπομένων εργασιών του έργου για την ολοκλήρωσή 
του. 

2. Τις νέες εργασίες, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών 
Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ),. που απαιτούνται  για την έντεχνη, ολοκληρωμένη και 
εύρυθμη λειτουργία του έργου. 

  Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.». 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 

 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  
 α) την  εισήγηση της Δ.Τ.Υ,  

β) τον ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση,  
γ) τις διατάξεις τού άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά 

τους. Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες» του Ν. 4412/2016, 
 

Ομόφωνα    αποφασίζει 
 

Εγκρίνει τον 2ο τακτοποιητικό ΑΠΕ, ποσού 32.527,58 € με Φ.Π.Α, και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 
έργου «Kατασκευή πλατείας Τ.Κ. Σαβαλίων» [αρ. μελ. 9/2018]. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -302- έτους 2019 

 
 

 
Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 
                      Γιάννης Λυμπέρης 
 


