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Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -8/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας 
 

 
Αριθμός απόφασης 96/2023 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας τού έργου «Οδοποιία Δ.Ε.Πηνείας» [αρ. μελ. 5/2022]». 
 
 Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 08/9542/26.05.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης. 
 Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών 
βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι: 
 

1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-  
          Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας 

2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
Ηλ/σμού & Πρασίνου 

3. Μπούρας Αβραάμ 
4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – 

Πρόεδρος 
5. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου 

Αλεξάνδρα 
6. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών 
7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών  
Υπηρεσιών 

8. Μπακέλλας Γεώργιος 
9. Παλυβός Χρήστος 

10. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής    
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε   
κατόπιν της υπ΄αριθμ. 46/22.3.2022 
Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] 

11. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 
12. Αθανασόπουλος Ιωάννης  
13. Ντάνασης Χαράλαμπος 
14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 
15. Αμπού Χαντμπα Μισέλ  

 
 
 
 

16. Λοχοβίτης Νικόλαος 

17. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής 
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ] 

18. Κράλλης Γεώργιος 
 

19. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ 
20. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 

 

 
Απόντες/Απούσες   

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
1.Γκουβίτσα Σταυρούλα (επιστολή παραίτησης 9923/31.5.2023), 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα 3. 
Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης 4. Μαρτζάκλη Θεώνη, 
5.Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 7. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 8. 
Ευσταθόπουλος Ηλίας, 9. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 10. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ], 11. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ, 
12.Χριστόπουλος Ιωάννης  - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Φουντάς Αθανάσιος 

 
      Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
 Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά. 

 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΝΚΧΩΡΘ-ΡΤΓ



 

 
Ο  Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 16ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

συμβούλων την υπ΄αριθμ. 7839/Δ4/1156/4.5.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε.Πηνείας», αναφέροντας τα εξής: 

 
«ΘΕΜΑ :  Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου 

Τίτλος έργου: Οδοποιία Δ.Ε. Πηνείας 

Αρ. μελέτης: 5 / 2022 

Φορέας: Δήμος Ήλιδας 

Ανάδοχος: Αθανάσιος Γκουλιούμης 

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2021 (ΚΑ 30.7333.20021) 

Σύμβαση: Υπ. αρ.πρωτ. 16365/09-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011077645) 

Ύψος Σύμβασης:  97.220,89 € (με ΦΠΑ) 

Δαπάνη εγκρίσεων:  78.639,77 € (με ΦΠΑ) 

Προθεσμία Περαίωσης: 09-05-2023 (υπ’ αρ 2/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) 

Σχετ.: 
Έχοντας υπόψη: 

 Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου 

 Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147) 

 Την από 11-04-2023 (υπ’ αρ. πρωτ. 6280/Δ4/861/11-04-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) 
αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου  

 Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των 
διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α΄12) 

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης 
σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών. 
Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, λόγω των 
δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι έως τις 09-08-2023. 
Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό 
αντικείμενο». 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

 Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου και του κ. Κράλλη καταψήφισε.  
 Η Λαϊκή συσπείρωση, ο κ. Νικολόπουλος και ο κ. Παπαδάκος δήλωσαν «παρών» 
  

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  
1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.    
2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 
του ν. 3852/2010» του  ν. 5013/23 (Α΄12)-περ. ζ΄. 

 
Κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε.Πηνείας» [αρ.μελ. 

5/2022], κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι έως τις 09-08-2023. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -96- έτους 2023 

 
 

 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος 

 
 

          Γιάννης Λυμπέρης 
 

 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-131638326-01-2023/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_5013-23_fek_12-19-01-2023_teyxos_a/
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