
 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ 

 
 
 
 

Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -8/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 
 

 
Αριθμός απόφασης  99/2023 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανασυνταγμένου 5ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αστική ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού 
κέντρου Αμαλιάδας» [κωδ. MIS: 5010574]». 
 
 Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 08/9542/26.05.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης. 
 Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών 
βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι: 
 

1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-  
          Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας 

2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
Ηλ/σμού & Πρασίνου 

3. Μπούρας Αβραάμ 
4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – 

Πρόεδρος 
5. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου 

Αλεξάνδρα 
6. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών 
7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών  
Υπηρεσιών 

8. Μπακέλλας Γεώργιος 
9. Παλυβός Χρήστος 

10. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής    
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε   
κατόπιν της υπ΄αριθμ. 46/22.3.2022 
Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] 

11. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 
12. Αθανασόπουλος Ιωάννης  
13. Ντάνασης Χαράλαμπος 
14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 
15. Αμπού Χαντμπα Μισέλ  

 
 
 
 

16. Λοχοβίτης Νικόλαος 

17. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής 
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ] 

18. Κράλλης Γεώργιος 
 

19. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ 
20. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 

 

 
Απόντες/Απούσες   

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
1.Γκουβίτσα Σταυρούλα (επιστολή παραίτησης 9923/31.5.2023), 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα 3. 
Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης 4. Μαρτζάκλη Θεώνη, 
5.Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 7. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 8. 
Ευσταθόπουλος Ηλίας, 9. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 10. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ], 11. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ, 
12.Χριστόπουλος Ιωάννης  - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Φουντάς Αθανάσιος 

 
      Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά. 
 

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 19ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
συμβούλων την υπ΄αριθμ. 8330/Δ4/1240/10.5.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για 
έγκριση ανασυνταγμένου 5ου ΑΠΕ  έργου, αναφέροντας τα εξής: 

 

 

ΑΔΑ: Ρ9ΙΟΩΡΘ-9ΔΒ



 

 

«Τίτλος έργου  :"ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ " 

[κωδ. MIS: 5010574] 

Ανάδοχος : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" (αρ. 
μελέτης : 34/ 2018). 
Σας διαβιβάζομε τον ανασυνταγμένο 5ο Α.Π.Ε του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, και σας γνωρίζουμε 
τα εξής : 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) ; 

 συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ): 

 συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) ; 

 συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ) 

 σύνολο 

2.396.000,00 € 

10917/Δ4/ 1487/22/ 05 /2019 
1.179.862,93 € 
- 
1.179.862,93 € 

 έναρξη προθεσμίας έργου : 

 λήξη προθεσμίας έργου 

 1η παράταση προθεσμίας 

 2η παράταση προθεσμίας 

 3η παράταση προθεσμίας 

 4η παράταση προθεσμίας 

 5η παράταση προθεσμίας 

 6η παράταση προθεσμίας 

22/05/2019  
21/01/2021 
21/08/2021  
31/12/2021  
30/04/2022 
31/07/2022 
31/10/2022 
31/12/2022 

 ποσό 1ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)  

 ποσό 2ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)  

 ποσό 3ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)  

 ποσό 4ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)  

 ποσό 5ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α) 

1.179.862,93 € 
1.179.862,93 € 
1.179.862,93 € 
1.179.862,93 € 
1.204.052,62€ 

2. Ο παρών ΑΠΕ περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης του 

έργου όπως αυτές διαμορφώθηκαν  μέχρι την ολοκλήρωσή  του. 

3. Είναι τακτοποιητικός σε σχέση με τον προηγούμενο 4ο  ΑΠΕ όσον αφορά τις εργασίες και 

υπερσυμβατικός όσον αφορά την αναθεώρηση κατά 24.189,69 €. 

4. Συντάχθηκε  ύστερα από παρατηρήσεις  που έγιναν (μέσω ΟΠΣ) από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στον αρχικό 5ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την υπ΄ 

αριθμ. 530/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να διορθωθούν η διαχείριση των 

νέων τιμών καθώς και των επιπλέον δαπανών. 

5. Έχει τη θετική γνώμη του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, σύμφωνα με το 

Πρακτικό 3  της 12-04-2023 συνεδρίασης του.  

6. Έχει τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με 

το αριθμ.πρωτ.: 1359/13.3.2023 έγγραφο. 

     Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου με τον κ. Νικολόπουλο καταψήφισαν το θέμα,   
 Η παράταξη του κ. Κράλλη με τον  κ. Λοχοβίτη δήλωσαν «Παρόν». 
  

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  
1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας με το σχετικό φάκελο    
2) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 
του ν. 3852/2010» του  ν. 5013/23 (Α΄12)-περ. ζ΄. 

 
Κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Εγκρίνεται ο ανασυνταγμένος 5ος ΑΠΕ τού έργου: «Αστική ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού 

κέντρου Αμαλιάδας» [κωδ. MIS: 5010574]», ο οποίος είναι τακτοποιητικός σε σχέση με τον προηγούμενο 
4ο  ΑΠΕ όσον αφορά τις εργασίες και υπερσυμβατικός όσον αφορά την αναθεώρηση κατά #24.189,69 €. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -99- έτους 2023 

 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

            Ακριβές απόσπασμα 
 Ο Δήμαρχος 

 
 

Γιάννης Λυμπέρης 

ΑΔΑ: Ρ9ΙΟΩΡΘ-9ΔΒ
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