
 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
 
 
 

Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -8/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 
 

 
Αριθμός απόφασης  100/2023 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση 6ου Α.Π.Ε (μειωτικός) του έργου: «Αστική ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού 
κέντρου Αμαλιάδας» [κωδ. MIS: 5010574]». 
 
 Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 08/9542/26.05.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης. 
 Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών 
βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι: 
 

1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-  
          Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας 

2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
Ηλ/σμού & Πρασίνου 

3. Μπούρας Αβραάμ 
4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – 

Πρόεδρος 
5. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου 

Αλεξάνδρα 
6. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών 
7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών  
Υπηρεσιών 

8. Μπακέλλας Γεώργιος 
9. Παλυβός Χρήστος 

10. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής    
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε   
κατόπιν της υπ΄αριθμ. 46/22.3.2022 
Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] 

11. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 
12. Αθανασόπουλος Ιωάννης  
13. Ντάνασης Χαράλαμπος 
14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 
15. Αμπού Χαντμπα Μισέλ  

 
 
 
 

16. Λοχοβίτης Νικόλαος 

17. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής 
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ] 

18. Κράλλης Γεώργιος 
 

19. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ 
20. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 

 

 
Απόντες/Απούσες   

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
1.Γκουβίτσα Σταυρούλα (επιστολή παραίτησης 9923/31.5.2023), 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα 3. 
Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης 4. Μαρτζάκλη Θεώνη, 
5.Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 7. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 8. 
Ευσταθόπουλος Ηλίας, 9. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 10. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ], 11. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ, 
12.Χριστόπουλος Ιωάννης  - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Φουντάς Αθανάσιος 

 
      Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά. 
 

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 20ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
συμβούλων την υπ΄αριθμ. 9051/Δ4/1351/19.5.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για 
έγκριση 6ου ΑΠΕ (μειωτικού) έργου, αναφέροντας τα εξής: 

 

 

ΑΔΑ: ΩΝΟΜΩΡΘ-6ΘΙ



 

 

«Τίτλος έργου  :"ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ"[κωδ. MIS: 5010574] 

Ανάδοχος : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" (αρ. 
μελέτης : 34/ 2018). 
Σας διαβιβάζομε τον 6ο Α.Π.Ε του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, και σας γνωρίζουμε τα εξής : 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) ; 

 συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ): 

 συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) ; 

 συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ) 

 σύνολο 

2.396.000,00 € 

10917/Δ4/ 1487/22/ 05 /2019 
1.179.862,93 € 
- 
1.179.862,93 € 

 έναρξη προθεσμίας έργου : 

 λήξη προθεσμίας έργου 

 1η παράταση προθεσμίας 

 2η παράταση προθεσμίας 

 3η παράταση προθεσμίας 

 4η παράταση προθεσμίας 

 5η παράταση προθεσμίας 

 6η παράταση προθεσμίας 

22/05/2019  
21/01/2021 
21/08/2021  
31/12/2021  
30/04/2022 
31/07/2022 
31/10/2022 
31/12/2022 

 ποσό 1ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)  

 ποσό 2ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)  

 ποσό 3ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)  

 ποσό 4ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)  

 ποσό 5ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α) 

 ποσό 6ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α) 

1.179.862,93 € 

1.179.862,93 € 

1.179.862,93 € 

1.179.862,93 € 

1.204.052,62€   

1.204.052,62€ 

2. Ο παρών 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (μειωτικός ως προς το φυσικό αντικείμενο και 
αυξητικός ως προς την αναθεώρηση) συντάχθηκε με σκοπό την προσαρμογή - μείωση φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου των εργασιών, σε αυτό που τελικά κατασκευάστηκε με την ολοκλήρωση 
του έργου. 

  Συγκεκριμένα αφαιρέθηκε το άρθρο A.T. 4.22 που αφορά την τοποθέτηση-εγκατάσταση δένδρου 
δεδομένων. Επειδή το έργο ξεκίνησε κατά την διάρκεια του covid-19, είχε επιλεχθεί  από τον Δήμο 
Ήλιδας να αφαιρεθούν τα δένδρα δεδομένων για να μην υπάρξει συνάθροιση κοινού και εξάπλωση 
και μετάδοση του covid-19 και προκληθούν προβλήματα. Τα δένδρα δεδομένων, ήταν αδύνατον να 
τοποθετηθούν  μεταγενέστερα διότι δεν είχαν  κατασκευαστεί οι κατάλληλες υποδομές. 

3. Είναι αυξητικός όσον αφορά την αναθεώρηση χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει το ποσό των  
1.179.862,93 € με ΦΠΑ (αρχική σύμβαση) . Το τελικό συμβατικό ποσό ανέρχεται σε  1.130.225,50€ 
με ΦΠΑ. Επέρχεται δηλ. μείωση κατά  49.637,43 € 

4. Έχει τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε θετικά υπέρ της έγκρισης του  6ου Α.Π.Ε. του έργου 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ». 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου και του κ. Κράλλη καταψήφισε το θέμα.   
 Η Λαϊκή συσπείρωση δήλωσε «Παρόν». 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  
1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.    
2) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 
του ν. 3852/2010» του  ν. 5013/23 (Α΄12)-περ. ζ΄. 

 
Κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Εγκρίνεται ο 6ος ΑΠΕ (μειωτικός) τού έργου: «Αστική ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού κέντρου 

Αμαλιάδας» [κωδ. MIS: 5010574]» ο οποίος είναι: 

 αυξητικός όσον αφορά την αναθεώρηση χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει το ποσό των  
#1.179.862,93 € με ΦΠΑ (αρχική σύμβαση) . Το τελικό συμβατικό ποσό ανέρχεται σε  
#1.130.225,50€ με ΦΠΑ. Επέρχεται δηλ. μείωση κατά  #49.637,43 € 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -100- έτους 2023 

 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

            Ακριβές απόσπασμα 
 Ο Δήμαρχος 

 
Γιάννης Λυμπέρης 

ΑΔΑ: ΩΝΟΜΩΡΘ-6ΘΙ


		2023-07-04T00:12:41+0300
	Athens




