
                 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ 
ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑ 

 
Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -4 /2014- συνεδρίασης του Δημοτικού υμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης: 192 /2014 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμιών του υποέργου 1 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 
ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (MIS 373985) [αρ. μελ. 
29/12]» 
 
 την Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μήνα Μαρτίου, του 
έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το 
Δημοτικό υμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 4/10012/14.03.2014  έγγραφης πρόσκλησης 
του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού υμβουλίου και 
στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι: 
 

1. Νικολόπουλος Νικόλαος  
2. Μπούρας Αβραάμ  
3. Κλειδέρης Παναγιώτης  
4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος  
5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/ Αντιδήμαρχος 

Διοίκησης & Οικονομικών 
6. Δούλος Παντελής  
7. Προκόπης Πέτρος  
8. Ντάνασης Χαράλαμπος  
9. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας 
10. Παναγιωτάρας Δημήτριος/ 

Αντιδήμαρχος Σεχνικών Τπηρεσιών.  
11. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  
12. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας & Πρασίνου. 
13. Παπαδάτος Πέτρος  
14. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  
15. Βασιλόπουλος Θεόδωρος –Ανεξάρτητος 

δ.σ. 
16. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος –

Ανεξάρτητος δ.σ. 
     *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής 

παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε 
στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. 

17. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-
Αντιπρόεδρος 
 

18. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής 
παράταξης «Λαϊκή υσπείρωση 
Ήλιδας» 

19. Κόλλιας Ευστάθιος  
20. Μητσόπουλος ωτήριος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής 
παράταξης «άκης Κότσιφας ΄Ηλιδα») 
δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν 
της υπ΄αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι 

 
Απόντες 

 1. Μαυρίκος Παναγιώτης –Ανεξάρτητος δ.σ., 2. Νικολόπουλος Χρήστος –Ανεξάρτητος 
 δ.σ, 3. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 4. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος 
 μειοψηφίας (παράταξη «άκης Κότσιφας ΄ Ηλιδα- Νέα πορεία»), 5. Μπιλίρης 
 Νικόλαος,  6. Παναγόπουλος Χρήστος, 7. Σάγιου  Μαρία-Αφροδίτη, 8. Χριστόπουλος 



 Ιωάννης, 9. Χριστόπουλος Γεώργιος, 10. Νικολόπουλος Γεώργιος-Επικεφαλής 
 παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών», 11. Νικολοπούλου Μαρία. 
 Παρών κι ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κ. Ηλίας Σσαρούχας, ο οποίος αποχώρησε 
κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 56ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα. 

  Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας τού υποέργου 1 
«ΑΝΕΓΕΡΗ ΝΕΟΤ ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 2ου ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑ» της 
πράξης «ΑΝΕΓΕΡΗ ΝΕΟΤ ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 2ου ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 
(MIS 373985) [αρ. μελ. 29/12], σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Σεχνικών Τπηρεσιών, η 
οποία αναφέρει: 

 «Με τα υπ΄αρ.44728/Δ4/3411/2-12-2013 και 45244/Δ4/3463/5-12-2013 έγγραφα ο ανάδοχος του 
έργου του θέματος ΕΡΓΟΓΕΝΕΙ Α.Σ.Ε., υπέβαλε αίτημα παράτασης για την συνολική προθεσμία του 
έργου κατά 120 ημέρες και την αντίστοιχη παράταση για τις ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες ( για την 
ολοκλήρωση του εξωτερικού περιβλήματος και των ΗΜ εργασιών).Οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης 
είναι: 

1. Ακραία καιρικά φαινόμενα εμπόδισαν την άμεση έναρξη του έργου κατά το τέλος του 2012 αλλά 
και επηρέασαν την πρόοδο του έργου στις αρχές και το τέλος του 2013. 

2. Ελλείψεις στην χρηματοδότηση του έργου και συγκεκριμένα : ο 4ος λογαριασμός (ποσού 
196.886,71€ με ΥΠΑ) υποβλήθηκε στις 02/07/2013 και πληρώθηκε μερικώς (158.020,10€) στις 
15/11/2013, ο 5ος λογαριασμός (ποσού 135.656,90€ με ΥΠΑ) υποβλήθηκε στις 02/07/2013 και 
δεν είχε εξοφληθεί κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων του αναδόχου. Δηλαδή η 
χρηματοδότηση ουσιαστικά είχε σταματήσει από την εξόφληση του 3ου λογαριασμού στις 
19/06/2013 και μέχρι την κατάθεση των αιτήσεων του αναδόχου για παράταση. 

3. Εκκρεμούν σημαντικές εργασίες όπως εξωτερικοί χρωματισμοί και ολοκλήρωση αύλειου χώρου 
που δύσκολα μπορούν να ολοκληρωθούν κατά την διάρκεια του χειμώνα 

 Βάσει των ανωτέρω, και λαβαίνοντας υπ΄όψιν το Α.Π. 1200/12-03-2014 έγγραφο της ενδιάμεσης 
διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το οποίο δίδεται σύμφωνη γνώμη για παράταση 
προθεσμίας μέχρι 11-06-2014 

  Εισηγούμαστε 
  Σην έγκριση της παράτασης του υποέργου 1 «ΑΝΕΓΕΡΗ ΝΕΟΤ ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 2ου ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑ» της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΗ ΝΕΟΤ ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ 
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 2ου ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑ (MIS 373985)» η οποία έληγε την 11/02/2014 κατά 
120 ημέρες μέχρι την 11/06/2014, και  την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας που 
σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης (άρθρο 7 της ΕΤ) ισούται με 0,90 της συνολικής προθεσμίας 
(δηλαδή 492 ημέρες) μέχρι 17/04/2014». 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 Σo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις 

διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10, 
 

Ομόφωνα    αποφασίζει 
 
  Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού υποέργου 1 «ΑΝΕΓΕΡΗ ΝΕΟΤ ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 2ου ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑ» της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΗ ΝΕΟΤ 
ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 2ου ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑ (MIS 373985)» μέχρι 
11/06/2014, και παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι 17/04/2014. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -192-  έτους 2014 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος         Σα Μέλη 

Αμαλιάδα, 26/03/2014 
Ο Δήμαρχος  

 
 
 
 

        Γιάννης Λυμπέρης 


