
                 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -9 /2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης: 278 /2014 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» [αριθμ. μελ. 16/2013]» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7η του μήνα Ιουλίου, του έτους 
2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο ΄Ηλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 10/24698/03.07.2014 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 65 παρ. 5 & 67 του N. 3852/10, και τού άρθρ. 1 
του Ν. 4257/14. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι: 
 

1. Νικολόπουλος Νικόλαος  
2. Μπούρας Αβραάμ  
3. Κλειδέρης Παναγιώτης  
4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος  
5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/ 

Αντιδήμαρχος Διοίκησης & 
Οικονομικών 

6. Ντάνασης Χαράλαμπος  
7. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας 
8. Παναγιωτάρας Δημήτριος/ 

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.  
9. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  
10. Χριστοφόρου Ευάγγελος - 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & 
Πρασίνου. 

11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  
12. Μαυρίκος Παναγιώτης –Ανεξάρτητος 

δ.σ. 
13. Βασιλόπουλος Θεόδωρος –Ανεξάρτητος 

δ.σ. 
     *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής 

παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε 
στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. 

14. Μπιλίρης Νικόλαος 
15. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη 
16. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 
17. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Ήλιδας» 

18. Κόλλιας Ευστάθιος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής 
παράταξης «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα») 
δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν 
της υπ΄αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι 

 
 (Ο κ. Μπιλίρης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 Ο κ. Χριστόπουλος Ιωάννης αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για το 12ο θέμα τής 
 ημερήσιας διάταξης) 

 
 
 



 
Απόντες 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
1. Δούλος Παντελής, 2. Προκόπης Πέτρος , 3. Παπαδάτος Πέτρος , 4. Γιαννόπουλος 
Παναγιώτης, 5. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος –Ανεξάρτητος δ.σ., 6. Νικολόπουλος 
Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ. , 7. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας 
(παράταξη «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα πορεία»), 8. Παναγόπουλος Χρήστος, 9. 
Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 10. Χριστόπουλος Γεώργιος, 11. 
Μητσόπουλος Σωτήριος, 12. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης 
«Αδέσμευτο κίνημα πολιτών, 13. Νικολοπούλου Μαρία. 

 Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. 
 Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Γερακίου-Κατσαντώνης Γεώργιος, 
 Σωστίου-Βασιλόπουλος Ευάγγελος.  
 Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 
 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 36ο θέμα τής  ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι είναι 
εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, διότι αφορά την ομαλή εξέλιξη έργου τού ΕΣΠΑ. Στη 
συνέχεια, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα. 
 Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση 
ανατολικού και δυτικού τμήματος Σοχιάς - Δημιουργία Πολυλειτουργικού χώρου» [αριθμ. μελ. 
16/2013], σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  η οποία 
αναφέρει:  
 «Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διαφορές ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν 
από οριστικές επιμετρήσεις ή ακριβέστερες προμετρήσεις να αντιμετωπίσει προβλήματα που προέκυψαν από 
την αποκάλυψη αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων, οι οποίοι διέρχονταν μέσω της εκσκαφής του κτιρίου και 
τέλος να τιμολογήσει τις νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό, και 
προέκυψαν ως ανάγκη για την ομαλή εξέλιξη του έργου για τις οποίες εργασίες συντάχθηκε το 1ο 
ΠΚΤΜΝΕ…   

  Ο 1ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 2.700.388,52 € με ΦΠΑ 
  Ο 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης και βεβαιώνουμε ότι το έργο θα 

ολοκληρωθεί εντός του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου χωρίς υπέρβαση σε σχέση με το ποσό της 
αρχικής σύμβασης, όσον αφορά στην συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ+ΕΟ και απρόβλεπτα, καθώς και τη 
συνολική δαπάνη με ΦΠΑ». 
 Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

  Οι κ. Κολόσακας, Κόλλιας ψήφισαν λευκό. 
 

 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις 
διατάξεις τού άρθρ. 96 Ν. 3463/06, γ) την Α.Π 2950/1.7.14 Σύμφωνη Γνώμη τής ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ 
ΔΙΑΧ/ΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την προέγκριση της παράτασης 
προθεσμίας έως 30/11/14, 
 

Κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

1. Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση ανατολικού και 
δυτικού τμήματος Σοχιάς - Δημιουργία Πολυλειτουργικού χώρου» [αριθμ. μελ. 
16/2013], συνολικής δαπάνης 2.700.388,52 €. 

2. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας υλοποίησης του παραπάνω έργου έως 30/11/14.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -278-  έτους 2014 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 

Αμαλιάδα, 08/07/2014 
Ο Δήμαρχος  

 
 
 

       Γιάννης Λυμπέρης 


