
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ       
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -4/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης:  72 /2012 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ & Παράταση Προθεσμίας τού έργου: Βελτίωση Οδικών Τμημάτων 
Δ.Δ. Ροδιάς (πρ. Δ. Πηνείας) (αρ. μελ. 340/07)» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 9η του μήνα Μαρτίου, του έτους 
2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 4/6888/05.03.2012 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης απουσίαζε από τη συνεδρίαση και αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67-
παρ. 6 του Ν. 3852/10. 
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν 
παρόντα «28», και ονομαστικά οι: 
 

1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος 
Διαχείρισης υδάτινων πόρων 

2. Μπούρας Αβραάμ  
3. Μαυρίκος Παναγιώτης  
4. Κλειδέρης Παναγιώτης  
5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος  
6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος  
7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών 
8. Δούλος Παντελής  
9. Προκόπης Πέτρος  
10. Ντάνασης Χαράλαμπος  
11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική  
12. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
13. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  
14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  
15. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

Περιβάλλοντος  
16. Παπαδάτος Πέτρος  
17. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  
18. Γιαννόπουλος Παναγιώτης. 
     *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής 
παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε 
στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. 
 

19. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής 
μείζονος μειοψηφίας (παράταξη 
«Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα 
πορεία») 

20. Μπιλίρης Νικόλαος 
21. Παναγόπουλος Χρήστος 
22. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-

Αντιπρόεδρος 
23. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη 
24. Χριστόπουλος Ιωάννης 
25. Χριστόπουλος Γεώργιος. 
26. Κόλλιας Ευστάθιος (Παράταξη 

«Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας») 
27. Μητσόπουλος Σωτήριος  
28. Νικολόπουλος Γεώργιος -

Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο 
κίνημα πολιτών 

     *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής 
παράταξης «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα») 
δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν 
της υπ΄αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι 

 



 

Απόντες 
1.   Νικολόπουλος Χρήστος  

 
    2.  Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής 
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» 

  3.  Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας.  
  
 Παρόντες πρόεδροι: Α) Δ.Κ Αμαλιάδας. Β) Τ.Κ/των Ανθώνα, Ροδιάς, Σωστίου. 

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 

 Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα. 

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 2ου ΑΠΕ & Παράταση Προθεσμίας τού έργου 
«Βελτίωση Οδικών Τμημάτων Δ.Δ. Ροδιάς (πρ. Δ. Πηνείας)», (αρ. μελ. 340/07), σύμφωνα με την 
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας τού δήμου, η οποία αναφέρει: 

 «Σας διαβιβάζουμε τον 2ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης για την 
έγκρισή του καθώς και παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι και την έγκριση του ΑΠΕ. 

 Ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 66.978,15 € με Φ.Π.Α, και, ως προς την αρχική σύμβαση, είναι 
υπερσυμβατικός κατά 1.089,08 € λόγω μεταβολής Φ.Π.Α. και  τακτοποιητικός ως προς τον 1ο ΑΠΕ». 
 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 Οι κ.κ. Κότσιφας, Μπιλίρης, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, 
Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος,  Κόλλιας, Μητσόπουλος  και Νικολόπουλος 
Γεώργιος ψήφισαν λευκό. 
  
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Τ.Υ., β) τον ΑΠΕ του 
έργου, 

 
Κατά πλειοψηφία   αποφασίζει 

 
1. Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Οδικών Τμημάτων Δ.Δ. Ροδιάς (πρ. Δ. 

Πηνείας)», (αρ. μελ. 340/07), συνολικού  ποσού 66.978,15 €. 
2. Δίνει παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την παρούσα έγκριση του ΑΠΕ. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -72- έτους 2012 

 
 
 

            Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 

Αμαλιάδα, 13/03/2012 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 
 

            Γιάννης Λυμπέρης 
 
 


