



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής -8/2024- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 116/2024

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη των Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 19 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 8/7465/15.4.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «21», και ονομαστικά:

- | | |
|---|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-
Πρόεδρος | 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων | 17. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος-
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης-
Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών | 18. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής
παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 19. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | 20. Κορτέση Άννα |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας | 21. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | |
| 2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] | |
| 4. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας | 5. Τσαγρής Νικόλαος. |

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Χριστοφόρου αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 11° Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παπαγιαννόπουλο.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του δήμου, το οποίο κατατίθεται από κοινού με τους Δήμους Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας, ως εξής:

«Η ειδική Υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα», με την αριθμ.2884/25-05-2023 Πρόσκληση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλεί τους αρμόδιους Χωρικούς Στρατηγικούς Φορείς για την υποβολή των Στρατηγικών σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) όπως αυτές αναφέρονται στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση, οι στρατηγικές θα πρέπει να περιλαμβάνουν πολιτικές για το κοινό καλό, με ολοκληρωμένη τοπική (place-based) προσέγγιση, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, συμμετοχή και συνδημιουργία. Η ανάδειξη όλων των δυνατοτήτων των αστικών περιοχών σαν συνδέσμους για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και καινοτομία, απαιτεί ταυτόχρονα κοινή προσέγγιση μεταξύ οριζόντιων πολιτικών και διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης.

Επίσης, οι Στρατηγικές, πριν την υποβολή τους θα πρέπει να έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης διαβούλευσης με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους εταίρους της Περιοχής Παρέμβασης.

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2021-2027, για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ προβλέπονται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5: 'Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας' και στον Ειδικό Στόχο51, πόροι ύψους 81.290.231,76 € σε Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) από το ΕΤΠΑ. Συμπληρωματικά, για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ, στο Πρόγραμμα προβλέπονται επιπρόσθετοι πόροι από άλλες Προτεραιότητες, ως εξής:

- Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 2: 'Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενίσχυση της ενεργειακής αυτόνομης και της κυκλικής οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας', πόροι ύψους 16.150.000,00 € σε Δημόσια Δαπάνη(ΔΔ) από το ΕΤΠΑ.
- Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3: 'Ενίσχυση της κινητικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας', πόροι ύψους 10.000.000,00 € σε Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) από το ΕΤΠΑ.
- Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4Α: 'Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας', πόροι ύψους 6.991.028,24 € σε Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) από το ΕΤΠΑ.
- Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4Β: 'Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας', πόροι ύψους 3.900.000,00 € σε Δημόσια Δαπάνη(ΔΔ) από το ΕΚΤ+.
- Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6: 'Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ', πόροι ύψους 240.000 € σε Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) από το ΕΤΠΑ.

Ο συνολικός Π/Υ που διατίθεται από το Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» για τις επικαιροποιημένες και τις νέες Στρατηγικές, ανέρχεται στο ποσό των 118.571.260 €. Για τη διαμόρφωση του τελικού συνολικού Π/Υ της Στρατηγικής, οι αρμόδιες αρχές δύναται να αξιοποιήσουν την ευελιξία που παρέχει η δυνατότητα υπερδέσμευσης έως 20% ανά ΣΒΑΑ.

Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης της Διαχειριστικής Αρχής, οι Δήμοι Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας θα υποβάλουν προς χρηματοδότηση τη στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ με τίτλο «Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας» που αποτελούν την χωρική ενότητα για την εφαρμογή της εν λόγω ειδικευμένης επένδυσης.

Σύμφωνα με τις αριθμ.:

- 2046/2023 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Πύργου
- 111/2023 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Ήλιδας
- 62/2023 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Οι Δήμοι Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας προβήκαν:

Α) Στη συγκρότηση τοπικής ομάδας υπεύθυνης για την παρακολούθηση της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας, την ωρίμανση των πράξεων και την επίσπευση των διαδικασιών για την υλοποίηση της στρατηγικής.

Β) Στην εξουσιοδότηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αναλάβει την διαδικασία ανάθεσης της Στρατηγικής σε εξωτερικό συνεργάτη, μέσω Τεχνικής Βοήθειας ΕΣΠΑ 2014-2020 (πρόσκληση:5532 με αρ.πρωτ. 1975/10.04.2023)και να είναι υπεύθυνη για όλη την πορεία υλοποίησης και παραλαβής της στρατηγικής μελέτης της ΟΧΕ/ΒΑΑ μέχρι την έγκρισή της. Στην επιτροπή παραλαβής της στρατηγικής συμμετείχαν υπάλληλοι από όλους τους δήμους.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η φιλοσοφία πίσω από την επιλογή της περιοχής παρέμβασης, βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές:

- Βάσει Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ), προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας Πύργου - Αμαλιάδας, ώστε να λειτουργήσουν ως δίπολο.
- Η χωρική ενότητα ανήκει στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με έντονες οικιστικές και τουριστικές πιέσεις και με το περιβάλλον τους παράλληλα να χρειάζεται σχεδιασμένες δράσεις και μέτρα αναβάθμισης και εξυγίανσης.
- Το τρίπολο με πυρήνα την Αρχαία Ολυμπία, περιλαμβάνει την Αρχαία Ήλιδα και το Ναό του

Επικούρειου Απόλλωνα. Οι τρεις αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν πόλους διεθνούς βεληνεκούς με τεράστια αρχαιολογική και επιστημονική σημασία.

- Ο αναπτυξιακός πόλος της ευρύτερης περιοχής Πύργου - Αμαλιάδας (πρωτεύοντες περιφερειακοί πόλοι, χαρακτηρισμένο δίπολο οικισμών από το Γενικό ΠΧΣΑΑ) παρουσιάζει επίσης συγκριτικά πλεονεκτήματα στον ειδικό και εναλλακτικό τουρισμό (υγρότοποι, προστατευόμενα τοπία, ιαματικές πηγές κλπ.), στον αθλητισμό, στη γεωργία (εύφορες πεδινές εκτάσεις Ηλείας) και έχει δυνατότητες εξειδίκευσης στη βιολογική γεωργία και την παραγωγή ενέργειας (κοίτασμα υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή Κατάκολου, και αξιοποίηση ΑΠΕ).

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΧΕ/ΒΑΑ

Το όραμα των Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας για την Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ διατυπώνεται ακολούθως:

«Συνέργεια και συνεργασία για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, των επισκεπτών και του επιχειρηματικού κόσμου, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με βασική προϋπόθεση την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς»

Για την επίτευξη του οράματος αυτού, η στρατηγική συνίσταται :

- Σε στρατηγικούς στόχους (ΣΣ) και άξονες προτεραιότητας (ΑΠ) οι οποίοι εξειδικεύουν το περιεχόμενο της Στρατηγικής
- Σε ειδικούς στόχους (ΕΣ) που συνδέονται άμεσα με τους ειδικούς στόχους του ΠΕΠ «Δυτική Ελλάδα».

Οι στρατηγικοί στόχοι, οι άξονες προτεραιότητας και οι ειδικοί στόχοι παρουσιάζονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο κείμενο της στρατηγικής.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η στρατηγική περιλαμβάνει:

- Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27: Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελείται από 70 έργα και δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 73,4 εκ. ευρώ.
- Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους ΕΣΠΑ - λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία και εντάσσονται στη Στρατηγική: Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελείται από 26 έργα και δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 49,1 εκ. ευρώ.

Πρόκειται για έργα με τοπικό και διαδημοτικό χαρακτήρα. Το σύνολο των έργων διέπονται οριζόντια από την ενσωμάτωση των αρχών καθολικής πρόσβασης για ΑμεΑ.

Το τελικό σχέδιο στρατηγικής ΟΧΕ συντάχθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια - προτάσεις φορέων που υποβλήθηκαν κατά τη διαβούλευση που έγινε με χρήση των εξής μέσων:

- Με ανάπτυξη σχετικού ιστοτόπου Διαβούλευσης (oxe-ria.gr).
- Με χρήση φόρμας ανοιχτών απαντήσεων στον ιστότοπο Διαβούλευσης.
- Με διοργάνωση εκδήλωσης Διαβούλευσης που απευθύνθηκε σε φορείς και πολίτες της περιοχής παρέμβασης.
- Με σχεδιασμό και υλοποίηση λοιπών απαιτούμενων ενεργειών επικοινωνίας (δημιουργία και αποστολή δελτίων τύπου, δημιουργία και συντήρηση σελίδων κοινωνικών δικτύων, δημιουργία σύντομου ενημερωτικού βίντεο, σχεδιασμός ενημερωτικού υλικού).

Η στρατηγική θα υποβληθεί προς έγκριση στη διαχειριστική αρχή του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα». Μετά την υποβολή και μέχρι την έγκρισή της μπορεί να προκύψουν διορθώσεις ή συμπληρώσεις κατόπιν πιθανών παρατηρήσεων, που μπορεί να γίνουν από τη διαχειριστική αρχή.

Επισυνάπτεται το κείμενο της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Υπέρ

1. της Έγκρισης του Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας
2. της παροχής εξουσιοδότησης στο Δήμο Πύργου για την υποβολή της ανωτέρω Στρατηγικής σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2884/25-05-2023 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα»
3. της παροχής εξουσιοδότησης να προβεί ο Δήμος Πύργου σε αλλαγές - διορθώσεις επί της Στρατηγικής που μπορεί να προκύψουν κατόπιν παρατηρήσεων από τη Διαχειριστική Αρχή μετά την υποβολή της Στρατηγικής και επανυποβολή αυτής.
4. της παροχή εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο Πύργου για την υπογραφή της αίτησης υποβολής, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην πρόσκληση»

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφισε, με το αιτιολογικό ότι το προτεινόμενο σχέδιο δεν αφορά έργα τα οποία θα καλύψουν τις λαϊκές ανάγκες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Αντιδήμαρχου
- 2) Το κατατιθέμενο Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων
- 3) Την περ. α΄ της παρ. Ι του άρθρ. 75 ν. 3463/06-ΚΔΚ, περί αρμοδιότητας του δήμου σε θέματα ανάπτυξης.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Εγκρίνεται το Στρατηγικό Σχέδιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας, όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο μέρος της.
2. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Πύργου για την υπογραφή της αίτησης υποβολής, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην πρόσκληση
3. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Δήμο Πύργου για την υποβολή τής ανωτέρω Στρατηγικής, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2884/25-05-2023 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα»
4. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Δήμο Πύργου να προβεί σε αλλαγές - διορθώσεις επί της Στρατηγικής, που μπορεί να προκύψουν κατόπιν παρατηρήσεων από τη Διαχειριστική Αρχή μετά την υποβολή τής Στρατηγικής και επανυποβολή αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -116- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
για την ανάπτυξη!

ΑΔΑ: ΕΒΚΚΩΡΘ-ΠΟ2



**Στρατηγική Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων
Δήμων Πύργου, Ήλιδας &
Αρχαίας Ολυμπίας**



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Περιεχόμενα

Περιεχόμενα.....	3
1. Φορέας Στρατηγικής – Στοιχεία επικοινωνίας.....	5
1.1 Φορέας Στρατηγικής – Στοιχεία επικοινωνίας.....	5
1.1.1 Τοπική Ομάδα Διακυβέρνησης	5
1.1.2 Διαβούλευση	6
1.1.3 Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ και Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή	6
1.2 Στοιχεία φορέα Στρατηγικής	7
1.3 Στοιχεία εμπλεκόμενων φορέων.....	9
2. Περιεχόμενο Στρατηγικής.....	11
2.1 Μεθοδολογία και περιορισμοί	12
3. Βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης.....	14
3.1 Παρουσίαση περιοχής εφαρμογής Στρατηγικής	14
3.1.1 Προσδιορισμός της περιοχής εφαρμογής.....	14
3.1.2 Αναπτυξιακό δυναμικό της περιοχής.....	16
3.1.2.1 Μακροοικονομικό περιβάλλον	16
3.1.2.2 Βασικές υποδομές	19
3.1.2.3 Ανθρώπινοι πόροι	24
3.1.2.4 Παραγωγικό περιβάλλον	30
3.1.2.5 Κοινωνικό περιβάλλον	37
3.1.3 Σύνοψη υφιστάμενων στρατηγικών και πολιτικών που επηρεάζουν την περιοχή ..	41
3.1.4 Σύνθεση ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης	44
3.1.5 Σημεία εστίασης για τη Στρατηγική – Ανάλυση SWOT	46
3.1.6 Ανάλυση SWOT σε σχέση με 5 προκλήσεις για τη Στρατηγική	47
4. Στρατηγική χωρικής ανάπτυξης.....	49
4.1 Όραμα.....	49
4.2 Στρατηγικοί στόχοι και άξονες προτεραιότητας	49
4.3 Συνέργεια με ευρωπαϊκές κι εθνικές στρατηγικές	57
5. Ανάλυση Σχεδίου Δράσης	59
5.1 Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27	60
5.1.1 Συγκεντρωτικός πίνακας	60
5.1.2 Ανάλυση δράσεων	70

5.1.3	Βοηθητικοί πίνακες	139
5.2	Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους ΕΣΠΑ - λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία και εντάσσονται στη Στρατηγική	146
5.2.1	Συγκεντρωτικός πίνακας	146
5.2.2	Ανάλυση έργων	150
6.	Χρηματοδότηση Στρατηγικής.....	171
6.1	Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27	171
6.2	Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους ΕΣΠΑ - λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία και εντάσσονται στη Στρατηγική	183
7.	Ανάλυση κινδύνων	187
8.	Διαβούλευση.....	196
8.1	Ιστότοπος.....	196
8.2	Φόρμα ανοιχτών απαντήσεων.....	199
8.3	Εκδήλωση διαβούλευσης.....	199
8.4	Κοινωνικά δίκτυα.....	204
8.5	Βίντεο	204
8.6	Δελτία τύπου	204
8.7	Λοιπό ενημερωτικό υλικό	205
9.	Δημοσιότητα Στρατηγικής.....	214
	Παράρτημα Α.....	215
	Παράρτημα Β: Ενδεικτική παράθεση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Διαβούλευσης.....	220
	Παράρτημα Γ: Συντομογραφίες.....	221

1. Φορέας Στρατηγικής – Στοιχεία επικοινωνίας

1.1 Φορέας Στρατηγικής – Στοιχεία επικοινωνίας

Ο Δήμος Πύργου είναι ο Χωρικός Φορέας για τη Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη των Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας. Ο Χωρικός Φορέας είναι υπεύθυνος για:

- Τη συγκρότηση τοπικής ομάδας υπεύθυνης για την παρακολούθηση, την ωρίμανση των πράξεων και επίσπευση των διαδικασιών για την υλοποίηση της στρατηγικής.
- Τη διαμόρφωση και υποβολή της στρατηγικής σύμφωνα με το οριζόμενο στην προκήρυξη της οικείας ΕΥΔ.
- Τη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης και τη διασφάλιση της συμμετοχής των εταίρων.
- Τη διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο.
- Στην επιλογή των πράξεων.

Ο Χωρικός Φορέας στην περίπτωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα.

1.1.1 Τοπική Ομάδα Διακυβέρνησης

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 124143/21.12.2022 έγγραφο με τίτλο «Κατευθύνσεις για την επιλογή και σχεδιασμό των στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ» της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού & Αξιολόγησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι Δήμοι που σχεδιάζουν και υλοποιούν στρατηγική ΟΧΕ και ΟΧΕ-ΒΑΑ πρέπει να προβούν στην συγκρότηση τοπικής ομάδας υπεύθυνης για την παρακολούθηση της στρατηγικής, την ωρίμανση των πράξεων και την επίσπευση των διαδικασιών για την υλοποίηση της στρατηγικής.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της υποχρέωσης και ως δυνητικοί δικαιούχοι έργων και δράσεων της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη των Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας για την νέα προγραμματική περίοδο, οι κάτωθι φορείς έχουν ορίσει τον εκπρόσωπό τους στην Τοπική Ομάδα Διακυβέρνησης:

- Εκπρόσωπο της ΕΥΔ ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» (1 μέλος),
- Εκπρόσωπο του Δήμου Πύργου (1 μέλος),
- Εκπρόσωπο του Δήμου Ήλιδας (1 μέλος),
- Εκπρόσωπο του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας (1 μέλος),
- Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (1 μέλος).

Η Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας είναι υπό τη διαχειριστική ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ ΠΔΕ. Για την υλοποίηση των Στρατηγικών ΟΧΕ/ΒΑΑ η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ διαμορφώνει τη μεθοδολογία και τα συνολικά κριτήρια επιλογής των πράξεων

και προβαίνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία ΔΙ_1: «Έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης» του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στην κατάρτιση, έκδοση και δημοσίευση της πρόσκλησης προς τις Αστικές Αρχές (Δήμους), για την υποβολή πράξεων για ένταξη στο ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ, καθώς και η παρακολούθηση των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτής διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες του ΣΔΕ 2014 – 2020 από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ. Η παρακολούθηση του ΕΦΔ διενεργείται από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ σύμφωνα με τη Διαδικασία ΔΙΥ_2: «Παρακολούθηση Ενδιάμεσου Φορέα» που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΣΔΕ 2014 – 2020.

1.1.2 Διαβούλευση

Για την κατάρτιση της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ έλαβε χώρα πολυκαναλική διαβούλευση, με χρήση των εξής μέσων:

- Με ανάπτυξη σχετικού ιστοτόπου Διαβούλευσης (oxe-ria.gr).
- Με χρήση φόρμας ανοιχτών απαντήσεων στον ιστότοπο Διαβούλευσης.
- Με διοργάνωση εκδήλωσης Διαβούλευσης που απευθύνθηκε σε φορείς και πολίτες της περιοχής παρέμβασης.
- Με σχεδιασμό και υλοποίηση λοιπών απαιτούμενων ενεργειών επικοινωνίας (δημιουργία και αποστολή δελτίων τύπου, δημιουργία και συντήρηση σελίδων κοινωνικών δικτύων, δημιουργία σύντομου ενημερωτικού βίντεο, σχεδιασμός ενημερωτικού υλικού).

Στη λίστα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι φορείς που προσκλήθηκαν να συμμετέχουν στην υλοποίηση (με οποιοδήποτε τρόπο: ως εισηγητής έργων/δράσεων, φορέας υλοποίησης, λειτουργίας, κύριος της πράξης, φορέας παρακολούθησης, αξιολόγησης, κλπ.) της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας:

- Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα των συμμετεχόντων Δήμων,
- Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
- Υπηρεσίες και Διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού,
- Δημοτικές επιχειρήσεις,
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΔΕΠΙΝ,
- Επιμελητήρια,
- Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,
- Πανεπιστημιακά Ιδρύματα,
- Δασαρχεία,
- Οργανισμοί Λιμένων,
- Υπηρεσίες και Δ/νσεις λοιπών Υπουργείων με άμεσο ενδιαφέρον προς τη Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ.

1.1.3 Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ και Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή

Η Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας είναι υπό τη διαχειριστική ευθύνη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27. Η εμπλοκή της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ορίζεται στην επιλογή των πράξεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΟΧΕ.

Για την υλοποίηση των Στρατηγικών ΟΧΕ, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27 διαμορφώνει τη μεθοδολογία και τα συνολικά κριτήρια επιλογής των πράξεων και προβαίνει στην κατάρτιση, έκδοση και δημοσίευση της πρόσκλησης προς τις τους Δικαιούχους, για την υποβολή πράξεων για ένταξη στο ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ, καθώς και η παρακολούθηση των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτής διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες του ΣΔΕ 2014 – 2020, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

1.2 Στοιχεία φορέα Στρατηγικής

Στην Ενότητα αυτή απαιτείται η αποτύπωση των στοιχείων επικοινωνίας των φορέων που διαμορφώνουν και υποβάλλουν τη Στρατηγική (Χωρικός Φορέας και Συμμετέχοντες Φορείς).

Χωρικός Φορέας



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 3. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 4. MAIL: 5. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: | <p>ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, 271 31 ΠΥΡΓΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
26213 62427
dimospyrgou@1489.syzefxis.gov.gr
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)</p> |
|--|--|
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**
6. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
 7. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, 271 31 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 9. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 26213 62427
 10. E-MAIL: dimospyrgou@1489.syzefxis.gov.gr

Συμμετέχοντες Φορείς



- | | |
|---|--|
| <p>1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:</p> <p>2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:</p> <p>3. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:</p> <p>4. MAIL:</p> <p>5. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:</p> <p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</p> | <p>ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ</p> <p>ΚΡΗΤΗΣ 16, 27200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ</p> <p>2622 360502</p> <p>grdim.ilidas@1254.syzefxis.gov.gr</p> <p>ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)</p> |
|---|--|
6. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
7. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΡΗΤΗΣ 16, 27200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ
9. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2622 360502
10. E-MAIL: grdim.ilidas@1254.syzefxis.gov.gr



- | | |
|--|--|
| <p>11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:</p> <p>12. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:</p> <p>13. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:</p> <p>14. MAIL:</p> <p>15. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:</p> | <p>ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ</p> <p>ΠΡ.ΚΟΝΔΥΛΗ ΚΑΙ Χ.ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ 1, 270 65</p> <p>ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ</p> <p>26240 22549</p> <p>info@olympia.gov.gr</p> <p>ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)</p> |
|--|--|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

16. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
17. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
18. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΡ.ΚΟΝΔΥΛΗ ΚΑΙ Χ.ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ 1, 270 65 ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ
19. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 26240 22549
20. E-MAIL: info@olympia.gov.gr

1.3 Στοιχεία εμπλεκόμενων φορέων

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση (με οποιοδήποτε τρόπο π.χ. φορέας υλοποίησης, λειτουργίας, κύριος της πράξης, φορέας παρακολούθησης, αξιολόγησης, κλπ.) της Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- 2.ΡΟΛΟΣ ΣΤΗ Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ ¹: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 32, 26441, ΠΑΤΡΑ
4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2613 613500
- 5.E-MAIL: grafeio.pde@pde.gov.gr
6. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΧΕ - ΒΑΑ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 28, ΠΑΤΡΑ, 26441
4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6942 403 057
5. E-MAIL: p.sakellaropoulos@gmail.com

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
- 2.ΡΟΛΟΣ ΣΤΗ Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ ¹: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΠΛ. ΗΡΩΩΝ, 27 100 ΠΥΡΓΟΣ
4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26210 34154
- 5.E-MAIL: info@iliachamber.gr
6. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ
2. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

¹ Οι ρόλοι στη Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ συμπληρώνονται ως ακολούθως (για επιλογή):

- Φορέας Υποβολής Πρότασης (αφορά στους Φορείς που κατά αρμοδιότητα υπέβαλαν πρόταση που υιοθετήθηκε από τη χωρική στρατηγική και δεν περιλαμβάνονται στις επόμενες περιπτώσεις)
- Δικαιούχος (Φορέας που αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης ως Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενης Πράξης)
- Φορέας Λειτουργίας (αφορά στους Φορείς συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση και που κατά αρμοδιότητα θα αναλάβουν τη λειτουργία του έργου που θα παραχθεί)

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΠΛ. ΗΡΩΩΝ, 27 100 ΠΥΡΓΟΣ
4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26210 34154
5.E-MAIL: info@iliachamber.gr

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
2.ΡΟΛΟΣ ΣΤΗ Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ ²: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, 271 31 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26213 62425
5.E-MAIL: infokatakoloport@gmail.com
6. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ
2. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, 271 31 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26213 62425
5.E-MAIL: infokatakoloport@gmail.com

² Οι ρόλοι στη Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ συμπληρώνονται ως ακολούθως (μια επιλογή):

- Φορέας Υποβολής Πρότασης (αφορά στους Φορείς που κατά αρμοδιότητα υπέβαλαν πρόταση που υιοθετήθηκε από τη χωρική στρατηγική και δεν περιλαμβάνονται στις επόμενες περιπτώσεις)
- Δικαιούχος (Φορέας που αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης ως Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενης Πράξης)
- Φορέας Λειτουργίας (αφορά στους Φορείς συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση και που κατά αρμοδιότητα θα αναλάβουν τη λειτουργία του έργου που θα παραχθεί)

2. Περιεχόμενο Στρατηγικής

Ως γενικές προκλήσεις μιας Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΟΧΕ/ΒΑΑ) εντοπίζονται:

- η αποκατάσταση του οικονομικού ιστού και η λειτουργία του ως κινητήριας δύναμης στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του,
- η αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης των αστικών περιοχών, ιδίως των περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, των υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών,
- η άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, με την αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και την ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών,
- η προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον, με αιχμή τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης.

Μία Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ θα πρέπει να:

- έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα με τη μορφή πλέγματος αλληλένδετων δράσεων τοπικής κλίμακας που θα εξειδικεύει τις επενδυτικές προτεραιότητες ανάλογα με τις ανάγκες και τις προοπτικές της περιοχής παρέμβασης,
- εξασφαλίζει ευρεία διαβούλευση και την ενεργό συμμετοχή κατοίκων, φορέων και κοινωνίας των πολιτών στη φάση του σχεδιασμού, όπως και στη φάση της υλοποίησης,
- διασφαλίζει την ικανότητα των αρμόδιων αρχών να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις σχεδιασμού εφαρμογής και παρακολούθησης του Σχεδίου,
- είναι αποτέλεσμα ανάλυσης αναγκών, προκλήσεων και δυνατών σημείων της περιοχής, και
- συμβάλλει στην επίτευξη συγκεκριμένων ειδικών στόχων των ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-20 και 2021-27 και κατ' επέκταση στην εκπλήρωση συγκεκριμένων δεικτών που έχουν προσδιορισθεί σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας των Προγραμμάτων, από τις οποίες χρηματοδοτούνται οι στρατηγικές ΟΧΕ.

Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ως Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΕΚΤ+, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων, με αναφορά σε δύο τουλάχιστον Άξονες Προτεραιότητας και με συνδυασμό μίας ή περισσοτέρων συμπληρωματικών επενδυτικών προτεραιοτήτων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους, ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Για την υλοποίηση λοιπόν της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας θα αξιοποιηθούν πόροι του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα», των Τομεακών και άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιόδου 2021-2027, καθώς και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Για την ολοκλήρωση διαδικασίας επικαιροποίησης της Στρατηγικής έλαβε χώρα εκτεταμένη διαβούλευση, καθώς αποτελεί προτεραιότητα για τους Δήμους Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας η συμμετοχή των πολιτών και φορέων στο σχηματισμό και υλοποίηση του αναπτυξιακού οράματος της περιοχής για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Το τελικό σχέδιο της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας εκπονήθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια, επισημάνσεις και προτάσεις των πολιτών και φορέων, όπως αυτά υποβλήθηκαν κατά τη φάση της διαβούλευσης.

Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα ζητούμενα της υπ' αριθμ. πρωτ. 2884/25-05-2023 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» για την Προγραμματική Περίοδο 2021-27, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επιπλέον, το παρόν είναι σε συμφωνία με όσα ζητούνται στο υπ' αριθμ. 124143/21-12-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης «Κατευθύνσεις για την επιλογή και σχεδιασμό των στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ».

Η Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 εστιάζει σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης, η οποία περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο του παρόντος. Στο κεφάλαιο 4 δίνονται το όραμα, οι στρατηγικοί και ειδικοί στόχοι της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ, καθώς και οι άξονες προτεραιότητάς της. Επιπλέον, παρατίθεται πώς τα ανωτέρω συσχετίζονται με τις Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2021-27.

Στο κεφάλαιο 5 αναλύεται το σχέδιο δράσης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας, αποτυπώνοντας ταυτόχρονα την σκοπιμότητα και την ωριμότητα των προτεινόμενων δράσεων και έργων. Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθεται το χρηματοδοτικό σχέδιο της Στρατηγικής, ενώ στο κεφάλαιο 7 αναλύονται οι κίνδυνοι που αφορούν στην επιτυχή υλοποίησή της. Στο κεφάλαιο 8 παρατίθενται τα αποτελέσματα και χρήσιμο υλικό από τη Διαβούλευση που έλαβε χώρα στο πλαίσιο εκπόνησης της Στρατηγικής, ενώ στο κεφάλαιο 9 παρατίθενται κατευθύνσεις σχετικά με τη δημοσιότητα της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας.

2.1 Μεθοδολογία και περιορισμοί

Αντικείμενο του παρόντος είναι, μεταξύ άλλων, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης σε οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό επίπεδο. Η μεθοδολογία βάσει της οποίας εκπονήθηκαν τα ανωτέρω αναλύεται σε τρεις βασικές συνιστώσες:

- **Έρευνα Τεκμηρίωσης/ Desk Research.** Για την επιλογή των αξόνων στους οποίους εδράζεται η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης σε οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό επίπεδο, την επιλογή των πρωτογενών

δεδομένων, αλλά και τον τρόπο οργάνωσης και παρουσίασής τους πραγματοποιήθηκε εκτενής επισκόπηση της εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας. Η δευτερογενής επεξεργασία των δεδομένων έγινε έπειτα από συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση των σημαντικότερων διαθέσιμων πηγών, όπως η ΕΛΣΤΑΤ, η EUROSTAT, βάσεις δεδομένων ελληνικών και διεθνών φορέων και οργανισμών (ΟΟΣΑ, ΤtΕ, κλπ.). Η επεξεργασία έλαβε χώρα μόνο σε στατιστικά σημαντικά δεδομένα.

- **Ενέργειες εξωστρέφειας.** Στο πλαίσιο εκπόνησης μιας Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ προβλέπεται η οργάνωση ενεργειών εξωστρέφειας. Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία ιστοσελίδας και σελίδων κοινωνικών δικτύων για το έργο, η δημιουργία δελτίων τύπου για την έναρξη και ολοκλήρωση των σταδίων του έργου, καθώς και η τακτική ευαισθητοποίηση των δημοτών σχετικά με το νέο αναπτυξιακό όραμα, στρατηγικούς στόχους και άξονες προτεραιότητας για την επίτευξη συνθηκών ανάπτυξης στην περιοχή παρέμβασης. Μέσα από την παραπάνω αλληλεπίδραση καθίσταται δυνατή η άντληση επιπλέον πληροφορίας σε σχέση με το αναπτυξιακό δυναμικό της περιοχής και την αντίληψη των αλληλεπιδρούντων χρηστών γι' αυτό.
- **Εξαγωγή συμπερασμάτων.** Με βάση τη δευτερογενή επεξεργασία και τη σύνθεση των αποτελεσμάτων όλων των επιμέρους τμημάτων του παρόντος, αναπτύσσεται μια σειρά συμπερασμάτων. Αποτέλεσμα είναι να αναδεικνύονται τα πεδία εκείνα όπου θα πρέπει να εστιάσουν οι Χωρικοί Φορείς, προκειμένου να βελτιώσουν την αναπτυξιακή εικόνα τους μεσοπρόθεσμα. Ακόμη, όλα τα παραπάνω συντέιναν στην εξειδίκευσή του αναπτυξιακού οράματος των Χωρικών Φορέων σε στόχους, άξονες και μέτρα.

Κατά την επισκόπηση της πρωτογενούς πληροφορίας, υπήρξαν κατηγορίες δεδομένων όπου παρατηρήθηκαν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: α) τα δεδομένα ήταν διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο, αλλά όχι σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, β) τα δεδομένα ήταν διαθέσιμα σε περιφερειακό, αλλά όχι σε τοπικό επίπεδο, γ) αν και τα δεδομένα ήταν διαθέσιμα, η ίδια η πηγή επεσήμανε ότι η στατιστική τους σημαντικότητα δεν είναι ικανοποιητική, δ) τα δεδομένα ήταν διαθέσιμα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για ευρωπαϊκές περιφέρειες και δήμους, αλλά όχι για τις ελληνικές περιφέρειες και δήμους. Για τις περιπτώσεις γ' και δ', επιλέχθηκε τα εν λόγω δεδομένα να μη συμπεριληφθούν στο παρόν. Για την περίπτωση β', επιλέχθηκε τα δεδομένα να παρουσιάζονται μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και όχι σε τοπικό επίπεδο. Για την περίπτωση α', επιλέχθηκε η προσέγγιση της εκτίμησης του εκάστοτε δείκτη για την ΠΔΕ, αξιοποιώντας επιπλέον πηγές δεδομένων και τελικά επιλέγοντας μόνο τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Τέτοιες εκτιμήσεις δηλώνονται στο κείμενο με πλάγια γραφή και το λεκτικό «εκτίμηση βάσει στοιχείων...».

3. Βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης

3.1 Παρουσίαση περιοχής εφαρμογής Στρατηγικής

Στην ενότητα αυτή προσδιορίζεται η περιοχή εφαρμογής της χωρικής στρατηγικής και γίνεται ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής (παραγωγική εξειδίκευση, παραγωγικό και επιστημονικό δυναμικό και υποδομές, φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα, αναπτυξιακές προκλήσεις κλπ.).

3.1.1 Προσδιορισμός της περιοχής εφαρμογής

Η φιλοσοφία πίσω από την επιλογή της περιοχής παρέμβασης βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές:

- Βάσει Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ), προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας Πύργου – Αμαλιάδας, ώστε να λειτουργήσουν ως δίπολο.



Εικόνα 1. Απεικόνιση της περιοχής παρέμβασης. (περικλείεται από τη μωβ γραμμή) (Πηγή: ΕΥΔ/ΠΔΕ).

- Η χωρική ενότητα ανήκει στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με έντονες οικιστικές και τουριστικές πιέσεις και με το περιβάλλον τους παράλληλα να χρειάζεται σχεδιασμένες δράσεις και μέτρα αναβάθμισης και εξυγίανσης.
- Το τρίπολο με πυρήνα την Αρχαία Ολυμπία περιλαμβάνει την Αρχαία Ήλιδα και το Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα. Οι τρεις αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν πόλους διεθνούς βεληνεκούς με τεράστια αρχαιολογική και επιστημονική σημασία.
- Ο αναπτυξιακός πόλος της ευρύτερης περιοχής Πύργου – Αμαλιάδας (πρωτεύοντες περιφερειακοί πόλοι, χαρακτηρισμένο δίπολο οικισμών από το Γενικό ΠΧΣΑΑ) παρουσιάζει επίσης συγκριτικά πλεονεκτήματα στον ειδικό και εναλλακτικό τουρισμό (υγρότοποι, προστατευόμενα τοπία, ιαματικές πηγές κλπ.), στον αθλητισμό, στη γεωργία (εύφορες πεδινές εκτάσεις Ηλίδας) και έχει δυνατότητες εξειδίκευσης στη

βιολογική γεωργία και την παραγωγή ενέργειας (κοίτασμα υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή Κατάκολου, και αξιοποίηση ΑΠΕ).

Συνολικά η περιοχή παρέμβασης τείνει να αποκτήσει μητροπολιτικό χαρακτήρα και αποτελεί τον τέταρτο ισχυρότερο οικονομικό, διοικητικό και αναπτυξιακό πόλο του δυτικού τόξου της χώρας, μετά την Πάτρα, τα Ιωάννινα και το Αγρίνιο.

3.1.2 Αναπτυξιακό δυναμικό της περιοχής

3.1.2.1 Μακροοικονομικό περιβάλλον





Παραγόμενο προϊόν και εισόδημα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) απώλεσε κατά την επταετία (2013-2020) το 10% περίπου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της (ΑΠΑ), η οποία για το 2020 ανήλθε στα 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Ηλείας, στην οποία εντάσσονται και οι Δήμοι Ήλιδας, Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, ήταν η τρίτη σε συνεισφορά ΠΕ στην ΑΠΑ της ΠΔΕ (1,46 δις ευρώ ανά έτος περίπου) κατά τα έτη 2013, 2016 και 2020. Σε όρους κατά κεφαλήν ΑΠΑ για το έτος 2013, οι κάτοικοι της ΠΕ Ηλείας συνείσφεραν κατά 10,9 χιλιάδες ευρώ στην ΑΠΑ της Δυτικής Ελλάδας, λιγότερο σε σχέση και με τις δύο υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, αντίστοιχα (ΕΛΣΤΑΤ, 2021 & EUROSTAT, 2021). Η διαφορά μεταξύ των ΠΕ οφείλεται πιθανά στον περισσότερο ανεπτυγμένο δευτερογενή τομέα στην Αχαΐα, ενώ οι ΠΕ Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας έχουν ιδιαίτερα ισχυρό πρωτογενή τομέα.

Αντίστοιχα με την ΑΠΑ, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της ΠΔΕ μειώθηκε κατά 8,5% κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (2013-2020). Το 2013 το ΑΕΠ της Περιφέρειας ανήλθε στα 8,2 δις ευρώ περίπου, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις 12,1 χιλιάδες ευρώ, φέρνοντας την ΠΔΕ στην έκτη και δέκατη θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών, αντίστοιχα. Η Ηλεία απώλεσε το 1,1% περίπου του ΑΕΠ της ενώ παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 1,9% περίπου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο (2013-2020). Το 2020 η ΠΕ Ηλείας κατέλαβε την 36^η θέση μεταξύ 57 περιφερειακών ενότητων της χώρας σε όρους ΑΕΠ, το οποίο ανήλθε στα 1,65 δις ευρώ. Σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ, οι κάτοικοι της ΠΕ Ηλείας κατετάγησαν στην 42^η θέση, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους να ανέρχεται στις 10,7 χιλιάδες ευρώ περίπου (ΕΛΣΤΑΤ, 2021 & EUROSTAT, 2021).

Το μέσο δηλωθέν εισόδημα των κατοίκων της ΠΔΕ ανήλθε για το 2021 στο 78,7% του εθνικού μέσου δηλωθέντος εισοδήματος. Το διαθέσιμο ανά κεφαλήν εισόδημα στην Περιφέρεια ανήλθε για το έτος 2020 σε 8.500 ευρώ (σε τρέχουσες τιμές), ανακάμπτοντας ελαφρά σε σχέση με το 2013 (8.100 ευρώ) και το 2016 (7.900), (ΑΑΔΕ, 2021 & ΕΣΛΤΑΤ, 2021). Το 2020, το διαθέσιμο εισόδημα ήταν κατά 34,4% περίπου χαμηλότερο σε σχέση με το εθνικό μέσο διαθέσιμο εισόδημα (ΑΑΔΕ, 2021 & ΕΣΛΤΑΤ, 2021).

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, παρατηρείται συνολικά ανάκαμψη του ύψους των συνολικών καταθέσεων από το 2019 έως το 2022. Οι κάτοικοι της Ηλείας είχαν συνολικά 1.2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 386.143 λογαριασμούς καταθέσεων, καταλαμβάνοντας την 29^η θέση μεταξύ των περιφερειακών ενότητων της χώρας (Τράπεζα της Ελλάδος, 2022).

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως, εάν και η περιφερειακή οικονομία επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, από το 2017 κι έπειτα εμφάνισε σημάδια ανάκαμψης. Η ανάκαμψη αυτή ανακόπηκε βίαια το 2020, όταν το εθνικό ΑΕΠ υποχώρησε κατά 8% λόγω των συνεπειών της πανδημίας Covid-19. Η πανδημία επηρέασε σημαντικά τους κλάδους των μεταφορών, της εστίασης και αναψυχής, της φιλοξενίας, καθώς και του λιανικού και χονδρικού εμπορίου. Δεδομένης της σημαντικής συμμετοχής των κλάδων τουρισμού, εστίασης και αναψυχής στην τοπική οικονομία της περιοχής των Δήμων Πύργου, Ήλιδας και

Αρχαίας Ολυμπίας πιθανά το τοπικό εισόδημα επηρεάστηκε σημαντικά από την πανδημία. Επιπλέον, ήδη από το β' εξάμηνο του 2021 καταγράφεται σταθερή άνοδος του ΑΕΠ και άλλων δημοσιονομικών μεγεθών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, γεγονός που αποτελεί πιθανά αισιόδοξο μήνυμα για την εξέλιξη των μεγεθών αυτών και σε τοπικό επίπεδο.



Απορροφητικότητα πόρων


Στην ΠΕ Ηλείας, η πλειοψηφία των διαθέσιμων πόρων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-20 κατευθύνθηκαν σε έργα και δράσεις των θεματικών στόχων για τις μεταφορές (240 εκατομμύρια ευρώ περίπου), την προστασία του περιβάλλοντος (124 εκατομμύρια ευρώ περίπου), τη ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (43 εκατομμύρια ευρώ περίπου) και την εκπαίδευση (12 εκατομμύρια ευρώ περίπου) (Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 2022).

Στην περιοχή του Δήμου Πύργου, η πλειοψηφία των πόρων κατευθύνθηκαν σε έργα και δράσεις για τις βιώσιμες μεταφορές (16 εκατομμύρια ευρώ περίπου), την προστασία του περιβάλλοντος (15 εκατομμύρια ευρώ περίπου), την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (12 εκατομμύρια ευρώ περίπου), την απασχόληση (5.4 εκατομμύρια ευρώ περίπου) και την οικονομία των χαμηλών ρύπων (2.1 εκατομμύρια ευρώ περίπου) (Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 2022).

Στην περιοχή του Δήμου Ήλιδας, η πλειοψηφία των πόρων κατευθύνθηκαν σε έργα και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (20 εκατομμύρια ευρώ περίπου), την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (13 εκατομμύρια ευρώ περίπου), την οικονομία χαμηλών ρύπων (4 εκατομμύρια ευρώ περίπου), την απασχόληση (2.7 εκατομμύρια ευρώ περίπου) και την κοινωνική ένταξη (2.1 εκατομμύρια ευρώ περίπου) (Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 2022).

Στην περιοχή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, αντίστοιχα, η πλειοψηφία των πόρων κατευθύνθηκαν σε έργα και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (5 εκατομμύρια ευρώ περίπου), την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (3.6 εκατομμύρια ευρώ περίπου) και την κλιματική αλλαγή (1 εκατομμύριο ευρώ περίπου) (Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 2022).

3.1.2.2 Βασικές υποδομές





Οδικό Δίκτυο

Σε επίπεδο βασικών υποδομών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υστερεί έναντι άλλων περιφερειών. Αν και διαθέτει ευρύτατο οδικό δίκτυο, αυτοκινητόδρομο αποτελούν μόνο 235 χιλιόμετρα, ενώ σημαντικό τμήμα του επαρχιακού δικτύου είναι χωματόδρομοι. Πριν το 2017 η ΠΔΕ δεν είχε πρόσβαση ούτε σε αυτοκινητόδρομο, λόγω της καθυστερημένης παράδοσης της Ολυμπίας Οδού και της Ιονίας Οδού, αλλά και της γενικότερης ανισότητας υποδομών μεταξύ της δυτικής και της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας. Παρά την ολοκλήρωση και παράδοση στην κυκλοφορία των δύο αυτών οδικών αξόνων, η Δυτική Ελλάδα υστερεί έναντι άλλων περιφερειών ως προς το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων.

Η ΠΕ Ηλίδας παραμένει μια από τις ελάχιστες ΠΕ της χώρας χωρίς αυτοκινητόδρομο, καθώς ο κλάδος Πάτρα – Πύργος της Ολυμπίας Οδού αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025. Το επαρχιακό και ιδιαίτερα το ορεινό οδικό δίκτυο χρήζουν συντήρησης, δεδομένων και των εντεινόμενων συνεπειών της κλιματικής κρίσης, οι οποίες οδηγούν συχνά σε πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα. Το αγροτικό δίκτυο, το οποίο τελεί υπό την αρμοδιότητα των Δήμων, χαρακτηρίζεται επίσης από αυξημένες ανάγκες συντήρησης, καθώς και αναβάθμισης της ασφάλειάς του (τοποθέτηση μπαρών πλησίον ανοιχτών καναλιών δικτύου άρδευσης, έλεγχος και συντήρηση γεφυρών, κοκ.). Ακόμη, σε εκκρεμότητα βρίσκονται η Αμβρακία Οδός, η σύνδεση της ΝΑΒΙΠΕ με την Ιονία Οδό, οδικές συνδέσεις που αναμένεται να αναβαθμίσουν το μεταφορικό έργο και την προσβασιμότητα και στην ΠΕ Ηλίδας.



Αεροδρόμια

Οι Δήμοι Πύργου, 'Ηλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας δεν εξυπηρετούνται αεροπορικώς από κάποιο αεροδρόμιο της περιοχής. Τα πλησιέστερα πολιτικά αεροδρόμια είναι αυτά της Ζακύνθου, του Αράξου και της Καλαμάτας. Ο μόνος αερολιμένας που υφίσταται στην περιοχή είναι το αεροδρόμιο Επιταλίου. Εγκαινιάστηκε το έτος 1975 αλλά ποτέ δεν λειτούργησε για εμπορική ή επιβατική χρήση, ενώ χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 2010 σαν χώρος στάθμευσης πυροσβεστικών αεροσκαφών. Μετά και την πρόσφατη συντήρησή του, το μήκος του αεροδιαδρόμου (900 μέτρα) και οι υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις του μπορούν να εξυπηρετήσουν μικρά επιβατικά αεροσκάφη.



Λιμάνια

Οι επιβατικές μεταφορές της περιοχής εξυπηρετούνται από τον λιμένα Κατάκολου του Δήμου Πύργου, καθώς και από τον λιμένα Κυλλήνης στον Δήμο Ανδραβίδας- Κυλλήνης. Η εμπορική κίνηση εξυπηρετείται από τους λιμένες Πατρών (ΠΕ Αχαΐας) και Αστακού (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας). Το λιμάνι του Κατάκολου ξεκίνησε την λειτουργία του τον 19^ο αιώνα ως σταθμός για την εξαγωγή της σταφίδας στις ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα λειτουργεί

περισσότερο ως λιμάνι για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων και τουριστών, ενώ ο φάρος του έχει ανακηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.



Σιδηρόδρομοι

Στους τρεις Δήμους που αφορά η παρούσα Στρατηγική υπάρχουν λειτουργικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, οι οποίοι εξυπηρετούσαν τους επιβάτες για όσο χρονικό διάστημα λειτουργούσε η σιδηροδρομική γραμμή Πάτρα – Πύργος - Καλαμάτα. Μετά την παύση λειτουργίας της γραμμής αυτής, ο σταθμός της Αμαλιάδας δεν αξιοποιείται, ενώ αυτοί του Πύργου και της Αρχαίας Ολυμπίας λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των επιβατών της γραμμής Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία, η οποία που συνδέει το λιμάνι του Κατάκολου με τον αρχαιολογικό χώρο και την πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας.



Αστικές Συγκοινωνίες

Στον Δήμο Ήλιδας υπάρχουν δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τη συγκοινωνία εντός του Δήμου, μέσω του δρομολογίου που έχει αφετηρία την πόλη του Πύργου και καταλήγει στην Βάρδα, εξυπηρετώντας τις περιοχές Σαβάλια, Γαστούνη, Καβάσιλα, Ανδραβίδα, Λεχαινά και Βάρδα. Λειτουργεί επίσης σταθμός του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ηλείας εντός της πόλης της Αμαλιάδας, που εξυπηρετεί δρομολόγια από την Αμαλιάδα προς μεγάλες πόλεις της Ελλάδας όπως Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ.ά. καθώς και προς τα γύρω χωριά. Στον Δήμο Πύργου λειτουργεί το υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Ηλείας με συχνά δρομολόγια προς τις έδρες των όλων Δήμων και τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες καθώς και τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα κ.ά), ενώ υπάρχουν και οι αστικές γραμμές που εξυπηρετούν την πόλη του Πύργου και τα περίχωρα της ενώ εκτείνονται και σε γειτονικούς Δήμους. Από τον ίδιο φορέα εξυπηρετείται και ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με τακτικά δρομολόγια μεταξύ Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας. Τα δρομολόγια εκτελούνται καθημερινά.



Μεταφορές ανθρώπων και αγαθών

Οι κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδας επενδύουν σημαντικά στην ιδιοκτησία οχήματος, είτε για ιδιωτική χρήση, είτε για επαγγελματική. Σε ό,τι αφορά τα επιβατικά οχήματα, οι Αχαιοί διαθέτουν διπλάσια οχήματα σε σχέση με τους Ηλείους, ενώ βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης των περιφερειακών ενοτήτων. Από την άλλη, η ιδιοκτησία φορτηγών και λεωφορείων είναι υψηλότερη στις ΠΕ Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, φυσική συνέπεια του ισχυρότερου αγροτικού τομέα στις περιοχές αυτές. Με 190 μοτοσυκλέτες ανά χίλιους κατοίκους, η Αχαΐα είναι μεταξύ των πρώτων ΠΕ της ηπειρωτικής χώρας στη σχετική κατάταξη (εξαιρούνται από την κατάταξη τα νησιά, όπου το αντίστοιχο μέγεθος επηρεάζεται σημαντικά από το μεγάλο αριθμό μοτοσυκλετών προς ενοικίαση) (EUROSTAT, 2019 & ΕΛΣΤΑΤ, 2019). Η

παρατήρηση αυτή μπορεί να ερμηνευτεί από τον υψηλό βαθμό αστικοποίησης της Αχαΐας και από το γεγονός ότι σε αστικές περιοχές η μοτοσυκλέτα αποτελεί δημοφιλές μέσο μετακινήσεων.

Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές στην ΠΔΕ αντιμετωπίζουν μεγάλη ύφεση σε σχέση με το 2018. Στην Ηλεία η μείωση ξεπέρασε το 60%, με 6,69 εκατομμύρια και 1,66 εκατομμύρια τόνους αντίστοιχα (EUROSTAT, 2019 & ΕΛΣΤΑΤ, 2019). Η μείωση αυτή πιθανά να έχει παροδικό χαρακτήρα λόγω της πανδημίας, ωστόσο οι τοπικές οδικές μεταφορές θα μπορέσουν να θωρακιστούν αρτιότερα μόνο μέσα από την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων που βρίσκονται σε φάση κατασκευής.

Οι αεροπορικές μεταφορές περιορίζονται μόνο στις επιβατικές, καθώς από τα αεροδρόμια της ΠΔΕ δεν διακινήθηκε κανένα εμπορικό φορτίο από το 2017 κι έπειτα. Σε ό,τι αφορά τις επιβατικές αεροπορικές μεταφορές, από το 2017 ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε σημαντικά, απόρροια της αύξησης του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος συνολικά στην ΠΔΕ και στη χώρα. Το 2019 από τα αεροδρόμια της ΠΔΕ διακινήθηκαν 740 χιλιάδες επιβάτες, φέρνοντας τη Δυτική Ελλάδα στην 7η θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών (EUROSTAT, 2019 & ΕΛΣΤΑΤ, 2019). Η αύξηση αυτή ανακόπηκε το 2020 και παρατηρήθηκε εκ νέου το 2023, αποτέλεσμα της πανδημίας κορωνοϊού, η οποία είχε ιδιαίτερα βαριές επιπτώσεις στις αερομεταφορές σε παγκόσμιο, περιφερειακό κι εθνικό επίπεδο (EUROSTAT, 2019 & ΕΛΣΤΑΤ, 2019 & ΥΠΑ, 2023).

Οι θαλάσσιες εμπορικές μεταφορές αποτελούν σημαντική πηγή παραγωγής εισοδήματος για την Περιφέρεια. Από τα λιμάνια της Περιφέρειας διακινήθηκαν το 2019 πάνω από 10 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων, φέρνοντας την ΠΔΕ στην τέταρτη θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών (EUROSTAT, 2019 & ΕΛΣΤΑΤ, 2019). Ο κλάδος σημειώνει σημαντικές διαδοχικές αυξήσεις από το 2017 κι έπειτα, πιθανά λόγω της παράδοσης της Ολυμπίας Οδού μέχρι την Πάτρα, η οποία επιτρέπει την ασφαλέστερη μεταφορά φορτίων. Οι επιβατικές μεταφορές, έπειτα από μικρή κάμψη που σημείωσαν το 2018, επανήλθαν το 2019 σε επίπεδα όμοια με του 2017. Από τα λιμάνια της ΠΔΕ διακινήθηκαν το 2019 περίπου 1,3 εκατομμύρια επιβάτες, φέρνοντας τη Δυτική Ελλάδα στην όγδοη θέση της σχετικής κατάταξης (EUROSTAT, 2019 & ΕΛΣΤΑΤ, 2019).



Ταμιευτήρες νερού – Τεχνητές Λίμνες – Διαχείριση Υδάτων

Στην περιοχή παρέμβασης υπάγονται διοικητικά η τεχνητή λίμνη Πηνειού και αρκετοί μικρότεροι ταμιευτήρες, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη παραγωγή ενέργειας, στην άρδευση, στην ύδρευση και στον έλεγχο των πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ευρύτατο δίκτυο άρδευσης, φορέας διαχείρισης του οποίου είναι ο ΓΟΕΒ και οι κατά τόπους ΤΟΕΒ. Αν και υλοποιούνται τακτικά έργα αναβάθμισης του δικτύου και βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης η εισαγωγή συστημάτων έξυπνης διαχείρισης, το δίκτυο χρήζει συνεχούς συντήρησης, καθώς και άρσης επικινδυνότητας σε σημεία όπου το αγροτικό και λοιπό οδικό δίκτυο τέμνεται με ανοιχτά κανάλια.









Υποδομές Γνώσης

Αναφορικά με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας λειτουργούν συνολικά 86 νηπιαγωγεία με 2.027 μαθητές και 172 εκπαιδευτικούς. Τα δημοτικά σχολεία ανέρχονται στα 85 με 927 εκπαιδευτικούς (ΕΛΣΤΑΤ, 2021). Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το έτος 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας λειτούργησαν συνολικά 36 Γυμνάσια με 4.145 μαθητές και 26 Γενικά Λύκεια με 2.478 μαθητές. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 συνολικά 99 Λύκεια με 14119 μαθητές, ενώ το σύνολο του διδακτικού προσωπικού ανήλθε στους 1535. Αντίστοιχα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας λειτούργησαν συνολικά 26 Λύκεια με 4493 μαθητές και 325 καθηγητές.

Στον Πύργο και στην Αμαλιάδα λειτουργούν Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διετούς αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου, τα οποία προσφέρουν σημαντικό αριθμό ειδικοτήσεων. Στην περιοχή παρέμβασης δεν λειτουργεί κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα, έπειτα από την αναστολή λειτουργίας τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στην Αμαλιάδα και στον Πύργο. Παραμένει σε λειτουργία στην πόλη της Αμαλιάδας το εδαφολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο διακρίνεται για το παραγόμενο ερευνητικό του έργο και χαίρει διεθνούς αναγνώρισης.

3.1.2.3 Ανθρώπινοι πόροι





Η δημογραφία των Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας

Ο Δήμος Πύργου αποτελεί Δήμο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας και έχει έκταση 455,12 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Έδρα του Δήμου είναι ο Πύργος με πληθυσμό περίπου 35.062 κατοίκων. Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 45.365 άτομα, σύμφωνα με την απογραφή του 2021, αποτελώντας το μεγαλύτερο σε πληθυσμό Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Τα πληθυσμιακά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου Πύργου που παρατίθενται στο παρόν βασίζονται στην ανάλυση των δεδομένων των απογραφών πληθυσμού του έτους 2011 και της τελευταίας καταγραφής του 2021 που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και στην ανάλυση δεδομένων που αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τέλος, γίνεται συγκριτική αναφορά της εξέλιξης της πληθυσμιακής κατανομής του Δήμου με αυτήν της ευρύτερης περιοχής του, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και περιφέρειας: το Δήμο Πύργου ζει το 30,2% των κατοίκων του Νομού και το 7 % περίπου των κατοίκων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Κατά τη δεκαετία 2011-2021 παρατηρήθηκε μείωση του πληθυσμού του Δήμου Πύργου της τάξεως του 5,4% (από 47.995 κατοίκους το 2011 σε 45.365 κατοίκους το 2021), ενώ παράλληλα σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σημειώθηκε μεταβολή -5,9% και σε επίπεδο Περιφέρειας μεταβολή -4,6% (ΕΛΣΤΑΤ, 2021).

Ο Δήμος Ήλιδας αποτελεί Δήμο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας και έχει έκταση 401,9 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Έδρα του Δήμου είναι η Αμαλιάδα με πληθυσμό περίπου 26.315 κατοίκων. Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 29.347 άτομα, σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Τα πληθυσμιακά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου Ήλιδας που παρατίθενται στο παρόν βασίζονται στην ανάλυση των δεδομένων των απογραφών πληθυσμού του έτους 2011 και της τελευταίας καταγραφής του 2021 που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και στην ανάλυση δεδομένων που αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (EUROSTAT, 2021 & ΕΛΣΤΑΤ, 2021). Τέλος γίνεται συγκριτική αναφορά της εξέλιξης της πληθυσμιακής κατανομής του Δήμου με αυτήν της ευρύτερης περιοχής του, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και περιφέρειας: στο Δήμο Ήλιδας ζει το 19,5 % των κατοίκων του Νομού και το 4,5 % περίπου των κατοίκων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Κατά τη δεκαετία 2011-2021 παρατηρήθηκε μείωση του πληθυσμού του Δήμου Ήλιδας της τάξεως του 9% (από 32.219 κατοίκους το 2011 σε 29.347 κατοίκους το 2021).

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας αποτελεί Δήμο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας και έχει έκταση 544,9 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Έδρα του Δήμου είναι η Αρχαία Ολυμπία με πληθυσμό 6.859 κατοίκων. Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 11.153 άτομα, σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Τα πληθυσμιακά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου Ήλιδας που παρατίθενται στο παρόν βασίζονται στην ανάλυση των δεδομένων των απογραφών πληθυσμού του έτους 2011 και της τελευταίας καταγραφής του 2021 που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και στην ανάλυση δεδομένων που αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (EUROSTAT, 2022 &

ΕΛΣΤΑΤ, 2021). Τέλος γίνεται συγκριτική αναφορά της εξέλιξης της πληθυσμιακής κατανομής του Δήμου με αυτήν της ευρύτερης περιοχής του, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και περιφέρειας: στο Δήμο Ήλιδας ζει το 7,4% των κατοίκων του Νομού και το 1,7% περίπου των κατοίκων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τη δεκαετία 2011-2021 παρατηρήθηκε μείωση του πληθυσμού του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της τάξεως του – 16,8 % (από 13.409 κατοίκους το 2011 σε 11.153 κατοίκους το 2021). Στους Δήμους (Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας) κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες καταγράφηκε μείωση του πληθυσμού εκτός της Δημοτικής Ενότητας Λασιώνος, όπου παρουσιάστηκε μία μικρή αύξηση του πληθυσμού (ΕΛΣΤΑΤ, 2021). Η μείωση είναι πιθανό να οφείλεται στην ένταση της οικονομικής κρίσης, κατά την οποία διαπιστώθηκε έντονα η τάση για μετεγκατάσταση πληθυσμών από ορεινές και ημιαστικές περιοχές εντός ή εκτός Ελλάδος για την ανεύρεση ευκαιριών περισσότερο ικανοποιητικής απασχόλησης, σε συνδυασμό με την σημαντική αύξηση του γεροντικού πληθυσμού. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτές τις παραμέτρους, η ροή αυτή πληθυσμού από τις ορεινές περιοχές σε κοντινά αστικά κέντρα δεν αναμένεται να παρουσιάσει αναστροφή.



Δημογραφικές τάσεις και κίνδυνοι

Στον Δήμο Πύργου παρατηρείται σε ετήσια βάση (από το 2011 έως το 2021) πως ο αριθμός των θανάτων υπερσχύει έναντι του αριθμού των γεννήσεων. Χαρακτηριστικά για το έτος 2021, οι θάνατοι άγγιξαν τους 665 ενώ οι γεννήσεις τις 398. Στον Δήμο Ήλιδας παρατηρείται σε ετήσια βάση (από το 2011 έως το 2021) πως ο αριθμός των θανάτων υπερσχύει έναντι του αριθμού των γεννήσεων. Χαρακτηριστικά για το έτος 2021, οι θάνατοι άγγιξαν τους 430 ενώ οι γεννήσεις τις 211. Στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας παρατηρείται σε ετήσια βάση (από το 2011 έως το 2021) πως ο αριθμός των θανάτων υπερσχύει έναντι του αριθμού των γεννήσεων. Χαρακτηριστικά για το έτος 2021, οι θάνατοι άγγιξαν τους 230 ενώ οι γεννήσεις τις 44 (ΕΛΣΤΑΤ, 2021).

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το μέσο προσδόκιμο για τον πολίτη ανέρχεται στα 80,3 έτη, ο δείκτης ολικής γονιμότητας ανέρχεται στο 1,42 και η μέση γυναίκα αποκτά το πρώτο της παιδί κατά μέσο όρο στα 31 έτη (EUROSTAT, 2021). Τα στοιχεία αυτά έμμεσα αφορούν και τους τρεις (3) Δήμους, φέρνοντάς τους αντιμέτωπους με σημαντικό κίνδυνο γήρανσης του πληθυσμού σε μεσοπρόθεσμο πλαίσιο και με πιθανά σημαντική μείωση του πληθυσμού τους σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο (EUROSTAT, 2022 & ΕΛΣΤΑΤ, 2021).



Εκπαιδευτικό επίπεδο πληθυσμού

Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, το 11,6% του πληθυσμού του Δήμου Πύργου είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου/ Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου – Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών και ισότιμων σχολών, το 2,5% είναι πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, το 21,7% είναι απόφοιτοι Λυκείου, το 15,1% είναι απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών και 28,3% είναι απόφοιτοι Δημοτικού. Κλείνοντας, το 14,6% των μόνιμων κατοίκων του Δήμου Πύργου εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, είτε ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή, είτε δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Το ποσοστό όσων έχουν εγκαταλείψει το Δημοτικό είναι υψηλότερο σε σχέση με τον περιφερειακό και εθνικό μέσο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανταγωνιστικότητα και απασχολησιμότητα του τοπικού εργατικού δυναμικού, από πλευράς επάρκειας δεξιοτήτων (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).

Αντίστοιχα, το 8,8% του πληθυσμού του Δήμου Ήλιδας είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου/ Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου – Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών και ισότιμων σχολών, το 2,5% είναι πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 18,3% είναι απόφοιτοι Λυκείου, το 13,9% είναι απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών και 31% είναι απόφοιτοι Δημοτικού. Κλείνοντας, το 19,5% των μόνιμων κατοίκων του Δήμου Ήλιδας εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, είτε ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή, είτε δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Το ποσοστό όσων έχουν εγκαταλείψει το Δημοτικό είναι υψηλότερο σε σχέση με τον περιφερειακό και εθνικό μέσο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανταγωνιστικότητα και απασχολησιμότητα του τοπικού εργατικού δυναμικού, από πλευράς επάρκειας δεξιοτήτων (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).

Στην περίπτωση της Αρχαίας Ολυμπίας, το 5,7% του πληθυσμού είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου/ Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου – Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών και ισότιμων σχολών, το 1,6% είναι πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 18,4% είναι απόφοιτοι Λυκείου, το 15,2% είναι απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών και 33,8% είναι απόφοιτοι Δημοτικού. Κλείνοντας, το 20,6% των μόνιμων κατοίκων του Δήμου Ήλιδας εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, είτε ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή, είτε δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Το ποσοστό όσων έχουν εγκαταλείψει το Δημοτικό είναι υψηλότερο σε σχέση με τον περιφερειακό και εθνικό μέσο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανταγωνιστικότητα και απασχολησιμότητα του τοπικού εργατικού δυναμικού, από πλευράς επάρκειας δεξιοτήτων (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).



Εργατικό δυναμικό, απασχόληση & ανεργία

Το εργατικό δυναμικό στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται περίπου σε 276 χιλιάδες άτομα εκ των οποίων το 87,3% (241.144 άτομα) αποτελεί το ποσοστό των απασχολούμενων, ενώ οι άνεργοι ανέρχονται σε 34.830 άτομα, ποσοστό της τάξης του 12,7% του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας (οικονομικά ενεργού πληθυσμού) (ΕΛΣΤΑΤ, 2022). Το 67.8% των απασχολούμενων είναι άνδρες και το 44.3% γυναίκες. Το 9% του εργατικού δυναμικού είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου/ Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου – Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών και ισότιμων σχολών, το 18,6% είναι πτυχιούχοι

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 8% είναι απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι και το 11,51% είναι απόφοιτοι Δημοτικού. Το 2% δεν πήγε καθόλου σχολείο ή παρακολούθησε λίγες μόνο τάξεις του Δημοτικού (ΕΛΣΤΑΤ, 2022). Οι παραπάνω αριθμοί παρουσιάζουν ενδεικτικά το επίπεδο δεξιοτήτων που χαρακτηρίζει τους απασχολούμενους και τους ανέργους της Περιφέρειας. Η ισχυροποίηση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και η ανάδειξη ισότιμων ευκαιριών απασχόλησης αποτελούν συνεπώς σημαντική πρόκληση για την Περιφέρεια. Κλείνοντας, το 4,4% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού είναι αλλοδαποί και συγκεκριμένα 414 επαναπατρισθέντες Έλληνες μετανάστες και 679 αλλοδαποί (1.093 συνολικά) (ΕΛΣΤΑΤ, 2022).

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, όπου ανήκει διοικητικά η περιοχή παρέμβασης, διαθέτει αξιόλογες αρδευόμενες πεδινές εκτάσεις όπου καλλιεργείται μεγάλη ποικιλία αγροτικών προϊόντων (κύρια ελιά και οπωροκηπευτικά). Η τοπική οικονομία βασίζεται κυρίως στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Μικρότερο μερίδιο των εισοδημάτων της περιοχής οφείλεται στην αλιεία. Η βιομηχανία - μεταποίηση είναι περιορισμένη σε σχέση με την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα και στηρίζεται στην επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων. Ο Πύργος και η Αμαλιάδα έχουν μετεξελιχθεί σε βασικό οικονομικό δίπολο της Ηλείας με δεκάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, αλυσίδες υπεραγορών και βιομηχανικές - μεταποιητικές μονάδες. Παράλληλα, σημαντική οικονομική δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε μικρότερα ημιαστικά κέντρα της περιοχής, όπως η Γαστούνη, το Αρκούδι και το Βαρθολομίο.

Ο κύριος τομέας δραστηριότητας είναι η αγροτική παραγωγή και ο τουρισμός. Η ευρύτερη περιοχή του εκάστοτε Δήμου διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως η ταύτιση του τόπου με χαρακτηριστικά αγροτικά προϊόντα και οι ευνοϊκές συνθήκες καλλιέργειάς τους, καθώς και τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής κάθε Δήμου (ήπιο κλίμα, εύφορες πεδινές εκτάσεις, πλούσιο υδάτινο δυναμικό κλπ.). Τα πλεονεκτήματα αυτά αποτελούν ουσιαστικές βάσεις και ευκαιρίες για την επίτευξη βιωσιμότητας στη γεωργία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ανάδειξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής σε εξωστρεφή, δυναμικά αναπτυσσόμενο και βιώσιμο αναπτυξιακό πυλώνα της περιοχής. Στον τομέα παρατηρείται το φαινόμενο της απασχόλησης των παραγωγών σε εμπειρική κυρίως βάση, καθώς το επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων των αγροτών είναι χαμηλό και βασίζεται σε διαιώνιση παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής, με μικρή ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Χρειάζεται άμεσα ο επανασχεδιασμός και ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής και ζωικής παραγωγής, σε συνδυασμό με την βελτίωση της προσβασιμότητας της περιοχής (σύνδεση με Ιόνια Οδό και αεροπορικές εμπορικές μεταφορές), αλλά και με τη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του χώρου. Τέλος, η ανάπτυξη που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια στους κλάδους της βιολογικής γεωργίας και της βιολογικής κτηνοτροφίας, καθώς όλο και περισσότεροι παραγωγοί υιοθετούν νέες μεθόδους παραγωγής πιο φιλικές προς το περιβάλλον, μπορεί δυνητικά να διαδραματίσει έντονο αναπτυξιακό ρόλο στον πρωτογενή τομέα και την τοπική οικονομία.

Μεγάλο μέρος του πληθυσμού απασχολείται στον τριτογενή τομέα, ενώ τελευταίος βρίσκεται ο δευτερογενής, λόγω της περιορισμένης ανάπτυξής του στην Ηλεία γενικότερα. Αναφορικά

με τον δευτερογενή τομέα, οι περιοχές των Δήμων χαρακτηρίζονται ως «πρόσφορες περιοχές επέκτασης βιομηχανικής παραγωγής», στις οποίες μπορούν να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας. Οι περιοχές των Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας προς το παρόν χαρακτηρίζονται από διάσπαρτη και άναρχη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα.

3.1.2.4 Παραγωγικό περιβάλλον





Η διάρθρωση της επιχειρηματικότητας

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, για το έτος 2019 το σύνολο των επιχειρήσεων ανήλθε στον αριθμό των 26.599 μονάδων, απασχολώντας 40.133 εργαζομένους και έχοντας κύκλο εργασιών 1,475 δις ευρώ. Ο μεγαλύτερος αριθμός ανήκε στον κλάδο «ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ» με 17.132 νομικές μονάδες και 15.338 εργαζομένους. Ο μεγαλύτερος κύκλος εργασιών σημειώθηκε στον κλάδο «ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ» με κύκλο εργασιών 828 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα για το έτος 2020, το σύνολο των επιχειρήσεων ανήλθε στον αριθμό των 25.694 μονάδων, απασχολώντας 41.068 εργαζομένους και έχοντας κύκλο εργασιών 1,451 δις ευρώ. Ο μεγαλύτερος αριθμός ανήκε στον κλάδο «ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ» με 16.455 Νομικές Μονάδες και 16.196 εργαζομένους. Ο μεγαλύτερος κύκλος εργασιών σημειώθηκε στον κλάδο «ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ» με κύκλο εργασιών 814 εκατομμύρια ευρώ (ΕΛΣΤΑΤ, 2020).

Οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αντιπροσωπεύουν έναν τομέα της οικονομίας που έχει σημαντική κοινωνική και πολιτική σημασία. Η κύρια σημασία τους είναι η ανάπτυξη μιας πιο δίκαιης, βιώσιμης και ανθρωποκεντρικής οικονομίας, και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Στους Δήμους Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας λειτουργούν συνολικά 26 Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στον Δήμο Πύργου στον οποίο υπάρχουν 14 φορείς Κ.Α.Λ.Ο., ενώ στους Δήμους Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας δραστηριοποιούνται από 6 φορείς. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των φορέων έχουν την μορφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το επενδυτικό προφίλ της Περιφέρειας, καθώς και προηγούμενα επιχειρησιακά προγράμματα των συμμετεχόντων Δήμων, αναδεικνύονται σαν τομείς προτεραιότητας για την επίτευξη συνθηκών τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή παρέμβασης ο πρωτογενής τομέας, το εμπόριο και η μεταποίηση, ο τουρισμός και οι δημιουργικές βιομηχανίες - πολιτισμός. Ενθαρρύνεται επίσης η δημιουργία συμπράξεων μεταξύ των παραπάνω φορέων, προκειμένου να δημιουργηθούν επιπλέον ευκαιρίες αύξησης της οικονομικής κι επιχειρηματικής δραστηριότητας, της απασχόλησης και του εισοδήματος σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.



Χρήση και κάλυψη γης

Στη Δυτική Ελλάδα το συνολικό εμβαδόν εκτάσεων ανέρχεται στα 11.318 εκατομμύρια στρέμματα. Το 27,3% εξ' αυτών είναι ετερογενείς γεωργικές περιοχές, το 20,6% συνδυασμοί θαμνώδους ή/ και ποώδους βλάστησης, το 10,2% μεταβατικές δασώδεις ή θαμνώδεις

εκτάσεις, το 13,6% αποτελούν δάση και το 9,8% αρόσιμη γη. Οι μόνιμες καλλιέργειες ανέρχονται στο 4,8% περίπου, ενώ οι εκτάσεις με αραιή ή καθόλου βλάστηση αποτελούν το 4,2% περίπου των συνολικών εκτάσεων. Σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων, το υψηλότερο ποσοστό ετερογενών γεωργικών περιοχών παρατηρείται στην Ηλεία (44%). Περισσότερο δασοσκεπής είναι η Αιτωλοακαρνανία (16,7%) και λιγότερο η Ηλεία (10,4%). Σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις - συνδυασμοί θαμνώδους ή/ και ποώδους βλάστησης, αυτές είναι μεγαλύτερες στην Αχαΐα (24%), και μικρότερες στην Αιτωλοακαρνανία (23,6%) και στην Ηλεία (9,6%). Το 5% περίπου της Αιτωλοακαρνανίας αποτελείται από εσωτερικά ύδατα κι εσωτερικές υγρές ζώνες, ενώ η Αχαΐα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό βοσκοτόπων (1,53%). Η αστική οικοδόμηση είναι μεγαλύτερη στην Αχαΐα (2% περίπου) και μικρότερη στην Ηλεία (1,7%) (ΕΛΣΤΑΤ, 2010). Από τα παραπάνω αναδεικνύεται ο αγροτικός χαρακτήρας της ΠΔΕ, ιδιαίτερα των ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, καθώς και ο περισσότερο αστικοποιημένος χαρακτήρας της Αχαΐας. Ακόμη, γίνεται αντιληπτή η σημαντικά μικρότερη δασοκάλυψη της δυτικής Ελλάδας (13,6%) σε σχέση με τον εθνικό μέσο (16,7%), ιδιαίτερα στην Ηλεία και στην Αχαΐα. Αναδεικνύεται, τέλος, η σημαντική εναλλαγή χρήσεων γης τόσο σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, όσο και συνολικά στην ΠΔΕ, γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη καλλιεργειών ποικίλου εύρους, συνεπώς τη διαφοροποίηση του καλαθιού προϊόντων που παράγει η ΠΔΕ προς περισσότερο κερδοφόρες καλλιέργειες από τις υπάρχουσες.

Η έκταση της γεωργικής γης και το ποσοστό της στην συνολική έκταση της ΠΕ Ηλείας είναι 1.264.460 στρέμματα. Οι αρδευόμενες εκτάσεις της γεωργικής γης ανέρχονται στο 45,4% για την ΠΕ Ηλείας, με συνεχώς βελτιούμενη αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού και των εγγειοβελτιωτικών έργων. Στην ΠΕ Ηλείας γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας συγκεντρώνεται κυρίως στην βόρεια παραλιακή ζώνη στις περιοχές Μανωλάδας, Βάρδα-Λεχαιών και Ανδραβίδας, στην δυτική ζώνη, στις περιοχές Κυλλήνης - Βαρθολομιού - Γαστούνης - Αμαλιάδας - Πύργου, στις κοιλάδες Πηνειού και Αλφειού και στην νότια παραλιακή ζώνη, στις περιοχές Κρέσταινας - Σαμικού - Ζαχάρως - Γιαννιτοχωρίου. Την τελευταία κυρίως 10ετία παρουσιάζει αισθητή ανάπτυξη στην περιοχή μελέτης η βιολογική καλλιέργεια, η οποία στην Π.Ε. Ηλείας ανέρχεται σε 17.181,6 στρέμματα.

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της περιοχής αποτελούν το 10% περίπου της συνολικής επιφάνειας της ΠΕ Ηλείας. Η δασοκάλυψη μειώθηκε σημαντικά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, κατά τις οποίες στην ΠΕ Ηλείας καταστράφηκαν 352.800 στρέμματα δασικών εκτάσεων. Η κτηνοτροφία ασκείται συμπληρωματικά με την γεωργία, περιορίζεται στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές και έχει κατά κύριο λόγο εκτατικό χαρακτήρα, με μικρό αριθμό κτηνοτροφικών μονάδων (ΕΛΣΤΑΤ, 2020).



Αγροτική παραγωγή

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει περισσότερο αγροτικό χαρακτήρα σε σχέση με άλλες περιφέρειες. Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής απασχολεί το 10% περίπου της περιφερειακής οικονομίας, έναντι 4% σε εθνικό επίπεδο. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον ιδιαίτερα έντονο αγροτικό χαρακτήρα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας (14,5%) και Ηλείας (16,2%) (ΕΛΣΤΑΤ, 2017). Σε επίπεδο περιφέρειας, στον πρωτογενή τομέα λειτουργούν 50 χιλιάδες επιχειρήσεις, στις οποίες απασχολούνται 50 χιλιάδες σχεδόν άτομα. Έπειτα από πρόσφατη αλλαγή στη νομοθεσία, οι αγρότες θεωρούνται επαγγελματίες. Συνεπώς, στον

αριθμό των 50 χιλιάδων επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα που λειτουργούν στην ΠΔΕ συμπεριλαμβάνονται τόσο αγρότες – ιδιοκτήτες μικρών εκμεταλλεύσεων, όσο και μεγάλοι παραγωγοί. Ο κύκλος εργασιών του τομέα για το 2017 ανήλθε στα 0,7 δις ευρώ, παρουσιάζοντας χαμηλότερο λόγο κύκλου εργασιών προς επιχείρηση σε σχέση με τον εθνικό μέσο. Αυτό μπορεί να οφείλεται στις μικρότερης έκτασης από τον εθνικό μέσο αγροτικές εκμεταλλεύσεις της ΠΔΕ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών σε ό,τι αφορά τη φυτική παραγωγή, παράγοντας εισόδημα ύψους σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Τα σημαντικότερα φυτικά προϊόντα που παρήγαγε η ΠΔΕ το 2019 ήταν τα λαχανικά και σκαλιστικά φυτά (293,6 εκ. ευρώ), το ελαιόλαδο (270,3 εκ. ευρώ), τα φρούτα (165,4 εκ. ευρώ) και τα κτηνοτροφικά φυτά (140,5 εκ. ευρώ). Σε ό,τι αφορά τη ζωική παραγωγή, η ΠΔΕ το 2019 κατετάχθη τρίτη μεταξύ των ελληνικών περιφερειών, παράγοντας εισόδημα ύψους 284 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Στην ΠΔΕ παρήχθη εισόδημα ύψους 166,5 εκ. ευρώ από την εκμετάλλευση κι εκτροφή ζώων, καθώς και εισόδημα ύψους 117,6 εκ. ευρώ από την παραγωγή και διάθεση ζωικών προϊόντων. Το συνολικά παραγόμενο εισόδημα από τη φυτική και ζωική παραγωγή στην ΠΔΕ για το 2019 ανήλθε στα 1,312 δισεκατομμύρια ευρώ.



Εξαγωγές

Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν στην πλειοψηφία τους ενστερνιστεί τα οφέλη της εξωστρέφειας κι επενδύουν στη διεθνοποίηση της δραστηριότητάς τους, όπως δείχνει η αυξητική τάση των εξαγωγών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Κατά το διάστημα 2014 – 2018 σημειώθηκε αύξηση εξαγωγών από τις επιχειρήσεις της ΠΔΕ κατά 4,9%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εξαγωγές ορυκτών. Οι επιχειρήσεις της ΠΔΕ εξαγουν κατά κύριο λόγο τρόφιμα (71,4%), ποτά και καπνά (7,8%), μέταλλα (6,3%), χημικά και πλαστικά (6,2%), και μη μεταλλικά ορυκτά (3,4%). Οι δέκα σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών των επιχειρήσεων της ΠΔΕ είναι η Ιταλία (26%), Γερμανία (10,8%), ΗΠΑ (9,2%), Βουλγαρία (8,4%), Ηνωμένο Βασίλειο (4,3%), Ρουμανία (3,9%), Κύπρος (2,9%), Αυστραλία (2,5%), Ολλανδία (2,4%) και Ισπανία (2,3%) (ΙΕΕΣ/ΣΕΒΕ, 2019). Στους Δήμους Πύργου και Ήλιδας δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός μεταποιητικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν εξαγωγική δραστηριότητα, ενώ σημαντικά είναι και τα περιθώρια αύξησης εξαγωγών των τοπικά παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.



Τουρισμός

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ήλιδας λειτουργούν συνολικά 86 ξενοδοχειακές μονάδες, από τις οποίες το 15,1% είναι τεσσάρων αστέρων και το 4,6% είναι πέντε αστέρων. Στο Δήμο Πύργου συνολικά λειτουργούν 10 ξενοδοχειακές μονάδες (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος). Στον Δήμο Πύργου ο αριθμός των αφίξεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου κατά το 2019 ανήλθε σε 704.592, ενώ ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε 276.955. Στο Δήμο Ήλιδας συνολικά λειτουργούν 10 ξενοδοχειακές μονάδες (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος). Στον Δήμο Ήλιδας ο αριθμός των αφίξεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου κατά το 2019

ανήλθε σε 18.794, ενώ ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε 41.453. Στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας συνολικά λειτουργούν 10 ξενοδοχειακές μονάδες (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος). Οι αριθμοί αυτοί είναι αρκετά χαμηλοί συγκριτικά με τις συνολικές αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε αντίστοιχου πληθυσμιακού μεγέθους των Δήμων ανά την Ελλάδα, προσδίδοντας στο Δήμο χαρακτήρα «περάσματος» ή «σύντομης παραμονής» (ΕΛΣΤΑΤ, 2019). Οι ευρύτερες περιοχές των τριών αυτών όμορων Δήμων διαθέτουν ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και πλούσια τοπική πολιτιστική κληρονομιά, εφόδια ικανά να αναδείξουν τους Δήμους σε προορισμό με ετήσια κινητικότητα επισκεπτών. Η ανάπτυξη του τοπικού τουριστικού προϊόντος περιορίζεται ωστόσο από την κακή προσπελασιμότητα, τις ανεπαρκείς τουριστικές υποδομές και την ανεπαρκή προβολή του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος των περιοχών.

Ο συνδυασμός ορεινών χωριών, ποταμών και λιμνών δημιουργούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ορεινού τουρισμού, φυσιολατρικού τουρισμού, τουρισμού παρατήρησης πτηνών και αγροτουρισμού όλο το έτος. Επιπρόσθετα, μεγάλη προοπτική ανάπτυξης παρουσιάζει ο αθλητικός τουρισμός, που μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών στοιχείων σε συνδυασμό με την δημιουργία ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο θρησκευτικός, ο περιπατητικός, ο αλιευτικός, ο φυσιολατρικός, ο αρχαιολογικός, ο γαστρονομικός, ο οινικός και πολλά άλλα είδη εναλλακτικών μορφών τουρισμού δύναται να αναπτυχθούν στις ευρύτερες περιοχές μέσω της αξιοποίησης των ακόλουθων σημείων ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών των Δήμων (παραλίμνιο μέτωπο, ορεινός όγκος, πεδιάδες και σημαντικούς βιότοπους που κατέχουν τονίζουν την οικολογική αξία των περιοχών):

- 6 σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος,
- 8 σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος,
- 25 σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος,
- 9 σημεία φυσικού πλούτου.

Συμπληρωματικά, η γεωγραφική θέση των τριών Δήμων σε σχέση με τα αξιοθέατα των περιοχών μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των πόλεων ως προορισμό σύντομων διακοπών (city breaks), δημιουργώντας ευκαιρίες αύξησης της τοπικής απασχόλησης. Η προώθηση του Πύργου, της Ήλιδας και της Αρχαίας Ολυμπίας ως προορισμού σύντομων διακοπών μπορεί να ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν και να αποτελέσει ένα τρόπο αντιμετώπισης των δυσκολιών που δημιουργούνται από τον περιορισμένο αριθμό καταλυμάτων και κλινών ευρύτερα στην Ηλεία.

Η διαφοροποίηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος αποτελεί βασική συνιστώσα για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής των Δήμων. Οι Δήμοι έχουν ήδη προβεί σε δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση (Έκδοση Τουριστικών Χαρτών των περιοχών και Δόμηση Διατοπικού Σχέδιου Συνεργασίας για την ανάπτυξη δικτύου ποδηλατικού τουρισμού), ωστόσο απαιτούνται επιπλέον βήματα και συνεχής προσπάθεια για να καταστεί η ευρύτερη περιοχή του εκάστοτε Δήμου δυναμικός και μόνιμος πόλος έλξης τουριστικού ρεύματος και επισκεψιμότητας στο πρότυπο άλλων δήμων με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως για

παράδειγμα ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Δήμος Τρικκαίων. Επιπλέον οι Δήμοι έχουν προχωρήσει και στην κατάρτιση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους οι Δήμοι χαρακτηρίζονται από περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη είναι η έλλειψη συστηματικού προγραμματισμού προώθησης και συντήρησης τόσο των φυσικών πλεονεκτημάτων των περιοχών, όσο και των σημείων και εθίμων με ιδιαίτερο πολιτισμικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον.

Η επένδυση στο ανεκμετάλλετο τουριστικό δυναμικό των Δήμων πρέπει να έχει ως στόχο την εκμετάλλευση των φυσικών πλεονεκτημάτων και την εξάλειψη των αδυναμιών. Η ανάπτυξη του τουρισμού δημιουργεί άμεσες συνέργειες με τη αγροτική οικονομία και θα επηρεάσει θετικά τα εισοδήματα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ο τουρισμός είναι ο δυναμικότερος και ανταγωνιστικότερος κλάδος της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο, ενώ εκτιμάται ότι παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στην τρέχουσα δεκαετία.



Πολιτισμός

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των τριών Δήμων είναι η πολιτιστική κληρονομιά τους, κυρίως οι πολιτιστικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα συχνά, ιδιαίτερα στο Δήμο Ήλιδας και στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, οι περιοχές των Δήμων διαθέτουν αρκετά σημεία ενδιαφέροντος. Οι αρχαιολογικοί χώροι Αρχαίας Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας, τα Μουσεία της Αρχαίας Ολυμπίας και οι χώροι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ήλιδας, αλλά και τα μνημεία σύγχρονου πολιτισμού όπως το Λαογραφικό Μουσείο Πύργου και το Θέατρο Φλόκα είναι μερικά από τα αξιοθέατα που μπορούν να συμβάλλουν στο τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Παράλληλα, η δραστηριοποίηση σημαντικού αριθμού πολιτιστικών φορέων, όπως το Δημοτικό Θέατρο Πύργου και ο φορέας διοργάνωσης φεστιβάλ παιδικών ταινιών, αλλά και πολιτιστικοί σύλλογοι συμβάλλουν στην παραγωγή αξιόλογου σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος που μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών. Επιπρόσθετα, οι πλούσιες πεδιάδες και ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, αποτελούν βασικές συνιστώσες για την παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων ικανά να αναβαθμίσουν το γαστρονομικό και πολιτιστικό προφίλ των Δήμων, δίνοντας έμφαση στη διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Υποκατηγορία του πολιτισμικού τουρισμού αποτελεί ο γαστρονομικός τουρισμός ως μορφή τουριστικής δραστηριότητας αναψυχής, στην οποία οι επισκέπτες σχεδιάζουν τα ταξίδια τους με στόχο να γευτούν την αυθεντική τοπική κουζίνα ή να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής σχετικές με τη γαστρονομία, εμβαθύνοντας παράλληλα στην ιστορία και τις παραδόσεις του προορισμού, στον τρόπο ζωής, την κουλτούρα, την τοπική παράδοση και την εθνική ταυτότητα των προϊόντων.


Τέλος, η αναπαράσταση και ανάδειξη της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία - με έμφαση στην παγκόσμια ειρήνη – καθώς και η επαναφορά του Διεθνούς Φεστιβάλ της Αρχαίας Ήλιδας αποτελούν σημαντικές παραμέτρους που αναμένεται να ενισχύσουν το πολιτιστικό προϊόν των Δήμων. Ιδιαίτερα στην περίπτωσης της τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, η περιοχή έχει το προνόμιο να «εκτίθεται» σε όλο τον κόσμο με συχνότητα 2 ετών – προνόμιο που μπορεί να εκμεταλλευτεί συστηματικά για την αναβάθμιση και προβολή του πολιτισμού και του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.



Ενεργειακό δυναμικό

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές θεωρείται η αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από αέρια μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και από βιοαέρια. Η αντικατάσταση των μη ανανεώσιμων πόρων για τη παραγωγή ενέργειας μέσω της υιοθέτησης ήπιων μορφών ενέργειας (αιολική, ηλιακή κ.α.) συμβάλλει στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας. Αποτελεί σημαντική πρόκληση για το σύνολο των ελληνικών Δήμων (ΥΠΕΚΑ, 2020). Η περιοχή παρέμβασης εκτείνεται σε μια περιοχή όπου διακρίνεται για τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει για την παραγωγή ΑΠΕ. Στην περιοχή υπάρχουν ή αναπτύσσονται μονάδες φωτοβολταϊκών. Δήμοι και επιχειρήσεις της περιοχής έχουν ήδη προχωρήσει στην ίδρυση Ενεργειακών Κοινοτήτων.

3.1.2.5 Κοινωνικό περιβάλλον



Ποιότητα περιβάλλοντος & ανακύκλωση

Η ποιότητα ζωής των πολιτών μιας περιοχής συνδέεται άρρηκτα με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής αυτής. Την ευρύτερη περιοχή απασχολούν αρκετά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως (ΠΕΣΚΑ, 2020):

- Η ποιοτική υποβάθμιση του οικοσυστήματος της τεχνητής λίμνης Πηνειού και του φυσικού της πλούτου λόγω της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, λυμάτων, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων,
- Ο περιορισμός του φυσικού πλούτου από το παράνομο και εντατικό κυνήγι,
- Η διάχυση λυμάτων στον υδροφόρο ορίζοντα και σε κανάλια ύδρευσης έχει καταστήσει πολλές πηγές ακατάλληλες για χρήση,
- Η τακτική εκκένωσης βόθρων στην ύπαιθρο συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και πηγή περιβαλλοντικής ρύπανσης,
- Μη ορθολογιστική χρήση φυτοφαρμάκων.

Η ποιότητα του αέρα στην περιοχή βαίνει συνεχώς βελτιούμενη από το 2015, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ για την μόλυνση του αέρα (PM_{2.5} – μέσος όρος μg/m³). Το 2015 ανιχνεύονταν κατά μέσο όρο 13,18 μg/m³ στην περιοχή, κατατάσσοντάς την στο μέσο των περιοχών του ΟΟΣΑ για τις οποίες τηρούνται σχετικά δεδομένα. Το 2019 ανιχνεύθηκαν κατά μέσο όρο 11 μg/m³ στην περιοχή, φέρνοντάς την στην ομάδα περιοχών χαμηλού κινδύνου επιβάρυνσης της καθημερινότητας των πολιτών από τη μόλυνση του αέρα (ΟΟΣΑ – Regions and Cities Atlas, 2021).

Η διαχείριση των απορριμμάτων ήταν ιδιαίτερα προβληματική μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, ωστόσο βρίσκεται πλέον σε λειτουργία εργοστάσιο διαχείρισης που θα εξυπηρετεί τους Δήμους της περιοχής παρέμβασης. Στο πλαίσιο της ανακύκλωσης λαμβάνει χώρα το σύστημα μπλε κάδων. Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό της ανακύκλωσης είναι αρκετά μεγαλύτερο συγκριτικά με παλαιότερα έτη, χαρακτηριστικά το 2015 η ανακύκλωση άγγιξε μόλις το 4%, ο αριθμός των κάδων και οι υπηρεσίες – υποδομές συλλογής των υλικών χρήζουν εντατικής ενίσχυσης (ΗΜΑ, 2015-2020).



Ευπαθείς ομάδες & ομάδες σε αποκλεισμό

Το 41% περίπου του πληθυσμού της Δυτικής Ελλάδας αντιμετώπιζε το 2019 κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, φέρνοντας έτσι την ΠΔΕ στην τελευταία θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών. Το 25,6% του πληθυσμού αντιμετώπιζε σοβαρή στέρηση υλικών αγαθών αντίστοιχα, ποσοστό επίσης υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών περιφερειών (EUROSTAT, 2019). Η απασχόληση των γυναικών και των νέων αποτελεί πρόκληση για την περιφερειακή και τις τοπικές κοινωνίες, φαινόμενο που χαρακτηρίζει διαχρονικά το σύνολο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Συνεπώς, το ποσοστό πληθυσμού που κινδυνεύει με κοινωνικό αποκλεισμό είναι πιθανά σημαντικό. Οι παραπάνω παρατηρήσεις αποτελούν ισχυρή σύσταση για αφενός την ενδυνάμωση του δικτύου παρεχόμενων κοινωνικών – προνοιακών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, αφετέρου για την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων ανωτέρω υπηρεσιών σε επίπεδο δήμου, περιφερειακής ενότητας και περιφέρειας συνολικά (INE – ΓΣΕΕ, 2019).

Η πανδημία Covid-19 ανέδειξε νέες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε εθνικό επίπεδο, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις οικογένειες χωρίς ικανό εξοπλισμό, πρόσβαση στο διαδίκτυο και δεξιότητες πληροφορικής, οι οποίες που δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ομαλή εξ' αποστάσεως παρακολούθηση μαθημάτων των νεότερων μελών τους. Δύο ακόμη ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που ανέδειξε η πανδημία ήταν αυτές των πολιτών με μειωμένη πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας λόγω γεωγραφικής απόστασης από τις κοντινότερες σχετικές δομές, καθώς και αυτές συμπολιτών που υπέστησαν σημαντική επιβάρυνση της ψυχικής τους υγείας. Οι Δήμοι της χώρας, ως φορείς παροχής κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας, αντιμετωπίζουν πλέον την πρόκληση δημιουργίας υπηρεσιών που θα μπορούν να εξυπηρετούν και τις νέες αυτές ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (WHO, 2021 & ΚΕΔΕ, 2021).



Δομές και υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

Από το 2020 μέχρι το 2022, οι δομές υγείας, φροντίδας και πρόνοιας της περιοχής ήρθαν αντιμέτωπες με μια διπλή πρόκληση: αφενός κλήθηκαν να ικανοποιήσουν τις πάγιες ανάγκες των δημοτών για υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, αφετέρου κλήθηκαν να συμβάλλουν τα μέγιστα για την αντιμετώπιση διαδοχικών ξεσπασμάτων της πανδημίας κορωνοϊού. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λειτουργούν 11 νοσοκομειακές μονάδες, από τις οποίες 3 χωροθετούνται στην Ήλεια. Λειτουργούν επίσης 29 κέντρα υγείας, εκ των οποίων τα 7 χωροθετούνται στην Αιτωλοακαρνανία. Σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια περίθαλψη, στην περιοχή λειτουργούν 16 περιφερειακά ιατρεία και μία τοπική μονάδα υγείας (6^η ΥΠΕ, 2023).



Κοινότητες Ρομά

Στην Ελλάδα ζουν περίπου 250 χιλιάδες Ρομά, αποτελώντας το 2,5% περίπου του πληθυσμού της χώρας. Στην περιοχή παρέμβασης, αρκετές οικογένειες εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ήλιδας και του Πύργου. Οι κοινότητες Ρομά διαβιούν σε συνθήκες με περιορισμένες εγκαταστάσεις υγιεινής και με μεγάλη κοινωνική επισφάλεια, λόγω της μειωμένης αποτελεσματικότητας της κρατικής μέριμνας για τη κοινωνική αφομοίωση των Ρομά. Τα μέλη της κοινότητας είναι αντιμέτωπα με το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού από τις κοινωνικές δραστηριότητες της περιοχής. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται σε σημαντικό αριθμό μελετών και προγραμμάτων, που αναδεικνύουν, μέσα από στατιστικά καταγεγραμμένα δεδομένα, σημαντικό αριθμό περιπτώσεων αποκλεισμού μελών της κοινότητας από την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή περιοχών της Δυτικής Ελλάδας. Στους Δήμους Πύργου και Ήλιδας λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, με σκοπό την ενίσχυση της ένταξης της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας (ΠΔΕ, 2021).



Προστατευόμενες περιοχές

Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, οι οποίες είτε βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης, είτε διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για το οικοσύστημα της περιοχής παρέμβασης. Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 241 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) ή Ειδικές Ζώνες Διαχείρισης (ΕΖΔ). Οι κατάλογοι αυτοί παρουσιάζουν μεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά τις εκτάσεις τους.

Περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης		
Κωδικός	Ονομασία	Έκταση (km ²)
GR2320001	ΕΖΔ: Λιμνοθάλασσα Καλόγριας, Δάσος Στροφυλιάς και Έλος Λάμιας, Αραξος	35,339
GR2320011	ΖΕΠ: Υγρότοποι Καλόγριας – Λάμιας και Δάσος Στροφυλιάς	65,662
GR2330003	ΕΖΔ: Εκβολές (Δέλτα) Πηνειού	9,038

Περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης		
Κωδικός	Ονομασία	Έκταση (km ²)
GR2330004	ΕΖΔ: Ολυμπία	3,148
GR2330005	ΕΖΔ: Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος	32,742
GR2330006	ΕΖΔ: Λιμνοθάλασσα Κοτύχι, Βρίνια	13,146
GR2330007	ΕΖΔ: Παράκτια θαλάσσια ζώνη από Ακρ. Κυλλήνη έως Τούμπι - Καλόγρια	131,664
GR2330008	ΕΖΔ: Θαλάσσια Περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία	110,422
GR2330009	ΖΕΠ: Λιμνοθάλασσα Κοτύχι – Αλυκή Λεχαινών	23,378

3.1.3 Σύνοψη υφιστάμενων στρατηγικών και πολιτικών που επηρεάζουν την περιοχή

Η περιοχή εφαρμογής εντάσσεται στο **Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο** κι επηρεάζεται από τις στρατηγικές του κατευθύνσεις. Πιο συγκεκριμένα, η πολιτική που ακολουθείται στην προτεινόμενη διάρθρωση και ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου βασίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της εδαφικής συνοχής, της ισόρροπης ανταγωνιστικότητας και της πολυκεντρικότητας. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι αναπτυξιακές υποδομές, οι πόλοι, τα κέντρα, οι άξονες ανάπτυξης και οι ενότητες που αυτά συγκροτούν. Οι χρήσεις γης καθορίζονται εν πολλοίς με την έγκριση των **Γενικών/ Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων**, τα οποία είτε έχουν εγκριθεί, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Το 2021 εγκρίθηκε επίσης το **Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο** (ΕΠΣ) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, το οποίο αφορά και τους Δήμους Πύργου (ΔΕ ΠΥΡΓΟΥ, ΙΑΡΔΑΝΟΥ, ΒΩΛΑΚΟΣ), Ήλιδας (ΔΕ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ). Η ευρύτερη περιοχή των Δήμων που συμμετέχουν στη Στρατηγική αποτελεί τμήμα ενοτήτων με έμφαση στην ανάπτυξη εταιρικής σχέσης μεταξύ πόλης και υπαίθρου, στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας των πόλεων, στην προστασία και ανάδειξη της γης και των πόρων, στη ρύθμιση των περιβαλλοντικών και άλλων πιέσεων, στην επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτόπων, στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης και της μεταποίησης, καθώς και στην υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στο **Περιφερειακό Σχέδιο για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή** Δυτικής Ελλάδας ορίζονται ως βασικοί στόχοι η συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή και η εφαρμογή αυτών, η σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου, η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους, η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Ο Δήμος Ήλιδας υπέγραψε το 2015 το **σύμφωνο των Δημάρχων** που αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, μέσα από ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και κλίματος (Σ.Δ.Α.Ε.Κ.).

Το **Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων** αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία παράγονται σε μία Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και των άρθρων 22 (Σχέδια Διαχείρισης) και 23 (Προγράμματα για την Πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων) και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας. Η Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας, που έλαβε χώρα το 2016, έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της

διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωση σε όλα τα είδη των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια, καθώς και την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.

Στόχος της **Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας** είναι η διαμόρφωση ενός πλέγματος προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και να υποστηριχθούν οι ομάδες εκείνες που προσπαθούν για την ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας. Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας εξειδικεύει και συμπληρώνει την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, ενώ συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΠΜ, 2015) οι οποίοι περιλαμβάνουν:

- Μείωση των ανθρώπων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό
- Μείωση του αριθμού των παιδιών που απειλούνται από τη φτώχεια
- Ανάπτυξη ενός «δικτύου κοινωνικής ασφάλειας» (social safety net) κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, που περιλαμβάνει δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες (ιδίως υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, στέγασης και εκπαίδευσης).

Επιπρόσθετα, η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας συμβάλει και στην εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

Το **Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-25** αποσκοπεί στην ανασύνταξη της τοπικής οικονομίας και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ισόρροπης ανάπτυξης και μείωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Οι πέντε αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-25 είναι:

- Έξυπνη ανάπτυξης
- Πράσινη ανάπτυξη
- Ανάπτυξη υποδομών
- Κοινωνική ανάπτυξη
- Εξωστρέφεια.

Οι κατευθυντήριες αρχές που αποσκοπούν στην επίτευξη του οράματος του ΠΠΑ 2021-25 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι:

- Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας
- Η άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων
- Η διευκόλυνση της απρόσκοπτης κινητικότητας του πληθυσμού
- Η ενίσχυση των παραγωγικών τομέων και κλάδων της Περιφέρειας
- Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου
- Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό των οργανισμών της Περιφέρειας
- Η στήριξη και η συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια
- Η χρηστή διακυβέρνηση

- Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, κοινωνική μέριμνα και η αντιμετώπιση της φτώχειας.
- Η προώθηση της απασχόλησης
- Η βελτίωση της απασχόλησης με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
- Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας

Στο **Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας** του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (ΕΛ02) ορίζονται ως Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας οι κάτωθι περιοχές της περιοχής εφαρμογής:

- GR02RAK0008 “Πεδινή ζώνη λεκανών απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού – Γλαύκου”.

Στα **Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων** των Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας προτείνονται πολλαπλά σημεία (γεωγραφικές θέσεις) για εξυπηρέτηση ηλεκτρικών οχημάτων (επιβατικών, ταξί, λεωφορείων, κοκ.). Τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων χωροθετήθηκαν με σκοπό να καλύπτουν τις ανάγκες φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων που προβλέπεται να κυκλοφορούν και να σταθμεύουν εντός της περιοχής παρέμβασης σε ορίζοντα 5-ετίας. Για τη χωροθέτηση των προτεινόμενων σημείων έχουν ληφθεί υπόψη πληθυσμιακά χαρακτηριστικά, οι αποστάσεις των οικισμών, τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, οι υφιστάμενες χρήσεις γης καθώς επίσης και η καταλληλότητα των προτεινόμενων θέσεων για τοποθέτηση σταθμών. Τα ίδια χαρακτηριστικά αποτέλεσαν πυρήνα για την εκπόνηση **Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας**, τα οποία δίνουν έμφαση στην ασφάλεια, στη βιωσιμότητα και στην ανάπτυξη, στην προσπελασιμότητα και στην αποδοτικότητα, καθώς και στην ανθεκτικότητα των μετακινήσεων. Έχουν εγκριθεί τα ΣΒΑΚ και των τριών Δήμων που συμμετέχουν στη Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ.

Τον Απρίλιο του 2022, η «διαΝΕΟσις» εκπόνησε ένα πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με επίκεντρο την αρχαία Ολυμπία. Όραμα της στρατηγικής είναι η αξιοποίηση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου και του οικουμενικού χαρακτήρα της Αρχαίας Ολυμπίας και της Ηλείας και ανάδειξή τους σε ελκυστικό παγκόσμιο προορισμό πολλαπλών μορφών τουρισμού και διαμονής, συνδεδεμένων με ένα σύγχρονο και εξωστρεφές παραγωγικό σύστημα το οποίο παρέχει κοινωνική ευημερία και ανάπτυξη για όλους τους κατοίκους, με σεβασμό προς τη φύση και σε αρμονία με το περιβάλλον. Οι 7 στόχοι-πυλώνες επί των οποίων δομείται η φιλοσοφία και οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι:

1. Ανάδειξη της Αρχαίας Ολυμπίας και της Ηλείας σε παγκόσμιο τουριστικό προορισμό που συνδέει τα μνημεία του πολιτισμού και της φύσης με τα εθνικά και διεθνή πολιτιστικά δίκτυα και την πολιτιστική οικονομία.
2. Εκσυγχρονισμός και εξωστρέφεια του παραγωγικού συστήματος και σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, τη γεωργία και τη μεταποίηση.
3. Βελτίωση και αναβάθμιση της προσβασιμότητας και των υποδομών.
4. Αξιοποίηση και προστασία του περιβάλλοντος.
5. Βελτίωση του χωρικού πλαισίου οργάνωσης των κοινωνικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων.

6. Ενίσχυση της ποιότητας και της συνοχής του ανθρώπινου δυναμικού.
7. Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης για την υλοποίηση του προγράμματος ανασυγκρότησης.

Η νέα Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ οφείλει να λάβει υπόψη τους ανωτέρω σχεδιασμούς και στρατηγικές, που αφορούν άμεσα στην περιοχή εφαρμογής της, δεδομένου ότι μια τέτοια Στρατηγική αφορά στην:

- προστασία και ανάδειξη του αστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,
- προώθηση των βιώσιμων μεταφορών στον αστικό χώρο,
- προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας,
- ενίσχυση της απασχόλησης και αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας,
- προώθηση καινοτομίας για το αστικό περιβάλλον, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

3.1.4 Σύνθεση ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης

Οι Δήμοι Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα, ισχυρά σημεία διαφοροποίησης και απολαμβάνουν ευκαιριών για να επιτύχουν βελτίωση των συνθηκών της τοπικής ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται αντιμέτωπη με αρκετά ζητήματα που χρήζουν κατάλληλου χειρισμού, προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία βιώσιμων συνθηκών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Ένα από τα σημαντικότερα θετικά χαρακτηριστικά αναπτυξιακού χαρακτήρα είναι η γεωμορφολογία της περιοχής. Χαρακτηρίζεται από εύφορες πεδιάδες και ιδιαίτερης ομορφιάς ορεινά τοπία, παραλίες με μοναδικά χαρακτηριστικά, ενώ η τεχνητή λίμνη και οι ποταμοί της περιοχής συμβάλλουν αφενός στη διαμόρφωση νέων, εντυπωσιακών οικοσυστημάτων, αφετέρου στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, μέσα από την εξασφάλιση επάρκειας υδάτων, την παροχή δυνατότητας καλλιέργειας ευρείας ποικιλίας αγαθών και την ύπαρξη σημαντικού υδροηλεκτρικού δυναμικού. Στην περιοχή βρίσκονται τα αστικά κέντρα του Πύργου, της Αμαλιάδας και της Ολυμπίας, τα οποία συνιστούν έναν συνεκτικό οικονομικό, εμπορικό και κοινωνικό πόλο στον δυτικό άξονα της χώρας.

Το ορεινό τοπίο και η πεδιάδα της Ηλείας, καθώς και οι παραθαλάσσιες και παραλίμνιες περιοχές της περιοχής παρέμβασης μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την αύξηση του τοπικού ΑΕΠ. Οδηγό για την τουριστική ανάπτυξη μπορούν να αποτελέσουν επίσης η τοπική παραγωγή και γαστρονομία, καθώς και ο ιδιαίτερος πολιτιστικός πλούτος της περιοχής, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τους αρχαιολογικούς χώρους της Αρχαίας Ολυμπίας και της Αρχαίας Ήλιδας, με τον πρώτο να αποτελεί παγκόσμια αναγνωρίσιμο τοπόσημο, ταυτισμένο με το ολυμπιακό κίνημα, τον αθλητισμό και τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Όλα τα ανωτέρω συνιστούν ένα ισχυρό μείγμα φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος, το οποίο υπό συνθήκες μπορεί να εξασφαλίσει σταθερή ροή επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των πολιτών και αύξηση της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το τοπικό πολιτιστικό απόθεμα ενισχύεται από την ύπαρξη δεκάδων ενεργών φορέων και συλλόγων στις κοινότητες της περιοχής, οι

οποίοι συνεισφέρουν αφενός στην τοπική πολιτιστική ζωή με πλήθος εκδηλώσεων, αφετέρου διοργανώνουν ή συμμετέχουν στη διοργάνωση πολιτιστικών γεγονότων διεθνούς εμβέλειας.

Στην περιοχή παράγονται προϊόντα που μπορούν να πιστοποιηθούν για την ποιότητα και τη γεωγραφική τους προέλευση, επιτρέποντας στην τοπική παραγωγή και επιχειρηματικότητα να αυξήσει τις ευκαιρίες οργανωμένης τυποποίησης και διάθεσης των τοπικά παραγόμενων προϊόντων στο σύνολό τους. Οι ευνοϊκές συνθήκες καλλιέργειας αποτελούν στρατηγικού χαρακτήρα πλεονέκτημα που μπορεί να αξιοποιηθεί για την προώθηση νέων μοντέλων παραγωγής, ιδιαίτερα στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας. Επιπλέον, οι υπηρεσίες και παραγωγικοί φορείς της περιοχής έχουν αντιληφθεί τη σημασία της χρήσης νέων τεχνολογιών τόσο για την εξασφάλιση αποδοτικής εσωτερικής λειτουργίας, όσο και για τις συναλλαγές τους με τους πολίτες. Για το λόγο αυτό, οι Δήμοι Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίηση της λειτουργίας τους. Ζητούμενο είναι επίσης ο ψηφιακός μετασχηματισμός της τοπικής επιχειρηματικότητας και παραγωγής, ώστε να εξασφαλίσουν ικανοποιητικό επίπεδο εξωστρέφειας και ανθεκτικότητας σε περιπτώσεις κρίσεων όπως η πανδημία Covid-19.

Σημαντικά μειονεκτήματα για την περιοχή παρέμβασης είναι αφενός η τάση αύξησης του γεροντικού πληθυσμού και μείωσης των γεννήσεων, αφετέρου η μείωση του ενεργού οικονομικά πληθυσμού και φυγής υψηλά καταρτισμένων νέων σε άλλες περιοχές της χώρας και του εξωτερικού. Είναι συνεπώς σημαντική προτεραιότητα αφενός η ανάγκη ενίσχυσης των τοπικών υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και φροντίδας, αφετέρου η αφιέρωση δυνάμεων στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης και την προσέλκυση νέου, υψηλά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού στην περιοχή.

Το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής πρέπει να ενισχυθεί τόσο σε όρους επιχειρηματικών, όσο και σε όρους ψηφιακών δεξιοτήτων, προκειμένου να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, να υιοθετηθούν αποδοτικές μεθοδολογίες και εργαλεία καλλιέργειας και κτηνοτροφίας, να ενισχυθεί το τοπικό δυναμικό μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, αλλά και να βελτιωθεί το επίπεδο των ψηφιακά παρεχόμενων υπηρεσιών από δημόσιους φορείς. Αποτέλεσμα θα είναι η βελτίωση του επενδυτικού προφίλ της περιοχής, η αύξηση της εξωστρέφειας της τοπικής επιχειρηματικότητας, η μείωση της διαρροής καταρτισμένων νέων και δυνητικά η αύξηση του τοπικού εισοδήματος και των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης.

Το οδικό δίκτυο αποτελεί «αγκάθι» για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Η ανάγκη ολοκλήρωσης του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, αλλά και αναβάθμισης και τακτικής συντήρησης των βασικών οδικών αξόνων που συνδέουν τους τρεις Δήμους μεταξύ τους και με τις ΠΕ Αρκαδίας και Μεσσηνίας είναι έκδηλη. Σημαντική είναι και η ανάγκη λήψης μέριμνας για την άμβλυνση κινδύνων για την περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής, καθώς και για την ποιότητα ζωής των δημοτών. Κλείνοντας, κομβικής σημασίας είναι η ανάδειξη και βιώσιμη εκμετάλλευση του πολιτιστικού αποθέματος, με έμφαση στο ήδη καθιερωμένο brand του ολυμπισμού, συνδυαστικά με την ήπια και βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού πλούτου,

συνθήκη που θα ωφελήσει την τοπική επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, την καλλιτεχνική δημιουργία και την καθημερινότητα πολιτών κι επισκεπτών.

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν προκλήσεις που πρέπει να τεθούν στο κέντρο των στρατηγικών των Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας. Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης στην περιοχή παρέμβασης θα προκύψει μέσα από την υιοθέτηση ενός ρεαλιστικού οράματος και στρατηγικών μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων και προϋποθέσεων.

3.1.5 Σημεία εστίασης για τη Στρατηγική – Ανάλυση SWOT

Στο σχήμα που ακολουθεί αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα συστημικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης, καθώς και τα στοιχεία εκείνα που χρήζουν αλλαγής ή που αποτελούν γερή βάση για να επέλθουν επικείμενες ή επιδιωκόμενες αλλαγές. Η περιοχή διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες για να επιτύχει άνοδο της τοπικής ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, έρχεται επίσης αντιμέτωπη με αρκετά ζητήματα που χρήζουν κατάλληλου χειρισμού, προκειμένου να πετύχει τη δημιουργία ικανοποιητικών συνθηκών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

+	-
Ιδιαίτερος φυσικός και πολιτιστικός πλούτος	Ανεπαρκής οδική, σιδηροδρομική και αεροπορική πρόσβαση
Τοπόσημα και τελετές με παγκόσμια φήμη (Αρχ. Ολυμπία)	Περιορισμένη χρήση ΤΠΕ στον πρωτογενή τομέα και μικρός κλήρος
Ανεπτυγμένη αγροτική οικονομία με αυξημένη μεταποιητική δραστηριότητα	Χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
Ευνοϊκές συνθήκες καλλιέργειας και ισχυρά αποθέματα υδάτων	Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο για σημαντικό τμήμα του πληθυσμού
Συνδυασμός ορεινού και πεδινού τοπίου	Ταχεία γήρανση πληθυσμού και μείωση γεννήσεων
Ισχυρό ενεργειακό δυναμικό	Ελλιπής αξιοποίηση brand για την περιοχή
Μητροπολιτικός χαρακτήρας διπόλου Πύργου – Αμαλιάδας	Περιορισμένη ανάδειξη περιοχών με ιδιαίτερο φυσικό πλούτο
Διεθνής χαρακτήρας τριπόλου Ήλιδας – Αρχαίας Ολυμπίας – Ναού Επικ. Απόλλωνα	Περιορισμένη ανάδειξη τοπικού πολιτιστικού αποθέματος
Δυνατότητα ανάπτυξης του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος με συμπράξεις	Ανάγκη θωράκισης του παραγωγικού μοντέλου έναντι της κλιματικής κρίσης
Δυνατότητα εξέλιξης σε προορισμό επισκέψιμο όλο το χρόνο	Ανάγκη βελτίωσης των προοπτικών απασχόλησης και επιχειρείν

3.1.6 Ανάλυση SWOT σε σχέση με 5 προκλήσεις για τη Στρατηγική

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η ανάλυση των βασικών δυνατοτήτων, αδυναμιών – αναγκών, ευκαιριών και απειλών για την περιοχή παρέμβασης αναφορικά με πέντε προκλήσεις για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέχρι το 2030.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ	ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ - ΑΝΑΓΚΕΣ	ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ	ΑΠΕΙΛΕΣ
1. Δημογραφικές 2. Κοινωνικές	- Εμπειρία και αρμοδιότητες Δήμων στη λειτουργία κοινωνικών δομών, δικτύων και δράσεων - Εμπειρία και αρμοδιότητα Δήμων σε υποδομές εκπαίδευσης, υλοποίηση προγραμμάτων Δια βίου μάθησης	- Αυξημένες ανάγκες για υπηρεσίες στήριξης της νέας οικογένειας - Αυξανόμενες ανάγκες αντιμετώπισης φαινομένων φτώχειας ή και άλλων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού - Ανάγκη αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής και του αναλφαριθμητισμού (ειδικά στην κοινότητα Ρομά)	- Διαθεσιμότητα πόρων για συμπλήρωση υποδομών πρόνοιας εκπαίδευσης και ειδικές δράσεις αντιμετώπισης κοινωνικών αναγκών - Διαθεσιμότητα πόρων για δράσεις δια βίου μάθησης	Καθυστέρηση μεταρρυθμίσεων
3. Οικονομικές	- Δράση αστικών κέντρων Πύργου και Αμαλιάδας ως δυναμικό οικονομικό, εμπορικό και διοικητικό δίπολο της Δυτικής Ελλάδας - Υπαρξη σημαντικής υποδομής στήριξης για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας - Ικανοποιητικός αριθμός ενεργού πληθυσμού	- Περιορισμένη συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων - Χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών - Χαμηλή διείσδυση της καινοτομίας και των ΤΠΕ στην παραγωγική διαδικασία - Έλλειψη διαθεσιμότητας κεφαλαίων μεγάλων επιχειρηματικών επενδύσεων - Αύξηση κατά τόπους της ανεργίας ως συνέπεια της παρατεταμένης ύφεσης της οικονομίας - Μικρός βαθμός εξειδίκευσης των απασχολούμενων - Ανυπαρξία πανεπιστημιακών τμημάτων με ερευνητική δραστηριότητα	- Αξιοποίηση κινητρώων Αναπτυξιακού νόμου και νέου ΕΣΠΑ για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. - Αξιοποίηση του Πανεπιστημίου καθώς και των ερευνητικών δομών της Περιφέρειας στην παραγωγική διαδικασία - Δυνατότητα προσέλκυσης νέων επιχειρηματιών με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, λόγω της αυξανόμενης ανεργίας - Αξιοποίηση ΤΠΕ στις επιχειρήσεις και διάχυση καινοτόμων πρακτικών διοίκησης - Βελτίωση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και εξειδίκευση. - Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση και κατάρτιση προσαρμοσμένη στις τοπικές ιδιαιτερότητες	- Δυσμενές οικονομικό περιβάλλον - Καθυστέρηση στην προώθηση μεταρρυθμίσεων - Απουσία παράδοσης στην συνεργασία ερευνητικού και επιχειρηματικού χώρου - Περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια - Χαμηλό επίπεδο επενδύσεων - Κίνδυνος εγκατάλειψης της περιοχής από τους νέους που δεν βρίσκουν απασχόληση
4. Κλιματικές	- Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την Κλιματική Αλλαγή - Εκπόνηση ΣΒΑΚ και ΣΦΗΟ από τους Δήμους	- Χαμηλός βαθμός ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την ενεργειακή κατανάλωση τόσο στον οικιακό όσο και στον επιχειρηματικό και δημόσιο τομέα - Ανάγκη βιοκλιματικών παρεμβάσεων - Ένταση της κλιματικής κρίσης να γίνεται όλο και πιο αναμενόμενη	- Σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και τις μεταφορές. - Το θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί ευκαιρίες για βιοκλιματικές παρεμβάσεις στα κτίρια	- Έλλειψη κεφαλαίων για ανάληψη επενδύσεων. - Η ανάγκη εισαγωγής υλικών προσαρμοσμένων στις βιοκλιματικές απαιτήσεις που θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το κόστος των τεχνικών έργων

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ			
	ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ - ΑΝΑΓΚΕΣ	ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ	ΑΠΕΙΛΕΣ
5. Περιβαλλοντικές	- Υπαρξη σημαντικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος σε καλή κατάσταση - Ήπιο ανάγλυφο – δυνατότητα διαδρομών πεζών - Υπαρξη ενός ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σημασίας κτιριακού αποθέματος	- Ανεπαρκής περιβαλλοντική συνείδηση - Καθυστερήσεις και πολλαπλές αρμοδιότητες σε περιοχές που εμπίπτουν σε ζώνες προστασίας - Εκκρεμότητες στην απόκτηση ελεύθερων χώρων και στην εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού - Περιορισμένη αξιοποίηση βιώσιμων Μεταφορών εντός της αστικής περιοχής - Αποσπασματικός σχεδιασμός δικτύων ροής πεζών	- Σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με παράλληλη προστασία και αξιοποίηση, φυσικής, ιστορικής, πολιτιστικής κληρονομιάς - Θετικές επιπτώσεις στην οικονομία από τη βελτίωση της εικόνας της αστικής περιοχής και τη διατήρηση ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς	- Χρονοβόρες διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών και την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων - Αδυναμία εξασφάλισης ιδίων πόρων για εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού

4. Στρατηγική χωρικής ανάπτυξης

4.1 Όραμα

Το όραμα των Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας για την Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ διατυπώνεται ακολούθως:



Συνέργεια και συνεργασία για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, των επισκεπτών και του επιχειρηματικού κόσμου, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με βασική προϋπόθεση την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς



4.2 Στρατηγικοί στόχοι και άξονες προτεραιότητας

Η Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ των Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας συνίσταται:

- Σε **στρατηγικούς στόχους** (ΣΣ) και **άξονες προτεραιότητας** (ΑΠ) οι οποίοι εξειδικεύουν το περιεχόμενο της Στρατηγικής
- Σε **ειδικούς στόχους** (ΕΣ) που συνδέονται άμεσα με τους ειδικούς στόχους του ΠΕΠ «Δυτική Ελλάδα».

Οι **στρατηγικοί στόχοι** της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας είναι οι ακόλουθοι:



ΣΣ 1

Ώθηση οικονομικής δραστηριότητας και προσέλκυση επενδύσεων, προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής - αλληλέγγυας οικονομίας



ΣΣ 2

Βελτίωση της ελκυστικότητας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της περιοχής παρέμβασης, βελτίωση της ποιότητας ζωής με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των αστικών περιβαλλοντικών πόρων, ανάδειξη, προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος που περιβάλλει το αστικό κέντρο και τα οικοσυστήματα της περιοχής



ΣΣ 3

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, καταπολέμηση της φτώχειας και ανάπτυξη τοπικών κοινωνικών δικτύων σε αστικά και μη αστικά κέντρα



ΣΣ 4

Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στις αστικές λειτουργίες, καθώς και στον τουρισμό – πολιτισμό – αθλητισμό

Οι **άξονες προτεραιότητας** της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας είναι οι ακόλουθοι:



ΑΠ 1

Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος



ΑΠ 2

Επενδύοντας στην ανάπτυξη έξυπνων λύσεων, με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής



ΑΠ 3

Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από την στοχευμένη ώθηση της επιχειρηματικότητας



ΑΠ 4

Ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής, με έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Στον πίνακα που ακολουθεί³ τεκμηριώνεται πώς οι άξονες προτεραιότητας της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ των Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας συσχετίζονται με τις προκλήσεις για την ανάπτυξη στην περιοχή παρέμβασης.

Τεκμηρίωση Αξόνων Προτεραιότητας της Στρατηγικής (συσχέτιση με προκλήσεις, προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης)

ΑΠ Σ. ΟΧΕ/ ΒΑΑ	Προκλήσεις, ανάγκες και δυνατότητες της περιοχής	Περιγραφή ΑΠ Σ. ΟΧΕ/ ΒΑΑ
1	Προκλήσεις - ανάγκες: - Ένταση κλιματικής κρίσης - Έκθεση περιοχής παρέμβασης στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής - Ανάγκη βελτίωσης της καθημερινότητας μέσα από την ενίσχυση του πρασίνου - Ανάγκη διασύνδεσης των αστικών κέντρων με τις περιφερειακές περιοχές - Ανάγκη ενίσχυσης της ανακύκλωσης Δυνατότητες: - Ιδιαίτερος φυσικός και πολιτιστικός πλούτος - Στρατηγική έμφαση και δέσμευση των Δήμων στην αξιοποίηση ΤΠΕ και την πράσινη μετάβαση, με εκπόνηση των απαιτούμενων στρατηγικών - Προσανατολισμός των τοπικών αρχών στην αποδοτική απορρόφηση πόρων	Μέσα από τις δράσεις της Στρατηγικής που εντάσσονται στον συγκεκριμένο άξονα, αναμένεται να αναδειχθεί ο φυσικός πλούτος της περιοχής, μέσα από αναπλάσεις, αναδείξεις και δράσεις αναζωογόνησης. Θα υλοποιηθούν ήπιες παρεμβάσεις για την ανάδειξη πρασίνου και την ενίσχυση της κινητικότητας στις περιοχές με αυξημένο τουριστικό, πολιτιστικό και φυσιολατρικό ενδιαφέρον, αποκαθιστώντας έτσι την επαφή των αστικών κέντρων με το πλούσιο φυσικό απόθεμα που τα περιβάλλει. Θα λάβουν ακόμα χώρα

³ Πρόκειται για το υπόδειγμα - Πίνακα 3.1 του «Οδηγού για την Υποβολή Στρατηγικών Σχεδίων ΒΑΑ και Κριτήρια Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»».

Τεκμηρίωση Αξόνων Προτεραιότητας της Στρατηγικής (συσχέτιση με προκλήσεις, προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης)

ΑΠ Σ. ΟΧΕ/ ΒΑΑ	Προκλήσεις, ανάγκες και δυνατότητες της περιοχής	Περιγραφή ΑΠ Σ. ΟΧΕ/ ΒΑΑ
	- Συνδυασμός ορεινού – πεδινού - παραθαλάσσιου τοπίου, με ύπαρξη λιμναίων συστημάτων - Μεγάλη έκταση προστατευόμενων περιοχών	πρωτοβουλίες για την προστασία του πρασίνου.
2	Προκλήσεις - ανάγκες: - Δίπολο Πύργου - Αμαλιάδας σε βάρος των απομακρυσμένων περιοχών της περιοχής παρέμβασης - Ανεπαρκής οδική σύνδεση με Πάτρα, Καλαμάτα και Τρίπολη - Ανάγκη για δράσεις οριζόντιας βελτίωσης της προσβασιμότητας ΑμεΑ - Περιορισμένη χρήση ΤΠΕ στον πρωτογενή τομέα και μικρός κλήρος - Χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων Δυνατότητες: - Ιδιαίτερος φυσικός και πολιτιστικός πλούτος - Εγγύτητα αστικών κέντρων με αγροτικές, λιμναίες και παραθαλάσσιες περιοχές - Δυνατότητα ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος με έμφαση σε διακλαδικές συμπράξεις - Στρατηγική έμφαση και δέσμευση των Δήμων στην αξιοποίηση ΤΠΕ και την πράσινη μετάβαση, με ταχεία εκπόνηση των απαιτούμενων στρατηγικών - Προσανατολισμός των τοπικών αρχών στην αποδοτική απορρόφηση διαθέσιμων πόρων	Ο άξονας εστιάζει σε δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην περιοχή παρέμβασης, δίνοντας έμφαση στις περιβαλλοντικά υπεύθυνες και βιώσιμες μετακινήσεις, αλλά και σε ήπιες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών ποδηλασίας, πεζοπορίας, κοκ.. Επιπλέον, στην ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών με μεγάλη ιστορική, αρχαιολογική και φυσιολατρική αξία. Στο πλαίσιο του άξονα δίνεται επιπλέον έμφαση σε έργα και δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ψηφιακής ωριμότητας φορέων της περιοχής παρέμβασης, με έμφαση στην άσκηση δημόσιας διοίκησης, τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την εκτενέστερη οριζόντια χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
3	Προκλήσεις - ανάγκες: - Περιορισμένη βιομηχανική – μεταποιητική δραστηριότητα - Ανεπαρκής οδική σύνδεση με Πάτρα, Καλαμάτα και Τρίπολη - Περιορισμένη χρήση ΤΠΕ στον πρωτογενή τομέα και μικρός κλήρος - Χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων - Ανεπαρκής τουριστική προβολή περιοχής - Πίεση στο τοπικό εισόδημα και στην τοπική επιχειρηματικότητα λόγω πληθωρισμού - Μειωμένη τάση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας από άνεργους και νέους Δυνατότητες: - Ανεπτυγμένη αγροτική οικονομία με μεταποιητική δραστηριότητα - Ευνοϊκές συνθήκες καλλιέργειας και ικανοποιητικά αποθέματα υδάτων - Ισχυρό ενεργειακό δυναμικό με περιθώριο ανάπτυξης των ΑΠΕ - Δυνατότητα ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος με έμφαση σε διακλαδικές συμπράξεις	Ο άξονας εστιάζει στην υιοθέτηση και υλοποίηση δράσεων για την ώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που παράγουν προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία και απασχόληση. Επίσης, για την ώθηση στην απασχόληση ανέργων, με σκοπό τη μείωση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο, την ενθάρρυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και την αύξηση του τοπικού εισοδήματος.
4	Προκλήσεις - ανάγκες: - Δίπολο Πύργου - Αμαλιάδας σε βάρος των απομακρυσμένων περιοχών της περιοχής παρέμβασης - Ανάγκη διάχυσης της τουριστικής ανάπτυξης σε όλη την περιοχή παρέμβασης	Στο πλαίσιο του άξονα θα υλοποιηθούν δράσεις για την ενίσχυση της διασύνδεσης των παραθαλάσσιων, λιμναίων, ορεινών και πεδινών – αστικών περιοχών υπό το πρίσμα της ανάδειξης του τοπικού

Τεκμηρίωση Αξόνων Προτεραιότητας της Στρατηγικής (συσχέτιση με προκλήσεις, προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης)		
ΑΠ Σ. ΟΧΕ/ ΒΑΑ	Προκλήσεις, ανάγκες και δυνατότητες της περιοχής	Περιγραφή ΑΠ Σ. ΟΧΕ/ ΒΑΑ
	- Ανεπαρκής οδική σύνδεση με Πάτρα, Καλαμάτα και Τρίπολη - Ταχεία γήρανση πληθυσμού και μείωση γεννήσεων – φυγή νέων εκτός Δήμου - Περιορισμένη οδική πρόσβαση στα λιμναία συστήματα - Έκθεση της περιοχής παρέμβασης στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής Δυνατότητες: - Εγγύτητα αστικών κέντρων με αγροτικές, λιμναίες και παραθαλάσσιες περιοχές - Στρατηγική έμφαση και δέσμευση των Δήμων στην αξιοποίηση ΤΠΕ και την πράσινη μετάβαση, με ταχεία εκπόνηση των απαιτούμενων στρατηγικών - Προσανατολισμός των τοπικών αρχών στην αποδοτική απορρόφηση διαθέσιμων πόρων	πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος. Μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα ζωής των πολιτών, η πρόσβασή τους στην τοπική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και η εμπειρία που αποκομίζει ένας επισκέπτης της περιοχής παρέμβασης.

Στον πίνακα που ακολουθεί⁴ τεκμηριώνεται πώς οι άξονες προτεραιότητας της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ συσχετίζονται με τις προτεραιότητες του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27 και άλλες στρατηγικές και δράσεις.

Συσχέτιση των Αξόνων Στρατηγικής με τις Προτεραιότητες του Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2021-2027 για τις ΟΧΕ - ΒΑΑ και κατευθύνσεις Στρατηγικών Πλαισίων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Χωρικού Σχεδιασμού				
ΑΠ Σ. ΟΧΕ/ ΒΑΑ	Συσχέτιση με Προτεραιότητες του Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2021-2027	Συσχέτιση με Δράσεις για το Κλίμα (ΠεΣΚΑ) στη Δυτική Ελλάδα και ΣΒΑΚ	Συσχέτιση με κατευθύνσεις Στρατηγικών Πλαισίων Χωρικού Σχεδιασμού	Συσχέτιση με κατευθύνσεις Λοιπών Στρατηγικών
1	Ο άξονας συσχετίζεται με τον ΣΠ/Π2 του ΕΠ με τίτλο «Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και της κυκλικής οικονομίας», καθώς και με τον ΣΠ/Π5 του ΕΠ με τίτλο «Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις».	Οι δράσεις του ΑΠ1 σχετίζονται με τις κατευθυντήριες του ΠΕΣΚΑ για σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου. Επιπλέον, σχετίζονται με τη στόχευση των ΣΒΑΚ των 3 Δήμων για αποδοτικότητα, ανθεκτικότητα, κατανάλωση	Οι δράσεις του ΑΠ1 σχετίζονται με τις κατευθύνσεις του ΣΠΧΣ της ΠΔΕ για ανάπτυξη εταιρικής σχέσης μεταξύ πόλης και υπαίθρου, ρύθμιση των περιβαλλοντικών και άλλων πιέσεων, υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.	Οι δράσεις του ΑΠ1 υπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους του ΠΠΑ ΠΔΕ 2021-25 για Έξυπνη ανάπτυξη, Πράσινη ανάπτυξη, Κοινωνική ανάπτυξη και Εξωστρέφεια. Συμφωνούν και με τους στόχους του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων για ικανοποίηση αλλά και υπέρβαση των στόχων του ΠΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ και του Εθνικού, για ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα

⁴ Πρόκειται για το υπόδειγμα - Πίνακα 3.2 του «Οδηγού για την Υποβολή Στρατηγικών Σχεδίων ΒΑΑ και Κριτήρια Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»».

Συσχέτιση των Αξόνων Στρατηγικής με τις Προτεραιότητες του Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2021-2027 για τις ΟΧΕ - ΒΑΑ και κατευθύνσεις Στρατηγικών Πλαισίων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Χωρικού Σχεδιασμού

ΑΠ Σ. ΟΧΕ/ ΒΑΑ	Συσχέτιση με Προτεραιότητες του Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2021-2027	Συσχέτιση με Δράσεις για το Κλίμα (ΠεΣΚΑ) στη Δυτική Ελλάδα και ΣΒΑΚ	Συσχέτιση με κατευθύνσεις Στρατηγικών Πλαισίων Χωρικού Σχεδιασμού	Συσχέτιση με κατευθύνσεις Λοιπών Στρατηγικών
		πόρων και εκπομπές ρύπων.		πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων και για αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι δράσεις του άξονα βρίσκονται σε οριζόντια συμφωνία με το πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Ηλείας.
2	Ο άξονας συσχετίζεται με τον ΣΠ/Π3 του ΕΠ με τίτλο «Ενίσχυση της κινητικότητας στην Περιφέρεια», τον ΣΠ/Π4 του ΕΠ με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια» καθώς και με τον ΣΠ/Π5 του ΕΠ με τίτλο «Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις».	Οι δράσεις του ΑΠ2 σχετίζονται με τις κατευθυντήριες του ΠΕΣΚΑ για προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.	Οι δράσεις του ΑΠ2 σχετίζονται με τις κατευθύνσεις του ΣΠΧΣ της ΠΔΕ για εδαφική συνοχή, ρύθμιση των περιβαλλοντικών και άλλων πιέσεων, υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.	Οι δράσεις του ΑΠ2 υπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους του ΠΠΑ ΠΔΕ 2021-25 για Έξυπνη ανάπτυξη, Πράσινη ανάπτυξη και Κοινωνική ανάπτυξη και Εξωστρέφεια. Βρίσκονται σε συμφωνία με τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Μετακίνησης. Συμφωνούν με τους στόχους του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων για μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων, για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς τους πολίτες και για αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Βρίσκονται επίσης σε οριζόντια συμφωνία με τη στόχευση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Οι δράσεις του άξονα βρίσκονται σε οριζόντια συμφωνία με το πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Ηλείας.

Συσχέτιση των Αξόνων Στρατηγικής με τις Προτεραιότητες του Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2021-2027 για τις ΟΧΕ - ΒΑΑ και κατευθύνσεις Στρατηγικών Πλαισίων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Χωρικού Σχεδιασμού

ΑΠ Σ. ΟΧΕ/ ΒΑΑ	Συσχέτιση με Προτεραιότητες του Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2021-2027	Συσχέτιση με Δράσεις για το Κλίμα (ΠεΣΚΑ) στη Δυτική Ελλάδα και ΣΒΑΚ	Συσχέτιση με κατευθύνσεις Στρατηγικών Πλαισίων Χωρικού Σχεδιασμού	Συσχέτιση με κατευθύνσεις Λοιπών Στρατηγικών
3	Ο άξονας συσχετίζεται με τον ΣΠ/Π1 του ΕΠ με τίτλο «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή, ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας με όρους καινοτομίας, εξωστρέφειας και ψηφιακής ενίσχυσης», καθώς και με τον ΣΠ/Π5 του ΕΠ με τίτλο «Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις».	Οι δράσεις του ΑΠ3 σχετίζονται με τις κατευθυντήριες του ΠΕΣΚΑ για σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου.	Οι δράσεις του ΑΠ3 σχετίζονται με τις κατευθύνσεις του ΣΠΧΣ της ΠΔΕ για εδαφική συνοχή και ισόρροπη ανταγωνιστικότητα.	Οι δράσεις του ΑΠ3 υπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους του ΠΠΑ ΠΔΕ 2021-25 για Έξυπνη ανάπτυξη και Εξωστρέφεια. Οι δράσεις του άξονα βρίσκονται σε οριζόντια συμφωνία με το πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Ηλείας.
4	Ο άξονας συσχετίζεται με τον ΣΠ/Π4 του ΕΠ με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια» καθώς και με τον ΣΠ/Π5 του ΕΠ με τίτλο «Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις».	Οι δράσεις του ΑΠ4 σχετίζονται με τις κατευθυντήριες του ΠΕΣΚΑ για προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.	Οι δράσεις του ΑΠ4 σχετίζονται με τις κατευθύνσεις του ΣΠΧΣ της ΠΔΕ για ανάπτυξη εταιρικής σχέσης μεταξύ πόλης και υπαίθρου, ρύθμιση των περιβαλλοντικών και άλλων πιέσεων, υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.	Οι δράσεις του ΑΠ4 υπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους του ΠΠΑ ΠΔΕ 2021-25 για Έξυπνη ανάπτυξη, Πράσινη ανάπτυξη, Κοινωνική ανάπτυξη και Εξωστρέφεια. Βρίσκονται επίσης σε οριζόντια συμφωνία με τη στόχευση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Οι δράσεις του άξονα βρίσκονται σε οριζόντια συμφωνία με το πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Ηλείας.

Οι **ειδικοί στόχοι** της Στρατηγικής ΟΧΕ του Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας είναι οι ακόλουθοι:



ΕΣ 1

Επέκταση των ενεργειακών αναβαθμίσεων δημόσιων κτιρίων και υποδομών

**ΕΣ 2**

Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS)

**ΕΣ 3**

Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής

**ΕΣ 4**

Προώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης

**ΕΣ 5**

Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων, με ειδική εστίαση στην ανακύκλωση και στην ορθολογική παρακολούθηση των υδάτων

**ΕΣ 6**

Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής

**ΕΣ 7**

Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

**ΕΣ 8**

Προώθηση της έξυπνης διαχείρισης των πόλεων

Για την καλύτερη κατανόηση της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ, είναι θεμιτή η αποτύπωση των συνδέσεων μεταξύ των Στρατηγικών Στόχων, των Αξόνων Προτεραιότητας και των Ειδικών Στόχων μεταξύ τους. Επιπλέον, είναι θεμιτή η σύνδεση των ειδικών στόχων με τους ειδικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2021-27.

Στον πίνακα που ακολουθεί⁵ δίνεται η συσχέτιση μεταξύ αξόνων προτεραιότητας και ειδικών στόχων της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας.

Ειδικό Στόχοι ανά Άξονα Στρατηγικής Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ			
ΑΠ Σ. ΟΧΕ/ ΒΑΑ	Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ		Αναμενόμενα Αποτελέσματα
	α/α	Τίτλος	
1	1	Επέκταση των ενεργειακών αναβαθμίσεων δημόσιων κτιρίων και υποδομών	Μέσα από τις δράσεις της Στρατηγικής που εντάσσονται στον συγκεκριμένο άξονα, αναμένεται να αναδειχθεί ο φυσικός πλούτος

⁵ Πρόκειται για το υπόδειγμα - Πίνακα 3.3 (α) του «Οδηγού για την Υποβολή Στρατηγικών Σχεδίων ΒΑΑ και Κριτήρια Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»».

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Ειδικοί Στόχοι ανά Άξονα Στρατηγικής Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ		
ΑΠ. Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	
	α/α	Τίτλος
	2	Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS)
	5	Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων, με ειδική εστίαση στην ανακύκλωση και στην ορθολογική παρακολούθηση των υδάτων
2	2	Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS)
	5	Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων, με ειδική εστίαση στην ανακύκλωση και στην ορθολογική παρακολούθηση των υδάτων
	7	Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
	8	Προώθηση της έξυπνης διαχείρισης των πόλεων
3	3	Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής
	4	Προώθηση ανεργών στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης
	6	Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής
4	2	Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS)
	5	Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων, με ειδική εστίαση στην ανακύκλωση και στην ορθολογική παρακολούθηση των υδάτων
	8	Προώθηση της έξυπνης διαχείρισης των πόλεων

της περιοχής, μέσα από συνεκτικές αναπλάσεις, αναδείξεις και δράσεις αναζωογόνησης. Θα υλοποιηθούν ήπιες παρεμβάσεις για την ανάδειξη πρασίνου και την ενίσχυση της κινητικότητας στις περιοχές με αυξημένο τουριστικό, πολιτιστικό και φυσιολατρικό ενδιαφέρον, αποκαθιστώντας έτσι την επαφή των αστικών κέντρων με το πλούσιο φυσικό απόθεμα που τα περιβάλλει. Θα λάβουν ακόμα χώρα πρωτοβουλίες για την προστασία του πρασίνου.

Στο πλαίσιο του άξονα δίνεται έμφαση σε έργα και δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ψηφιακής ωριμότητας φορέων της περιοχής παρέμβασης, με έμφαση στην άσκηση δημόσιας διοίκησης, τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την εκτενέστερη οριζόντια χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ο άξονας εστιάζει επίσης σε δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην περιοχή παρέμβασης, δίνοντας έμφαση στις περιβαλλοντικά υπεύθυνες και βιώσιμες μετακινήσεις, αλλά και σε ήπιες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών ποδηλασίας, πεζοπορίας, κοκ.. Επιπλέον, στην ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών με μεγάλη ιστορική, αρχαιολογική και φυσιολατρική αξία.

Ο άξονας εστιάζει την υιοθέτηση και υλοποίηση δράσεων για την ώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που παράγουν προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία και απασχόληση. Επίσης, για την ώθηση στην απασχόληση ανεργών, με σκοπό τη μείωση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο, την ενθάρρυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και την αύξηση του τοπικού εισοδήματος.

Στο πλαίσιο του άξονα θα υλοποιηθούν δράσεις για την ενίσχυση της διασύνδεσης των παραθαλάσσιων, λιμναίων, ορεινών και πεδινών – αστικών περιοχών υπό το πρίσμα της ανάδειξης του τοπικού πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος. Μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα ζωής των πολιτών, η πρόσβασή τους στην τοπική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και η εμπειρία που αποκομίζει ένας επισκέπτης της περιοχής παρέμβασης.

Στον πίνακα που ακολουθεί⁶ δίνεται η συσχέτιση μεταξύ αξόνων προτεραιότητας και ειδικών στόχων της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας με τους Ειδικούς Στόχους του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27.

Συσχετισμός Ειδικών Στόχων της Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ με τους Ειδικούς Στόχους του Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας		
ΑΠ Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΕΠ «Δυτική Ελλάδα»
1	1, 2, 5	2.i, 5.i, 2.vii.
2	2, 5, 7, 8	5.i, 6, 2.vii.
3	3, 4, 6	4A.vi, 5.i, 4B.α
4	2, 5, 8	5.i, 4A.vi, 2.vii.

4.3 Συνέργεια με ευρωπαϊκές κι εθνικές στρατηγικές

Η Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας βρίσκεται σε συνέργεια με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές κι εθνικές στρατηγικές και σχέδια:

- **Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία:** Η υλοποίηση των δράσεων και έργων της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για 55% μείωση των καθαρών εκπομπών μέχρι το 2030. Υιοθετεί επίσης μέτρα της Στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στις λύσεις που βασίζονται στη φύση και την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας και της προστασίας των οικοσυστημάτων.
- **New European Bauhaus:** Το New European Bauhaus είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο, που στοχεύει στο συνδυασμό, ανάμεσα σε άλλα, του σχεδιασμού, της βιωσιμότητας, της προσβασιμότητας και των επενδύσεων, προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αποτελεί επιπλέον μια δημιουργική και διεπιστημονική πρωτοβουλία, που στόχο έχει τη δημιουργία ενός χώρου συνάντησης για να σχεδιάσει μελλοντικούς τρόπους ζωής, μετά και τη λήξη της παρούσας υγειονομικής κρίσης, συνδυάζοντας την τέχνη, τον πολιτισμό, την κοινωνική ένταξη, την επιστήμη και την τεχνολογία. Ουσιαστικά το NEB επιδιώκει να λειτουργήσει ως μία γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας και αυτόν της τέχνης και του πολιτισμού. Στη Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας περιλαμβάνονται έργα και δράσεις για την αναβάθμιση και αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πολιτισμού, τα οποία εστιάζουν στη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα και θα υλοποιηθούν σε συμφωνία με το New European Bauhaus.
- **Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2021-25:** Στη Στρατηγική περιλαμβάνονται έργα και δράσεις που αφορούν σε πρωτοβουλίες έξυπνης πόλης. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν μέρος της Ψηφιακής Στρατηγικής των Δήμων που συμμετέχουν στη Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ, οι οποίες έχουν συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2021-25.

⁶ Πρόκειται για το υπόδειγμα - Πίνακα 3.3 (β) του «Οδηγού για την Υποβολή Στρατηγικών Σχεδίων ΒΑΑ και Κριτήρια Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»».

- **Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0:** Η Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας περιλαμβάνει δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από το ΤΑΑ. Με τον τρόπο αυτό, τα δύο κείμενα στρατηγικής υπηρετούν από κοινού την εθνική στόχευση για την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.
- **ΕΣΠΑ 2021-2027:** Η Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας περιλαμβάνει δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από τα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2021-27. Πιο συγκεκριμένα, από προτεραιότητες του ΕΠ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», του ΕΠ «Μεταφορές» και του ΕΠ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»⁷.

⁷ Αναφέρονται αναλυτικά στο σχέδιο δράσης της Στρατηγικής.

5. Ανάλυση Σχεδίου Δράσης

Τα προτεινόμενα έργα και δράσεις δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν. Η παρουσίαση των έργων και δράσεων ακολουθεί την ακόλουθη λογική, ανεξάρτητα από τον Στρατηγικό Στόχο, Άξονα Προτεραιότητας, Ειδικό Στόχο της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας - διακρίνονται δύο βασικές ομάδες δράσεων:

- **Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27:** Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελείται από 70 έργα και δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 73,4 εκ. ευρώ.
- **Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους ΕΣΠΑ - λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία και εντάσσονται στη Στρατηγική:** Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελείται από 26 έργα και δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 49,1 εκ. ευρώ.

Σημειώνεται πως το σύνολο των έργων διέπονται οριζόντια από την ενσωμάτωση των αρχών καθολικής πρόσβασης για ΑμεΑ.

5.1 Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

5.1.1 Συγκεντρωτικός πίνακας

Οι κατηγορίες δράσεων που εντάσσεται κάθε έργο σχετίζεται άμεσα με την απαίτηση της οι δράσεις της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής σε ποσοστό τουλάχιστον 30% επί του συνολικού προϋπολογισμού της Στρατηγικής. Οι δράσεις του ακόλουθου πίνακα ικανοποιούν τον παραπάνω περιορισμό, με ποσοστό: 44,9%.

A/A	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Δικαιούχος	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Ωριμότητα
1	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Α' ΦΑΣΗ	Δήμος Πύργου	Δήμος Πύργου	€ 6.000.000,00	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
				5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων				€ 2.500.000,00	
				3.ii	3.ii.1: Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Οδικές υποδομές				€ 6.000.000,00	
2	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ	Δήμος Πύργου	Δήμος Πύργου	€ 3.400.000,00	Μεταφερόμενο από ΠΠ 2014-20
3	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	4. Ανέγερση / αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ) Β) ΤΟΥ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΚΤΙΡΙΟ «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ» - Α' ΦΑΣΗ	Δήμος Πύργου	Δήμος Πύργου	€ 4.000.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
4	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ	Δήμος Πύργου	Δήμος Πύργου	€ 2.500.000,00	Πλήρως ώριμο (100%)
				3.ii	3.ii.1: Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Οδικές υποδομές				€ 2.000.000,00	
5	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	7. Ανάπτυξη δικτύων πράσινων σημείων και τόπων ανακύκλωσης σε αστικές περιοχές	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (ΚΠΣ) ΚΑΙ	Δήμος Πύργου	Δήμος Πύργου	€ 500.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

A/A	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Δικαιούχος	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Ωριμότητα
						ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ - Α' ΦΑΣΗ				
6	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΑΚΑΙΙΚΑ-ΑΓ. ΗΛΙΑΣ	Δήμος Πύργου	Δήμος Πύργου	€ 1.923.000,00	Πλήρως ώριμο (100%)
7	2, 4	2	2, 5, 7, 8	6	6.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ Δ. ΠΥΡΓΟΥ	Δήμος Πύργου	Δήμος Πύργου	€ 75.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
8	2, 4	4	2, 5, 8	4Α.vi	4Α.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΥΣΤΡΗ	Δήμος Πύργου	Δήμος Πύργου	€ 300.000,00	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
9	1, 3	3	3, 4, 6	4Α.vi	4Α.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Α' ΦΑΣΗ	Δήμος Πύργου	Δήμος Πύργου	€ 300.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
10	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ (BRANDING) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ	Δήμος Πύργου	Δήμος Πύργου	€ 450.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
11	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 900.000,00	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
12	1, 4	1	1, 2, 5	2.i	1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 2.800.000,00	Υπάρχει μελέτη, εκκρεμούν εγκρίσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

A/A	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Δικαιούχος	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Ωριμότητα
13	1, 4	1	1, 2, 5	2.i	1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 820.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
14	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 3 ΝΕΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 200.000,00	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
				5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής				€ 200.000,00	
15	2, 4	4	2, 5, 8	4A.vi	4A.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 500.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
16	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	4. Ανέγερση / αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 1.800.000,00	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
17	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 300.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
18	1, 3	3	3, 4, 6	4B.α	4B.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Προώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης ανέργων	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 400.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
19	1, 3	3	3, 4, 6	4B.α	4B.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ:	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 300.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

A/A	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Δικαιούχος	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Ωριμότητα
					Ενίσχυση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων (ΝΘΕ)					
20	1, 4	1	1, 2, 5	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 400.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
21	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	7. Ανάπτυξη δικτύων πράσινων σημείων και τόπων ανακάλυψης σε αστικές περιοχές	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΚΑΕΔΙΣΠ)	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 600.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
22	2, 4	2	2, 5, 7, 8	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΩΨΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΙΑΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 300.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
23	2, 4	2	2, 5, 7, 8	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 200.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
24	2, 4	4	2, 5, 8	4A.vi	4A.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 200.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
25	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 300.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
26	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 1.300.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
27	2, 4	1	1, 2, 8	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ, ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 500.000,00	Εκκρεμούν παραχώρηση, μελέτη και εγκρίσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

A/A	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Δικαιούχος	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Ωριμότητα
28	2, 4	4	2, 5, 8	4Α.vi	4Α.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΟΥΚΙ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 2.000.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
29	2, 4	4	2, 5, 8	4Α.vi	4Α.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ "ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ" ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 200.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
30	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 100.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
31	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ BRANDING ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 300.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
32	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΛΗΣΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 300.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
33	1, 3	3	3, 4, 6	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης,	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 600.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

A/A	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Δικαιούχος	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Ωριμότητα
					αποκατάστασης και ενιαίας προβολής					
34	1, 3	3	3, 4, 6	4B.α	4B.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Πρώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης ανέργων	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 200.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
35	1, 4	1	1, 2, 5	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΥΡΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 200.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
36	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 800.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
37	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΜΑΤΟΒΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 200.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
38	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	5. Προώθηση της έξυπνης διαχείρισης των πόλεων	ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 600.000,00	Υπάρχει μελέτη, εκκρεμούν εγκρίσεις
39	2, 4	2	2, 5, 7, 8	6	6.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ Δ. ΗΛΙΔΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 100.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
40	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΠΛΑΝΩΝ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 2.000.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
41	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω	ΠΟΛΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 200.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

A/A	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Δικαιούχος	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Ωριμότητα
					ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής					
42	2, 4	2	2, 5, 7, 8	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ) ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΗΤΕΣ ΠΕΛΟΠΟΥ ΚΑΙ ΦΛΟΚΑ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 120.000,00	Υπάρχει μελέτη, εκκρεμούν εγκρίσεις
43	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 800.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
44	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΦΗΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 150.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
45	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 600.000,00	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
46	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΙΣΑΣ, ΣΜΙΛΑ, ΔΟΥΚΑ, ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 300.000,00	Υπάρχει μελέτη, εκκρεμούν εγκρίσεις
47	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΝΑΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 1.200.000,00	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
48	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	5. Προώθηση της έξυπνης διαχείρισης των πόλεων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 300.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
49	1, 4	1	1, 2, 5	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 150.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
50	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 1.000.000,00	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
51	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	5. Προώθηση της έξυπνης διαχείρισης των πόλεων	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ (SMART CITY)	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 100.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

A/A	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Δικαιούχος	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Ωριμότητα
52	2, 4	4	2, 5, 8	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΛΑΔΕΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 600.000,00	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
53	2, 4	4	2, 5, 8	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΔΙΟΥ 5000 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 2.000.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
54	1, 4	1	1, 2, 5	2.i	1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 500.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
55	1, 4	1	1, 2, 5	2.i	1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΛΑ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 500.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
56	2, 4	4	2, 5, 8	4A.vi	4A.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	ΣΗΜΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ	Διαδημοτικό	Διαδημοτικό	€ 1.000.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
57	1, 3	3	3, 4, 6	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	Διαδημοτικό	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	€ 3.250.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
58	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)	Διαδημοτικό	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	€ 2.300.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
59	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ	Διαδημοτικό	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	€ 900.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

A/A	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Δικαιούχος	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Ωριμότητα
					ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ				
60	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ	Διαδημοτικό	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	€ 1.000.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
61	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ	Διαδημοτικό	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	€ 650.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
62	1, 4	1	1, 2, 5	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ	Διαδημοτικό	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	€ 2.000.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
63	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	Διαδημοτικό	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	€ 1.000.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
64	2, 4	4	2, 5, 8	4A.vi	4A.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΣΟ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	Διαδημοτικό	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	€ 2.000.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
65	1, 4	1	1, 2, 5	2.i	1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ	Διαδημοτικό	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου	€ 100.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
66	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ	Διαδημοτικό	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου	€ 150.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Δικαιούχος	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Ωριμότητα
67	1, 3	3	3, 4, 6	4B.α	4B.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Προώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης ανέργων	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΠΒ, ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Κ.Α	Διαδημοτικό	Επιμελητήριο Ηλείας	€ 475.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
68	1, 3	3	3, 4, 6	4B.α	4B.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Προώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης ανέργων	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΠΔΒ) ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Διαδημοτικό	Επιμελητήριο Ηλείας	€ 400.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
69	1, 3	3	3, 4, 6	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ	Διαδημοτικό	Επιμελητήριο Ηλείας	€ 120.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
70	2, 4	2	2, 5, 7, 8	6	6.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΠΥΡΓΟΥ, ΗΛΙΔΑΣ, ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ	Διαδημοτικό	Διαδημοτικό	€ 60.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
ΣΥΝΟΛΟ									€ 73.493.000,00	

5.1.2 Ανάλυση δράσεων

Τίτλος Πράξης	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Α' ΦΑΣΗ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων 3.ii.1: Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Οδικές υποδομές 77 Ποιότητα του αέρα και μέτρα μείωσης του θορύβου 79 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές 89 Νέες ή αναβαθμισμένες δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ
Πεδίο παρέμβασης	€ 14.500.000,00
Προϋπολογισμός	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Ταμείο χρηματοδότησης	Δήμος Πύργου
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Πύργου
Φορέας λειτουργίας	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
Ωριμότητα	2025-2027
Χρονοδιάγραμμα	

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Η Πράξη αφορά τη σύνδεση τριών ιστορικών τοπόσημων της πόλης του Πύργου στο νοτιοδυτικό τμήμα του πολεοδομικού ιστού και την δημιουργία ενός νοητού «Αστικού Τριγώνου Πολιτισμού και Ιστορίας». Μια ευρύτερη πολεοδομική και λειτουργική «πράσινη» αναβάθμιση η οποία θα εμπεριέχει βιοκλιματικά στοιχεία, θα γίνει με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των περιοίκων μέσω της βελτίωσης του μικροκλίματος της περιοχής και παράλληλα θα αναδείξει τόσο την πολιτιστική- ιστορική κληρονομιά του τόπου όσο και το απόθεμα του φυσικού του πλούτου.

Πιο συγκεκριμένα τα ιστορικά τοπόσημα που θα συμπεριληφθούν στην ανάπλαση είναι το Μανωλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο, το Θεματικό Πάρκο Ξυστή, το κτήριο των υπνωτηρίων του ΟΣΕ, το πάρκο ΣΠΚ και η σύνδεση όλων των παραπάνω μέσω της ανάπλασης των οδών ΣΠΚ και Τάκη Πετροπούλου και της μετατροπής αυτής σε «πράσινη διαδρομή» ήπιας κυκλοφορίας.

Κεντρικό άξονα της παρέμβασης αφορά η αποκατάσταση και επανάχρηση του **Μανωλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου** το οποίο έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο (Υπουργική Απόφαση ΔΙΛΑΠ/Γ1116/25037/22-4-94). Στόχος του Δήμου Πύργου είναι να αναδειχθεί το κτίριο και να προσελκύσει κόσμο, δημιουργώντας ένα Κέντρο Πολιτισμού που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, προσφέροντας δραστηριότητες και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας, πολιτιστικές, τέχνης

κλπ., όπου θα συνυπάρχουν οι ιστορικές αναφορές και οι σύγχρονες ανάγκες, με σεβασμό στο αρχιτεκτονικό μνημείο.

Ταυτόχρονα κρίνεται απαραίτητη η ανάπλαση και η ανάδειξη του **Θεματικού Πάρκου Ξυστή** μέσω του εμπλουτισμού των δραστηριοτήτων του και της ανάδειξής του ως συνεδριακό πολιτιστικό και ψυχαγωγικό κέντρο ολόκληρης της ΒΑΑ. Το Θεματικό Πάρκο Ξυστή είναι ένας υπαίθριος χώρος ο οποίος δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών από την ευρύτερη περιοχή και επίσης φιλοξενεί σποραδικές πολιτιστικές εκθέσεις και δραστηριότητες. Στην ενότητα του Θεματικού Πάρκου Ξυστή προβλέπεται η διεύρυνση και ο εμπλουτισμός του φυσικού αντικείμενου στον τομέα των περιοδικών εκθέσεων και δραστηριοτήτων καθώς και στην ανάδειξη του Θεματικού Πάρκου ως χώρου γενικής και ειδικής αναψυχής.

Τα «υπνωτήρια» του ΟΣΕ είναι ένα νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο του Πύργου, πρόκειται για τον πρώτο σιδηροδρομικό σταθμό, από όπου ξεκινούσε η σιδηροδρομική γραμμή που συνέδεε τον Πύργο με το Κατάκολο. Η εν λόγω διαδρομή ήταν η πρώτη περιφερειακή σιδηροδρομική γραμμή που δημιουργήθηκε, εγκαινιάστηκε το 1883 και υπήρξε καταλύτης για την ακμή της σταφίδας στον τόπο. Το κτίριο αυτό αναμένεται να πάρει και πάλι ζωή μέσα από την αξιοποίηση του ως χώρος που θα συμβάλει στη τοπική ανάπτυξη και στην ανάδειξη του αστικού χώρου με την μετατροπή του σε κέντρο διοίκησης εκπαίδευσης και συνεργασίας στους τομείς πολιτισμού και τουρισμού.

Τέλος η οργανική σύνδεση όλων των παραπάνω ενοτήτων (Μανωλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο, Θεματικό Πάρκο Ξυστή, κτήριο των υπνωτηρίων του ΟΣΕ, πάρκο ΣΠΚ) προτείνεται να υλοποιηθεί μέσω της ανάπλασης της οδού ΣΠΚ επί της οποίας βρίσκονται και οι αποθήκες Α.Σ.Ο. (συγκρότημα στο οποίο προβλέπεται να δημιουργηθεί το κέντρο Φεστιβάλ Κινηματογράφου για παιδιά και νέους) και της μετατροπής της σε «Πράσινη διαδρομή». Η μετατροπή της οδού σε βιοκλιματικά αναβαθμισμένη διαδρομή ήπιας κυκλοφορίας, με αύξηση πρασίνου, (ανα)κατασκευή προσβάσιμων πεζοδρομίων, οργάνωση της παρόδιας στάθμευσης, νέο ενεργειακά αποδοτικό οδοφωτισμό, θα διασυνδέει και θα αναδεικνύει όλα τα ιστορικά τοπόσημα και τις σημαντικές λειτουργίες της πόλης.

Το έργο θα αποτελείται από τα εξής Υποέργα:

- Υποέργο 1: Ανάπλαση και ανάδειξη Θεματικού Πάρκου Ξυστή
- Υποέργο 2: Αποκατάσταση και επανάχρηση Μανωλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
- Υποέργο 3: Πράσινη και βιώσιμη ανάπλαση Δρόμων ΣΠΚ και Τάκη Πετροπούλου
- Υποέργο 4: Αποκατάσταση και επανάχρηση υπνωτηρίων του Ο.Σ.Ε. και πάρκου ΣΠΚ.

Σκοπιμότητα

Τόσο το Μανωλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο όσο και τα υπόλοιπα δύο τοπόσημα της προτεινόμενης πράξης αποτελούν αρχιτεκτονικά «διαμάντια» του Πύργου τα οποία πρόκειται να αναδείξουμε, ενώνοντάς τα σε έναν νοητό κύκλο με επίκεντρο τον Πολιτισμό. Το κτηριακό αυτό απόθεμα παραμένει αναξιοποίητο εδώ και αρκετά χρόνια με συνέπεια να υπόκειται σε ολοένα και μεγαλύτερη φθορά και να κινδυνεύει με ολική κατάρρευση. Με την παρούσα πράξη θα αποκατασταθεί και θα αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποτελέσει και πάλι σημείο αναφοράς για τη Πόλη του Πύργου αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Σε επίπεδο στρατηγικής, η προτεινόμενη παρέμβαση επιδιώκει να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή μέσω της ανάδειξης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της παράλληλης ενίσχυσης του πολιτισμού.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύργου και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΣΒΑΚ Δήμου Πύργου

Τίτλος Πράξης	ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων
Πεδίο παρέμβασης	77 Ποιότητα του αέρα και μέτρα μείωσης του θορύβου
Προϋπολογισμός	€ 3.400.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Πύργου
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Πύργου
Ωριμότητα	Μεταφερόμενο από ΠΠ 2014-20
Χρονοδιάγραμμα	2025-2027

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

- Η παρέμβαση περιλαμβάνει τον χώρο της πλατείας από την οδό Λετρίνων μέχρι το χώρο νότια του Επαρχείου. Βασικές ενότητες της παρούσας μελέτης είναι:
- Η ανακατασκευή των δύο επιπέδων, πλατείας και Επαρχείου.
- Η διαμόρφωση των αξόνων προσπελασιμότητας από τον χώρο της πλατείας στο χώρο του Επαρχείου.
- Η ενίσχυση των ενοτήτων πρασίνου χαμηλής και υψηλής βλάστησης.
- Η δημιουργία χώρου θέασης και υπαίθριων εκδηλώσεων.

Σε όλο το χώρο παρέμβασης αναβαθμίζεται ο ηλεκτροφωτισμός με αναλόγου τύπου φωτιστικά σώματα και διαμορφώνεται επίσης φωτιστική σύνθεση στοιχείων LED, εντασσόμενη στην διαμόρφωση των πλακοστρώσεων.

Επίσης, το έργο επιλύει το σοβαρό υφιστάμενο πρόβλημα προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στα δύο επίπεδα του χώρου της πλατείας με την δημιουργία θέσεων στάθμευσης και ράμπας προσπέλασης με κλίση 5% από το επίπεδο της πλατείας στο επίπεδο του Επαρχείου.

Σκοπιμότητα

Σκοπός του έργου, είναι η ανάδειξη του Επαρχείου ως μπαλκόνι της πόλης και η αξιοποίηση της πλατείας, ώστε να ικανοποιεί τις καλαισθητικές, και περιβαλλοντικές ανάγκες των κατοίκων του Πύργου αλλά και των περαστικών καθώς και η ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης ως πόλου τουριστικού προορισμού.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύργου και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΣΒΑΚ Δήμου Πύργου

Τίτλος Πράξης	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ [Α] ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ) Β) ΤΟΥ ΛΑΤΣΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΚΤΙΡΙΟ «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ»] - Α' ΦΑΣΗ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Κατηγορία δράσεων	4. Ανέγερση / αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων
Πεδίο παρέμβασης	45 Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης
Προϋπολογισμός	€ 4.000.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Πύργου
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Πύργου
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2027

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση α) Συγκροτήματος Αθλητικού Σταδίου (Συντριάδα) Δήμου Πύργου, β) του Λάτσειου Δημοτικού μεγάρου και γ) του κτιρίου «Πολύκεντρο» όπου στεγάζονται οι περισσότερες δημοτικές υπηρεσίες αλλά και το ΚΕΠ. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα στηρίζονται στις σχετικές μελέτες ενεργειακής απόδοσης οι οποίες θα συνταχθούν από ιδιώτες μηχανικούς για τον Δήμο Πύργου καθώς και στις συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές θα αποτυπώνονται στα αντίστοιχα υπό έκδοση ΠΕΑ. Συγκεκριμένα θα γίνουν παρεμβάσεις:

- Στάδιο Ανοιχτό
- Στο Κλειστό γυμναστήριο (γήπεδο μπάσκετ)
- Στο ανοιχτό κολυμβητήριο
- Στο Λάτσειο Δημοτικό μέγαρο
- Στο κτίριο «Πολύκεντρο».

Σκοπιμότητα

Η ενεργειακή αναβάθμιση των ανωτέρω δημοτικών κτιρίων εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημοσίου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO₂ μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση

χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Ωφελοούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύργου και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 7, 8
Κατηγορία δράσεων	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 3.ii.1: Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Οδικές υποδομές 83 Υποδομές ποδηλασίας
Πεδίο παρέμβασης	89 Νέες ή αναβαθμισμένες δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ € 4.500.000,00
Προϋπολογισμός	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Ταμείο χρηματοδότησης	Δήμος Πύργου
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Πύργου
Φορέας λειτουργίας	Πλήρως ώριμο (100%)
Ωριμότητα	2025-2027
Χρονοδιάγραμμα	

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Αφορά σε ανάπλαση της οδού Καταραχίου χωροθετείται από τον κόμβο Κατακόλου έως την διασταύρωση προς τον παραλιακό οικισμό Σπιάντζας, συνολικού μήκους 2.500,0 μέτρων. Η προαναφερόμενη ανάπλαση εκτείνεται με την ολοκλήρωση του ποδηλατόδρομου στο τμήμα, από την προαναφερόμενη διασταύρωση μέχρι το παραλιακό μέτωπο της περιοχής Σπιάντζας, συνολικού μήκους 2.000,0 μέτρων περίπου.

Σκοπιμότητα

Σκοπός της προτεινόμενης Πράξης είναι η διασύνδεση του αστικού χώρου με το πλησιέστερο παραλιακό μέτωπο της πόλης του Πύργου, η αναβάθμιση και η βελτίωση της προσβασιμότητας στο περιαστικό χώρο της πόλης, καθώς και η ανάπτυξη ζωνών Πρασίνου στο νότιο μέτωπο.

Ωφελοούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύργου και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΣΒΑΚ Δήμου Πύργου

Τίτλος Πράξης	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (ΚΠΣ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ - Α' ΦΑΣΗ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Κατηγορία δράσεων	7. Ανάπτυξη δικτύων πράσινων σημείων και τόπων ανακύκλωσης σε αστικές περιοχές
Πεδίο παρέμβασης	67 Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης
Προϋπολογισμός	€ 500.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Πύργου
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Πύργου
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2026

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Σύμφωνα με το άρθρο 29 πίνακας 2 του παραρτήματος VI του μέρους Β' Ν. 4819/21, ως Γωνιά Ανακύκλωσης (ΓΑ) ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος πολύ μικρής έκτασης, χωρίς περίφραξη ή οποιοσδήποτε κατασκευές, όπου οι πολίτες αποθέτουν χωριστά συλλεγόμενα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, σε κατάλληλους περιέκτες, τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον Ο.Τ.Α. α' βαθμού για επαναχρησιμοποίηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τέσσερα υποέργα:

Υπ. 1i: Την προμήθεια δέκα οικίσκων πράσινης γωνίας ο καθένας εκ των οποίων θα περιλαμβάνει 4 ρεύματα συλλογής (κατ' ελάχιστον χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλα) και τις αντίστοιχες θέσεις ρίψης απορριμμάτων. Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στη συνέχεια και θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση/αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Ο οικίσκος πράσινης γωνίας θα περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό:

1. Μεταλλική κατασκευή. Η μεταλλική κατασκευή θα είναι κατασκευασμένη από χαλύβδινους δοκούς και ελάσματα με κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία και θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 6500x1000x1300mm (ΜxΠxΥ). Θα περιλαμβάνει 4 πλαστικούς τυποποιημένους κάδους χωρητικότητας 660lt συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης των ΟΤΑ για να μπορεί η αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής να τους χειρίζεται με τον υπάρχοντα στόλο και χωρίς μετατροπές στον στόλο των οχημάτων.

2. Η μεταλλική κατασκευή θα περιλαμβάνει κατάλληλο αριθμό θυρών για την εύκολη εισαγωγή - εξαγωγή των κάδων. Για κάθε κάδο θα περιλαμβάνεται ανοιγόμενη θυρίδα

για την ρίψη των απορριμμάτων. Η κάθε θυρίδα θα ασφαλίζει από ηλεκτρική κλειδαριά, η οποία θα ελέγχεται από την Κονσόλα Τοπικής Διαχείρισης (ΚΤΔ).

3. Θάλαμο χειρισμών. Στον θάλαμο χειρισμών θα πραγματοποιείται η αλληλεπίδραση του πολίτη – χειριστή με το όλο σύστημα, καθώς και τη διάταξη ζύγισης. Μπορεί να περιλαμβάνει εκτυπωτή για εκτύπωση αποδείξεων για τις συναλλαγές.

4. Ηλεκτρονικό ζυγό αποτελούμενο από πλατφόρμα ζύγισης και ηλεκτρονικό ελεγκτή για την ζύγιση των εισερχόμενων απορριμμάτων. Η πλατφόρμα ζύγισης είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαθέτει αδιάβροχη δυναμοκυψέλη βαθμού προστασίας IP 55 και ρυθμιζόμενες καθ' ύψος βάσεις έδρασης. Έχει δυνατότητα ζύγισης τουλάχιστον 50 kg, με ακρίβεια ζύγισης 0,1 kg. Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής για τη ζύγιση, συνδέεται με τον κεντρικό ελεγκτή μέσω θύρας RS 485 Modbus RTU.

5. Κονσόλα Τοπικής Διαχείρισης (ΚΤΔ). Η ΚΤΔ θα αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο κατασκευασμένο από χαλύβδινα ελάσματα ελάχιστου πάχους 1,5 mm. Η πόρτα και τα λοιπά καλύμματα θα είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινα ελάσματα ελάχιστου πάχους 2 mm. Η στεγανοποίηση της πόρτας και των λοιπών καλυμμάτων του ερμαρίου θα επιτυγχάνεται με χρήση περιμετρικών στεγανοποιητικών από PU (πολυουρεθάνη). Όλη η κατασκευή θα είναι βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Ο βαθμός προστασίας του ερμαρίου θα είναι IP 55.

6. Κεντρικό ελεγκτή (controller) – HMI (οθόνη), που επικοινωνεί με μονάδα 4G (ή/και LoRaWan) module για την αμφίδρομη επικοινωνία με τον κεντρικό Webserver, με τη μονάδα NFC για την ταυτοποίηση του χρήστη και με τη θύρα επικοινωνίας «RS485 Modbus RTU» για την επικοινωνία με τον υπόλοιπο περιφερειακό εξοπλισμό. Ο κεντρικός controller-HMI είναι ικανός να διασυνδεθεί με τουλάχιστον 10 κάδους απορριμμάτων.

7. Αναγνώστης RFID - NFC για την ταυτοποίηση του πολίτη – χειριστή. Ο αναγνώστης RFID - NFC θα συνδέεται με τον κεντρικό ελεγκτή (controller) - HMI. Τρόπος εγκατάστασης: επίτοιχος (wall mounted).

8. Για την παρακολούθηση της στάθμης απορριμμάτων εντός των κάδων και τον έλεγχο του ανοίγματος και κλεισίματος του κάδου, θα τοποθετηθεί τοπικός controller (σε κάθε κάδο), ο οποίος θα συνδέεται με μετρητή στάθμης υπερήχων και θα διαθέτει δύο Ψηφιακές Εισόδους και δύο Ψηφιακές Εξόδους για τον έλεγχο του ανοίγματος και κλεισίματος του κάδου. Ο κάθε τοπικός controller θα είναι αδιάβροχος και θα συνδέεται με τον κεντρικό controller μέσω θύρας RS 485 Modbus RTU. Εναλλακτικά, για την μέτρηση της στάθμης εντός των κάδων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομος, αδιάβροχος μετρητής στάθμης υπερήχων, ο οποίος θα επικοινωνεί απευθείας με τον κεντρικό webserver μέσω δικτύου LoRaWan.

9. Διάταξη για την τροφοδοσία του συστήματος με ηλεκτρική ενέργεια, ώστε σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας 230VAC να μπορεί να διατηρηθεί η επικοινωνία του controller με τον webserver και τα συστήματα ασφαλείας.

10. Για την τροφοδοσία της γωνίας ανακύκλωσης με ηλεκτρική ενέργεια, και με στόχο την αυτονομία του συστήματος, θα προστεθεί Φ/Β σύστημα. Το σύστημα θα περιλαμβάνει Φ/Β πάνελ ονομαστικής τάσης 22V 100W, μπαταρία βαθιάς εκφόρτωσης 12V, 28Ah τουλάχιστον και φορτιστή. Το Φ/Β πάνελ θα τοποθετείται σε κατάλληλο σημείο άνωθεν της μεταλλικής κατασκευής (~30°, μακριά από πηγές σκιών).

ii: Ενσωματωμένα Έξυπνα Συστήματα

Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης (ΚΠΔ)

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης θα έχει ως στόχο να συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο σύστημα πληροφοριών το σύνολο των δεδομένων από τις γωνίες ανακύκλωσης οι

οποίες διαθέτουν ενσωματωμένη κονσόλα, από τους δημότες, και από όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, να τα επεξεργάζεται, να διαμορφώνει διαδικασίες, να παρουσιάζει με κατάλληλο τρόπο τα δεδομένα και να επικοινωνεί με όλους του εμπλεκόμενους.

Οι βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας θα είναι οι εξής:

- Επικοινωνία με τις γωνιές ανακύκλωσης οι οποίες διαθέτουν ενσωματωμένη κονσόλα διαχείρισης και ανταλλαγή πληροφοριών με αυτές.
- Καταγραφή των συλλεγόμενων αποβλήτων ανά γωνιά ανακύκλωσης
- Ειδοποίηση πληρότητας κάδων και βελτιστοποίηση δρομολογίων συλλογής.
- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ενδιαφερόμενου κοινού.
- Επιβράβευση πολιτών μέσω προσφορών των επιχειρήσεων.

Το σύστημα θα υποστηρίξει την επικοινωνία (emails), αλλά και την επιβράβευση των πολιτών από την ανακύκλωση που πραγματοποιούν στις γωνιές ανακύκλωσης, μέσω διαχείρισης συστήματος προσφορών (voucher) επιχειρήσεων για την επιβράβευση των πολιτών.

Η πλατφόρμα θα παρέχει επικαιροποιημένα συνεχώς δεδομένα και θα έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας και οπτικοποίηση τους με προβολή προσαρμοσμένων στοιχείων ανάλογα με το ενδιαφερόμενο κοινό.

Σύστημα πλοήγησης απορριμματοφόρων

Το σύστημα πλοήγησης των απορριμματοφόρων θα περιλαμβάνει

- Ειδικά tablets για τα απορριμματοφόρα ανακύκλωσης
- Software για τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων

Το tablet θα χρησιμοποιεί το λειτουργικό πρόγραμμα Android. Το software, θα είναι τμήμα της πλατφόρμας και θα παίρνει δεδομένα πληρότητας κάδων ανά επιφανειακή γωνιά ανακύκλωσης και ανά κάδο υλικό. Με βάση τα δεδομένα αυτά, για κάθε φορέα αποκομιδής των ανακυκλώσιμων και με βάση τα διατιθέμενα από τον κάθε φορέα απορριμματοφόρα, θα

διαμορφώνει κάθε εργάσιμη ημέρα τα βέλτιστα δρομολόγια αποκομιδής και θα τα διαβιβάζει είτε στους αντίστοιχους φορείς αποκομιδής ή και στα tablets των αντιστοιχών απορριμματοφόρων, ανάλογα με την εκάστοτε συμφωνία με τον αντίστοιχο φορέα αποκομιδής.

Σύστημα διαχείρισης καρτών Δήμου

Για τους χρήστες που δεν επιθυμούν χρήση έξυπνων κινητών τηλεφώνων θα δίνονται μέσω των δομών του Δήμου προτυπωμένες κάρτες με αναγνωριστικό ID. Οι κάρτες αυτές θα αναγνωρίζονται από την κονσόλα, η οποία είναι ενσωματωμένη στην επιφανειακή γωνιά ανακύκλωσης, για την ταυτοποίηση του πολίτη χειριστή. Κατά την παράδοση των καρτών θα καταχωρούνται τα στοιχεία του χρήστη για την εγγραφή του στην πλατφόρμα αν αυτός δεν έχει

ήδη εγγραφεί.

Υπ.2: Κινητό Πράσινο Σημείο: όχημα επί του οποίου έχει προσαρμοστεί υπερκατασκευή που διαθέτει ξεχωριστούς κάδους για την ζύγιση και προσωρινή αποθήκευση προ διαλεγμένων υλικών όπως: 1. Μέταλλα 2. Πλαστικά 3. Χαρτί 4. Γυαλί 5. Σύνθετη Συσκευασία 6. Ρούχα και 7. Βρώσιμα έλαια και λίπη. Το Κινητό Πράσινο Σημείο (Κ.Π.Σ.) θα διαθέτει σύστημα επιβράβευσης – «κερδίζω όσο ανακυκλώνω» - πόντων – ζύγισης και καταγραφής μέσω καρτών ενώ θα περιλαμβάνει την έκδοση προσωποποιημένης κάρτας πολίτη, την επιλογή των υλικών που θα εναποθέσουν μέσω οθόνης αφής και

τη ζύγιση των υλικών και εκτύπωση των ανταποδοτικών πόντων. Τα Κ.Π.Σ. θα μπορούν να εκτελέσουν προγραμματισμένα δρομολόγια σε όλη την έκταση του Δήμου Πύργου, να σταθμεύουν σε συνοικίες, κοινότητες κλπ για όσο χρόνο απαιτηθεί ώστε να συνεργούν και ως σημεία εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και ουσιαστικά ως σημείο συλλογής σε συνέργεια με τις υπόλοιπες Γωνίες Ανακύκλωσης του Δήμου Πύργου, ως μέσω επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης – αξιοποίησης δημοτικών αστικών απορριμμάτων

Υπ.3: Προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορητού Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.Α) δύο ρευμάτων με συμπίεση, με ξεχωριστή υπερκατασκευή για την περισυλλογή κάθε ρεύματος. Τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής. Το όχημα θα πρέπει να φέρει πετρελαιοκινητήρα και να ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εκπομπή καυσαερίων (Euro 6) καθώς και τις αντίστοιχες για το θόρυβο, να είναι κατάλληλο για τη φόρτωση ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας.

Υπ.4: Υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων για την υποστήριξη στην προετοιμασία και οριστικοποίηση της μελέτης προμήθειας -εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού αλλά και την οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας. Πέρα από την υποστήριξη της Υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της μελέτης με τρόπο ώστε να καλύπτονται ουσιαστικά οι ανάγκες του Δήμου Πύργου πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για την ορθή ενημέρωση των δημοτών και των επισκεπτών, μιας και η συμπεριφορά των τελευταίων κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος χωριστής διαλογής, αποτελεί καθοριστική παράμετρο επιτυχίας του προγράμματος. Οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι καλά, να γνωρίζουν τους στόχους του προγράμματος, και να συμμετέχουν ενεργά και με τον σωστό τρόπο σε αυτό. Είναι απαραίτητο οι πολίτες, μέσω αυτής της συμμετοχής τους, να ευαισθητοποιούνται και να ενεργοποιούνται δυναμικά σε σχέση με το πρόβλημα των απορριμμάτων, ενώ παράλληλα να καλλιεργείται συστηματικά και η περιβαλλοντική τους συνείδηση.

Σκοπιμότητα

Η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων με κύριους άξονες τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή είναι επιβεβλημένη και αποτελεί τον κύριο στόχο της εθνικής πολιτικής για τα απορρίμματα.

Στόχος του Δήμου Πύργου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη Διαχείριση Αποβλήτων είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΣΔΑ).

Η ανάπτυξη ενός δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης συντελεί ουσιαστικά στην υιοθέτηση της εθνικής πολιτικής, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης, οπότε και στην εκτροπή αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ, διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μείωση της ευκολίας απόρριψης χρήσιμων αντικειμένων και υλικών, καθώς και ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς.

Πιο συγκεκριμένα, οι Γωνίες Ανακύκλωσης έχουν σκοπό να συμβάλλουν στην αύξηση της ανακύκλωσης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως πλαστικά, μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί και άρα στην αύξηση της εκτροπής τους από χώρους τελικής

διάθεσης, να εξυπηρετήσουν τους δημότες στην χωριστή απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση.

Η εγκατάσταση δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης, πέραν από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (εθνικής και ενωσιακής) κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να:

- επέλθει μείωση των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή και κατ' επέκταση μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου,
- αποτελέσουν πόλους βιωματικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους πολίτες που τα επισκέπτονται και κάνουν χρήση, με αποτελέσματα θετικά και σε άλλα ρεύματα διαλογής στην πηγή που προτίθεται να εφαρμόσει ο Δήμος.
- αναβαθμίσουν αισθητικά τις πόλεις – οικισμούς και να συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα, οι κάδοι στερεών αποβλήτων είναι εκτεθειμένοι σε βανδαλισμούς (φθορά, φωτιά κλπ), υπερχειλίζουν, είναι εκτεθειμένοι σε αδέσποτα ζώα και στη σύληση ανακυκλώσιμων υλικών, μετακινούνται σε θέσεις πέραν των ενδεδειγμένων κ.α., με αποτέλεσμα να αποτελούν εστίες μετάδοσης μικροβίων με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, να παρακωλύουν την κίνηση οχημάτων όταν μετακινούνται αυθαίρετα και γενικά να μην εισφέρουν θετικά στην αισθητική των πόλεων ή οικισμών.

Οφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύργου και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΠΕΣΔΑ

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ταμείο χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΑΚΑΪΚΑ-ΑΓ. ΗΛΙΑΣ

2, 4

2

2, 5, 7, 8

3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

83 Υποδομές ποδηλασίας

€ 1.923.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Δήμος Πύργου

Δήμος Πύργου

Πλήρως ώριμο (100%)

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Ο Δήμος Πύργου στο πλαίσιο της ανάπτυξης και ενίσχυσης της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών αξόνων των παραλιακών οικισμών, διαμορφώνει συνθήκες βιώσιμης κινητικότητας στο παραλιακό μέτωπο του δημοτικού οδικού άξονα Καλακαΐκα-Αγ.Ηλίας. Η πρόταση καλύπτει τον χώρο από την περιοχή του οικισμού Καλακαΐκα, το σκέλος που οδηγεί στην παραλία παράπλευρα της ξενοδοχειακής μονάδας Aldemar, το τμήμα της οδού μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό του Αγ.Ηλίας και το τμήμα

που καταλήγει στην παραλία του Αγ.Ηλία (με ήπιες παρεμβάσεις σε αυτό για την διευκόλυνση στην κίνηση κυρίως των ποδηλάτων μέσω σήμανσης).

Σκοπιμότητα

Βασικός άξονας της παρούσας μελέτης, είναι η ανάδειξη (μέσα από την ανάπλαση της δημοτικής οδού με προδιαγραφές και υποδομές ασφάλειας) και η τουριστική γενικά ανάπτυξη των οικισμών του παραλιακού μετώπου. Επίσης να οργανωθούν οι ενότητες παρέμβασης ως διαδρομές αναψυχής και άθλησης.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύργου και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΣΒΑΚ Δήμου Πύργου

Τίτλος Πράξης	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ Δ. ΠΥΡΓΟΥ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 7, 8
Κατηγορία δράσεων	6.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Πεδίο παρέμβασης	181 Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων
Προϋπολογισμός	€ 75.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Πύργου
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Πύργου
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2024-2026

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Η Πράξη περιλαμβάνει την τεχνική βοήθεια προς τους Δήμους που μετέχουν στη Στρατηγική για την εκπόνηση και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης αυτής και περιλαμβάνει 2 υποέργα:

ΥΠ.1: Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου τεχνικής στήριξης για την παρακολούθηση, υλοποίηση και αξιολόγηση της Στρατηγικής. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την πληρότητα και επιλεξιμότητα των προτάσεων που υποβάλλονται προς ένταξη στο πλαίσιο συγκεκριμένων προσκλήσεων, τον έλεγχο της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που θέτει κατά περίπτωση η εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των προς αξιολόγηση πράξεων και την ωρίμανση των πράξεων που περιέχονται στην Στρατηγική και που έχει επισημανθεί τέτοια ανάγκη. Επίσης θα συμβάλει στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων κατά την υλοποίηση της Στρατηγικής, μέχρι την ολοκλήρωσή της.

ΥΠ. 2: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για λειτουργία της Τοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης – Υποστήριξης. Ο τεχνικός σύμβουλος θα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, παρακολούθησης και υλοποίησης Στρατηγικής ΒΑΑ θα υποστηρίξει την λειτουργία της Τοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης – Υποστήριξης στις διαβουλεύσεις είτε κατά το στάδιο υλοποίησης των έργων είτε κατά την ενδεχόμενη αναθεώρηση της Στρατηγικής.

Σκοπιμότητα

Η υλοποίηση της δράσης κρίνεται απαραίτητη για την άρτια εκτέλεση και υλοποίηση της στρατηγικής δεδομένου ότι ο Σύμβουλος υλοποίησης θα παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, συμβάλλοντας στην ορθή εκτέλεση του έργου παρακολουθώντας την πρόοδο της Στρατηγικής, και την πορεία εργασιών, προτείνοντας λύσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην εύρυθμη υλοποίηση των συμβάσεων των Έργων/υποέργων, καθώς επίσης και συντάσσοντας τις απαιτούμενες εκθέσεις προόδου και τυχόν διορθωτικών ενεργειών σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό Πλαίσιο.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Οι φορείς που συμμετέχουν στη Στρατηγική.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΥΣΤΡΗ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	4Α.νι.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ
Πεδίο παρέμβασης	165 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού
Προϋπολογισμός	€ 300.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Πύργου
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Πύργου
Ωριμότητα	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2024-2025

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Η Πράξη αφορά την προμήθειας υλικοτεχνικής υποδομής για την υλοποίηση δράσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντός του Θεματικού Πάρκου "Ξυστή".

Σκοπιμότητα

Η Πράξη αφορά την προμήθειας υλικοτεχνικής υποδομής για την υλοποίηση δράσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντός του Θεματικού Πάρκου "Ξυστή".

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύργου και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Τίτλος Πράξης	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Α' ΦΑΣΗ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 3
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3, 4, 5
Κατηγορία δράσεων	4Α.νι.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ
Πεδίο παρέμβασης	165 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού
Προϋπολογισμός	€ 300.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	EKT+
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Πύργου
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Πύργου
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2026

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Ο Δήμος Πύργου στα πλαίσια σχεδιασμού νέων δημιουργικών δομών απαραίτητων για την Πνευματική & οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, ευαισθητοποιημένος σε θέματα παιδείας & τεχνών, προτίθεται να δημιουργήσει «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» στην πόλη του Πύργου, το οποίο να λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Για τη λειτουργία του εργαστηρίου προτείνεται το κτίριο «Ψιχαλίνου» επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος 41. Ένα διώροφο νεοκλασικό κτίριο άνω των 150τ.μ., με υποδομές πρόσβασης ΑΜΕΑ. Στο Ισόγειο προβλέπεται η λειτουργία: Εργαστηρίου ζωγραφικής, Εργαστηρίου γραμμικού σχεδίου, Εργαστηρίου γλυπτικής, ψηφιδωτού κλπ, και Εργαστηρίου χειροτεχνίας, κοσμημάτων κλπ. Στον 1ο όροφο προβλέπεται δημιουργία αίθουσας υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος (φωτογραφίας, Animation, ιστορία της τέχνης κλπ)

Για την ολοκληρωμένη και σωστή λειτουργία της δομής θα χρειαστεί πέρα από μικρής κλίμακας εργασίες ανακαίνισης, εξοπλισμός (Για το εργαστήριο ζωγραφικής: 30 σταθερά καβαλέτα με καρεκλάκια, 2 καβαλέτα μεγάλα με βάση και ρυθμιστή θέσης, 10 επιτραπέζια καβαλέτα, 4 υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, scanner και εκτυπωτή έγχρωμο (πολυμηχάνημα), 3 τραπέζια μεγάλα και 15 καρέκλες, τρεις βάσεις – έδρανα για συνθέσεις, φωτιστικά και προβολείς, ηχητική εγκατάσταση, βιβλιοθήκη, ντουλάπια, υλικά ζωγραφικής. Για τα εργαστήρια γλυπτικής, ψηφιδωτού : ειδικοί πάγκοι, σκαμπό, ράφια, και νιπτήρες, εργαλεία, υλικά, Για το χώρο των εκδηλώσεων : Προτζέκτορας και οθόνη, υπολογιστής,

ηχητική εγκατάσταση, 30 καρέκλες σπαστές, γραφείο γραμματείας με καρέκλα, προγράμματα κλπ) αλλά και η κάλυψη της δαπάνης για την απασχόληση του απαραίτητου προσωπικού ήτοι:

- 1 καθηγητή σχεδίου – ζωγραφικής (Σχολής Καλών Τεχνών)
- 1 καθηγητή γλυπτικής (Σχολή Καλών Τεχνών)
- 1 καθηγητή Αρχιτέκτονα (ΑΕΙ)
- 1 καθηγητή ψηφιδωτού (ΙΕΚ)
- 1 Διοικητικό υπάλληλο για τη γραμματειακή υποστήριξη (ΔΕ)
- 1 Εργάτρια καθαριότητας (ΥΕ)

Σκοπιμότητα

Στόχος του έργου είναι η να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα και να εμπλουτιστεί ο ευαίσθητος κόσμος των πολιτών μέσα από την επαφή με τις Τέχνες. Η ενασχόληση των μελών του εργαστηρίου να σχετίζεται τόσο με θεωρία όσο και με πράξη. Να ενισχύεται η επικοινωνία μεταξύ τους, το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας ενώ παράλληλα θα μειωθεί η ανεργία μέσω της απασχόλησης προσωπικού.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύργου και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες
Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ταμείο χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ (BRANDING) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

2, 4

4

2, 5, 8

2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής

166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών

€ 450.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Δήμος Πύργου

Δήμος Πύργου

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

2024-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση ενεργειών για την εφαρμογή στρατηγικής επωνυμίας (branding) για την ευρύτερη περιοχή του Πύργου.

Σκοπιμότητα

Σκοπός είναι η καθιέρωση και επιτυχής διαχείριση brand για την ευρύτερη περιοχή του Πύργου.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλες οι επιχειρήσεις και οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύργου και όμορων Δήμων.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης	ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Κατηγορία δράσεων	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής
Πεδίο παρέμβασης	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
Προϋπολογισμός	€ 900.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του αθλητικού κέντρου που περιλαμβάνει:

- ανακαίνιση παιδικής χαράς,
- επιδιορθώσεις στο υφιστάμενο κλειστό βοηθητικό γήπεδο μπάσκετ/βόλεϊ,
- εγκατάσταση αντλιών θερμότητας,
- προμήθεια θερμικής κουβέρτας και προσθήκη στεγάστρου στο κολυμβητήριο,
- προσθήκη στεγάστρου και ανακαίνιση αποδυτηρίων του γηπέδου ποδοσφαίρου,
- διαμόρφωση και αισθητική αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου,
- αναβάθμιση της προσβασιμότητας ΑμεΑ σε όλους τους χώρους του αθλητικού κέντρου.

Σκοπιμότητα

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση του αθλητικού κέντρου, ώστε να καταστεί προσβάσιμο, ελκυστικό σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, καθώς και ικανό να φιλοξενήσει διοργανώσεις εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Το έργο αποτελεί τμήμα ενός συνόλου έργων για την συνολική αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Ήλιδας.

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.

ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ταμείο χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

1, 4

1

1, 2, 5

1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών

44 Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

€ 2.800.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Δήμος Ήλιδας

Δήμος Ήλιδας

Υπάρχει μελέτη, εκκρεμούν εγκρίσεις

2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου με εργασίες που περιλαμβάνουν θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου, αλλαγή κουφωμάτων, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για την θέρμανση και την ψύξη του χώρου, αλλά και για ζεστό νερό, αντικατάσταση φωτιστικών με νέας τεχνολογίας led, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ για την εξοικονόμηση ενέργειας και νέου τύπου ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσμάτων.

Σκοπιμότητα

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου, ώστε να καταστεί προσβάσιμο, ελκυστικό σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, καθώς και ικανό να φιλοξενήσει διοργανώσεις εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Το έργο αποτελεί τμήμα ενός συνόλου έργων για την συνολική αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Ήλιδας.

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

1, 4

Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Κατηγορία δράσεων	1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών
Πεδίο παρέμβασης	44 Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα
Προϋπολογισμός	€ 820.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στα στέγαστρα των θέσεων πάρκινγκ του αθλητικού κέντρου, για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμφητισμό με σκοπό την εξοικονόμηση του κόστους χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες του αθλητικού κέντρου.

Σκοπιμότητα

Σκοπός του έργου είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους του αθλητικού κέντρου, ώστε η εξοικονόμηση πόρων που θα επιτευχθεί να κατευθύνεται στην κάλυψη πάγιων αναγκών του αθλητικού κέντρου.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Το έργο αποτελεί τμήμα ενός συνόλου έργων για την συνολική αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Ήλιδας.

Τίτλος Πράξης	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 3 ΝΕΩΝ ΔΟΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων 2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής
Πεδίο παρέμβασης	77 Ποιότητα του αέρα και μέτρα μείωσης του θορύβου

Προϋπολογισμός	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	€ 400.000,00
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Δικαιούχος φορέας	ΕΤΠΑ
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Δήμος Ήλιδας
Χρονοδιάγραμμα	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις 2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στη δημιουργία τριών νέων πολυχώρων άθλησης και αναψυχής που περιλαμβάνουν γήπεδο πολλαπλών χρήσεων (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση), συνοδευτικό εξοπλισμό, καθώς και προστατευτικό εξοπλισμό (περίφραξη, κοκ.).

Σκοπιμότητα

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή επιπλέον χώρων άθλησης στην περιοχή παρέμβασης, οι οποίοι θα είναι προσβάσιμοι, ελκυστικοί σε ερασιτέχνες αθλητές, καθώς και ικανοί να λειτουργήσουν ως χώροι ασφαλούς εκτόνωσης/αναψυχής παιδιών και εφήβων.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Το έργο αποτελεί τμήμα ενός συνόλου έργων για την συνολική αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Ήλιδας.

Τίτλος Πράξης	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	4Α.νι.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ
Πεδίο παρέμβασης	165 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού
Προϋπολογισμός	€ 500.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας

Φορέας λειτουργίας
Ωριμότητα
Χρονοδιάγραμμα

Δήμος Ήλιδας
Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στην προσθήκη στεγασμένου χώρου για δραστηριότητες όπως στίβος, τραμπολίνο, ενόργανη γυμναστική, καθώς και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν:

- 2 γήπεδα μπάσκετ,
- 1 γήπεδο τένις,
- 1 γήπεδο padel,
- 1 γήπεδο beach volley/soccer

με δυνατότητα κάλυψης τους με αεροϋποστηριζόμενο θόλο/airdome.

Σκοπιμότητα

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση του αθλητικού κέντρου, ώστε να καταστεί προσβάσιμο, ελκυστικό σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, καθώς και ικανό να φιλοξενήσει διοργανώσεις εθνικής και διεθνούς εμβέλειας σε πολλαπλά αγωνίσματα.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Το έργο αποτελεί τμήμα ενός συνόλου έργων για την συνολική αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Ήλιδας.

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ
Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ
Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός
Πρόγραμμα χρηματοδότησης
Ταμείο χρηματοδότησης
Δικαιούχος φορέας
Φορέας λειτουργίας
Ωριμότητα
Χρονοδιάγραμμα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1, 4

1

1, 2, 5

4. Ανέγερση / αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων

45 Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης

€ 1.800.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Δήμος Ήλιδας

Δήμος Ήλιδας

Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
2025-2028

ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στην επισκευή του υπάρχοντος κτιρίου του πρώην ΤΕΙ και στη δημιουργία εντός αυτού ενός πολυχώρου που θα αποτελέσει τον πολιτιστικό πυρήνα της πόλης, όπου θα στεγαστούν όλες οι πολιτιστικές ομάδες και δραστηριότητες, όπως το ωδείο, η φιλαρμονική, οι θεατρικές και χορευτικές ομάδες, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, το εργαστήριο καλλιτεχνικής έκφρασης και καρναβαλιού.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με σεβασμό στην αρχιτεκτονική του κτηρίου και της περιοχής παρέμβασης και θα πρέπει να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη προσβασιμότητα ΑμεΑ.

Σκοπιμότητα

Σκοπός είναι η δημιουργία ενός πυρήνα πολιτισμού στην πόλη της Αμαλιάδας, ικανού να προωθήσει την τοπική καλλιτεχνική και πολιτιστική δημιουργία, καθώς και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή επιπλέον πολιτών σε δραστηριότητες πολιτισμού.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Οι εργασίες στον πολυχώρο θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας New European Bauhaus. Το έργο αποτελεί τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης του Δήμου Ήλιδας για την ανάδειξη, ανάπτυξη και διασύνδεση χώρων πολιτισμού στην επικράτειά του.

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ταμείο χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

2, 4

4

2, 5, 8

1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων

79 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές

€ 300.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Δήμος Ήλιδας

Δήμος Ήλιδας

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στην υλοποίηση εργασιών για την ανακαίνιση, αξιοποίηση και προβολή ιστορικών κτιρίων όπως η οικία Τατάνη, το Καρακάνδειο, το λαογραφικό μουσείο στο Χάβαρι, το κτίριο Λεχουρίτη, το μουσείο Μπελογιάννη, ο ραδιοφωνικός σταθμός με το μουσείο ραδιοφώνου.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με σεβασμό στην αρχιτεκτονική του εκάστοτε κτηρίου και της περιοχής παρέμβασης και θα πρέπει να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη προσβασιμότητα ΑμεΑ.

Σκοπιμότητα

Σκοπός είναι η δημιουργία τοπικών «νησίδων πολιτισμού» στην περιοχή παρέμβασης, ικανών να προωθήσουν την τοπική καλλιτεχνική και πολιτιστική δημιουργία, να αναδείξουν την τοπική πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, καθώς και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή επιπλέον πολιτών σε δραστηριότητες πολιτισμού.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Το έργο αποτελεί τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης του Δήμου Ήλιδας για την ανάδειξη, ανάπτυξη και διασύνδεση χώρων πολιτισμού στην επικράτειά του.

Τίτλος Πράξης	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 3
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3, 4, 6
Κατηγορία δράσεων	4Β.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Προώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης ανέργων
Πεδίο παρέμβασης	134 Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση
Προϋπολογισμός	€ 400.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στη λειτουργία δομής που θα στεγάζεται στον πολυχώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και θα στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης, της ένταξης, της επιμόρφωσης και την υποστήριξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του δήμου καθώς και την προώθηση νέων όπως τα φεστιβάλ νεολαίας, μουσικών σχολείων, θεατρικών ομάδων, καρπουζιού, αγροδιατροφής, ελαιόλαδου, οίνου.

Σκοπιμότητα

Σκοπός είναι η υποστήριξη της επιτυχούς λειτουργίας του πυρήνα πολιτισμού που αναμένεται να αποτελέσει ο πολυχώρος για την πόλη της Αμαλιάδας, ικανού να προωθήσει την τοπική καλλιτεχνική και πολιτιστική δημιουργία, καθώς και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή επιπλέον πολιτών σε δραστηριότητες πολιτισμού.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Το έργο αποτελεί τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης του Δήμου Ήλιδας για την ανάδειξη, ανάπτυξη και διασύνδεση χώρων πολιτισμού στην επικράτειά του.

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.

ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων**Πεδίο παρέμβασης****Προϋπολογισμός****Πρόγραμμα χρηματοδότησης****Ταμείο χρηματοδότησης****Δικαιούχος φορέας****Φορέας λειτουργίας****Ωριμότητα****Χρονοδιάγραμμα****ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**

1, 3

3

3, 4, 6

4B.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Προώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης ανέργων
134 Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση

€ 300.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

EKT+

Δήμος Ήλιδας

Δήμος Ήλιδας

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουργία ενός εκκολαπτηρίου που θα αναφέρεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και ευφυούς γεωργίας. Εστιάζοντας σε τομείς που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή προστιθέμενη αξία για την τοπική και περιφερειακή οικονομία, η θερμοκοιτίδα θα απευθύνεται σε ανέργους, μακροχρόνια ανέργους και το γενικό κοινό. Θα προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής για την εξέλιξη μιας επιχειρηματικής ιδέας σε λειτουργούσα επιχείρηση. Επιπλέον, θα παράγει και θα παρέχει τεκμηρίωση και επιχειρηματική πληροφόρηση στα πεδία εστίασης της θερμοκοιτίδας.

Σκοπιμότητα

Στόχος είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο, με απώτερο σκοπό την αύξηση του τοπικά παραγόμενου εισοδήματος, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων του τοπικού εργατικού δυναμικού.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Ηλείας, Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ΠΔΕ

Τίτλος Πράξης**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ**

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Κατηγορία δράσεων	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).
Πεδίο παρέμβασης	79 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές
Προϋπολογισμός	€ 400.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028
Περιγραφή Πράξης	
Φυσικό αντικείμενο	
Το έργο αφορά στην υλοποίηση εργασιών για τη δημιουργία πράσινων χώρων που περιλαμβάνουν πάρκα τσέπης με έξυπνα ηλιακά δένδρα, χώροι συνάθροισης και καλλιτεχνικής έκφρασης, πράσινες γωνιές για την ενίσχυση της ανακύκλωσης στην πηγή.	
Σκοπιμότητα	
Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της εικόνας και της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης, καθώς και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.	
Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου	
Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.	
Συμβατότητα με άλλα Σχέδια	
-	

Τίτλος Πράξης	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΚΑΕΔΙΣΠ)
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Κατηγορία δράσεων	7. Ανάπτυξη δικτύων πράσινων σημείων και τόπων ανακύκλωσης σε αστικές περιοχές
Πεδίο παρέμβασης	67 Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης
Προϋπολογισμός	€ 600.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

Ταμείο χρηματοδότησης
Δικαιούχος φορέας
Φορέας λειτουργίας
Ωριμότητα
Χρονοδιάγραμμα

ΕΤΠΑ
Δήμος Ήλιδας
Δήμος Ήλιδας
Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει την διαμόρφωση του χώρου και της κατάλληλης κτιριακής υποδομής για την χωριστή απόθεση των ανακυκλώσιμων υλικών. Περιλαμβάνει ακόμη την προμήθεια εξοπλισμού και κινητού πράσινου σημείου. Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν προγράμματα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσμού καθώς για την αξία της επανάχρησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας, και κύρια για την αξία και σημασία της διαλογής στην πηγή. Έμφαση στην εκπαίδευση και δημιουργία κινήτρων για την ενεργό και οργανωμένη εμπλοκή της κοινότητας Ρομά στην ανακύκλωση και επανάχρηση.

Σκοπιμότητα

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΠΕΣΔΑ, Πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Ήλειας

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ
Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός
Πρόγραμμα χρηματοδότησης
Ταμείο χρηματοδότησης
Δικαιούχος φορέας
Φορέας λειτουργίας
Ωριμότητα

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΙΑΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

2, 4

2

2, 5, 7, 8

2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).

79 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές

€ 300.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Δήμος Ήλιδας

Δήμος Ήλιδας

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

Χρονοδιάγραμμα 2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά στην αισθητική αναβάθμιση προσόψεων δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων μιας ή περισσότερων γειτονιών, που θα επιλεγούν με κριτήρια συνολικής αναβάθμισης της εικόνας της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

- i. Εξαγωγή μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής των περιοχών και των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων σε αυτές που θα αναβαθμιστούν.
- ii. Εκπόνηση μελέτης εργασιών αναβάθμισης ανά σημείο παρέμβασης.
- iii. Υλοποίηση, παρακολούθηση και πιστοποίηση εργασιών αναβάθμισης.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι πολίτες κι επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Σκοπιμότητα

Σκοπός του έργου είναι η συνολική αναβάθμιση της εικόνας και της ελκυστικότητας περιοχών της πόλης. Συνδυαστικά με την τυχόν υλοποίηση αναπλάσεων και άλλων παρεμβάσεων στην ίδια περιοχή κάθε φορά, αναμένεται η συνολική αύξηση της επισκεψιμότητας, αλλά και ώθηση της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας στην κάθε περιοχή παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.

ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων**Πεδίο παρέμβασης****Προϋπολογισμός**

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ταμείο χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

2, 4

2

2, 5, 7, 8

2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).

79 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές

€ 200.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Δήμος Ήλιδας

Δήμος Ήλιδας

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση νέων παιδικών χαρών στην πλατεία της Κουρούτας και στην πλατεία Μπελογιάννη πλησίον της βιβλιοθήκης.

Σκοπιμότητα

Σκοπός είναι η δημιουργία και απόδοση δύο επιπλέον ασφαλών χώρων άθλησης και αναψυχής για παιδιά στην περιοχή παρέμβασης.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.

ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων**Πεδίο παρέμβασης****Προϋπολογισμός**

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ταμείο χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ

2, 4

4

2, 5, 8

4Α.νι.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ

165 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού

€ 200.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Δήμος Ήλιδας

Δήμος Ήλιδας

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά στην προμήθεια κι εγκατάσταση δύο πλωτών προβλητών για την υποστήριξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, των αγωνισμάτων και την εξυπηρέτηση των λουομένων.

Σκοπιμότητα

Στόχος είναι ο εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες και οι επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης, αυξάνοντας παράλληλα την ελκυστικότητά της.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ**

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 7, 8
Κατηγορία δράσεων	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
Πεδίο παρέμβασης	83 Υποδομές ποδηλασίας
Προϋπολογισμός	€ 300.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στην υλοποίηση εργασιών για την επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων του Δήμου Ήλιδας, ώστε να ολοκληρωθεί η διασύνδεση της πόλης της Αμαλιάδας με το παραλιακό μέτωπο και ειδικότερα με τον οικισμό της Κουρούτας.

Σκοπιμότητα

Με την υλοποίηση του έργου θα καταστεί ασφαλής η μετάβαση με ποδήλατο ή άλλο ελαφρύ μέσο (πχ. πατίνι) από την πόλη της Αμαλιάδας προς την Κουρούτα και αντίστροφα. Η περιοχή θα αποκτήσει έναν ασφαλή διάδρομο που θα συνδέει την ενδοχώρα με το παραλιακό μέτωπο, παρέχοντας δυνατότητες βιώσιμης μετακίνησης και συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της περιοχής παρέμβασης.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΣΒΑΚ Δήμου Ήλιδας, Πρόγραμμα ανασυγκρότησης για την Ηλεία

Τίτλος Πράξης	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων
Πεδίο παρέμβασης	168 Υλική ανάπτυξη και ασφάλεια δημόσιων χώρων
Προϋπολογισμός	€ 1.300.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

Χρονοδιάγραμμα 2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά στην υλοποίηση εργασιών για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην Κουρούτα. Περιλαμβάνει:

- αναβάθμιση και βελτίωση της προσβασιμότητας για ΑμεΑ,
- χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης,
- κατασκευή ξύλινης γέφυρας και τη δημιουργία περιπατητικής διαδρομής/πεζοδρόμηση από το πάρκινγκ του τουριστικού περιπτέρου έως το δάσος Μαραθιάς (πλησίον κτιρίου Ράλλη).

Σκοπιμότητα

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της εικόνας και της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης, καθώς και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών κι επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης
**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ
ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ, ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ**

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

1, 4

Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ

1

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

1, 2, 5

Κατηγορία δράσεων

2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).

Πεδίο παρέμβασης

79 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές

Προϋπολογισμός

€ 500.000,00

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

Ταμείο χρηματοδότησης

ΕΤΠΑ

Δικαιούχος φορέας

Δήμος Ήλιδας

Φορέας λειτουργίας

Δήμος Ήλιδας

Ωριμότητα

Εκκρεμούν παραχώρηση, μελέτη και εγκρίσεις

Χρονοδιάγραμμα

2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά στην υλοποίηση ήπιας επέμβασης για την αξιοποίηση των περίπου 53 στρεμμάτων στο νότιο τμήμα του πευκοδάσους της Μαραθιάς, το οποίο συνορεύει με το

κάμπινγκ Κουρούτας και όπου υφίσταται το ημιτελές κτίριο Ράλλη και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Στο έργο περιλαμβάνεται η εγκατάσταση υποδομής θερινού σινεμά, η διαμόρφωση ανοιχτών χώρων εκδηλώσεων και αθλητικών χώρων. Θα γίνει χρήση φυσικών ή/και περιβαλλοντικά φιλικών υλικών.

Το υπόλοιπο πευκοδάσος προτείνεται να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί με ήπιες παρεμβάσεις ως χώρος εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων και τουρισμού. Σημειακή αλλά και πολύ σημαντική πρέπει να είναι η ανάδειξη και προβολή των καταλοίπων της ρωμαϊκής έπαυλης και των λουτρών της πλησίον της εκκλησίας του Αγ. Αθανασίου.

Σκοπιμότητα

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της εικόνας και της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης, καθώς και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών κι επισκεπτών της περιοχής. Επιπλέον, ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος συνολικά της ΠΕ Ηλιδας.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Ηλιδας

Τίτλος Πράξης	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΟΥΚΙ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	4Α.νί.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ
Πεδίο παρέμβασης	165 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού
Προϋπολογισμός	€ 2.000.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στην υλοποίηση εργασιών για την αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου και σε μαρίνα για την προσέλκυση σκαφών αναψυχής με προοπτική την επέκτασή του και ανάπτυξη μαρίνας ικανής να επιτρέπει ελλιμενισμό μεγαλύτερων σκαφών. Απαιτείται η αναβάθμιση των θέσεων ελλιμενισμού, η χάραξη χερσαίας ζώνης και η εκπόνηση γενικού προγραμματικού σχεδίου (master plan).

Σκοπιμότητα

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση της εικόνας και επέκταση της χρηστικότητας του αλιευτικού καταφυγίου Παλουκίου, διευκολύνοντας κι ενισχύοντας την αλιευτική δραστηριότητα, διευρύνοντας τον ρόλο του καταφυγίου, καθώς και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη επενδυτικών ευκαιριών στην ευρύτερη περιοχή.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Ηλίας, Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλίας

Τίτλος Πράξης
**ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ "ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ"
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

2, 4

Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ

4

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

2, 5, 8

Κατηγορία δράσεων

4Α.νι.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την
στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις
τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού,
πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο
των ΟΧΕ

Πεδίο παρέμβασης

165 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας
τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του
τουρισμού

Προϋπολογισμός

€ 200.000,00

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

Ταμείο χρηματοδότησης

ΕΤΠΑ

Δικαιούχος φορέας

Δήμος Ήλιδας

Φορέας λειτουργίας

Δήμος Ήλιδας

Ωριμότητα

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

Χρονοδιάγραμμα

2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά στην τοποθέτηση λυόμενων κατασκευών υποστήριξης όπως ξύλινα κιόσκια, καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενων κατασκευών για την εξυπηρέτηση των αθλητών και επισκεπτών, όπως κιόσκια VR, ενημερωτικών διαδραστικών πινακίδων, χημικών τουαλετών. Οι παραπάνω υποδομές θα αξιοποιηθούν αφενός για την υποστήριξη του ετήσιου αγώνα μαραθωνίου «Εκεχειρίας», αφετέρου για την ανάδειξη του μονοπατιού εκεχειρίας που διασυνδέει την Ήλιδα με την Αρχαία Ολυμπία.

Σκοπιμότητα

Το έργο εστιάζει την υποστήριξη ενός νέου θεσμού, σκοπός του οποίου είναι η ανάδειξη του μονοπατιού εκεχειρίας που διασυνδέει την Ήλιδα με την Αρχαία Ολυμπία και η προώθηση του αθλητικού ιδεώδους, του εθελοντισμού και της ευγενούς άμιλλας. Μέσα από το έργο

εμπλουτίζεται το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της περιοχής παρέμβασης συνολικά, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται περαιτέρω το πλούσιο φυσικό απόθεμα της περιοχής.

Ωφελοούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Το έργο αποτελεί τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης του Δήμου Ήλιδας για την ανάδειξη, ανάπτυξη και διασύνδεση χώρων και θεσμών πολιτισμού στην επικράτειά του. Βρίσκεται επίσης σε συμφωνία με τη στόχευση του προγράμματος για την ανασυγκρότηση της Ηλίας.

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ταμείο χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ

2, 4

4

2, 5, 8

2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής

166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών

€ 100.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Δήμος Ήλιδας

Δήμος Ήλιδας

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση δράσεων για την ανάδειξη του μουσείου αρχαίας Ήλιδας, καθώς και του αρχαιολογικού χώρου συνολικά. Περιλαμβάνει ενδεικτικά την ανάπτυξη ιστοτόπου και εφαρμογής κινητών συσκευών, με τα εξής κατ' ελάχιστον χαρακτηριστικά:

- Πληροφορίες σχετικά με το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο
- Ενημερωτικό υλικό για τα εκθέματα και την ιστορία της περιοχής
- Σύνδεση της ιστορίας με τη σημερινή Ήλιδα
- Δυνατότητα εικονικής περιήγησης
- Δυνατότητα περιήγησης για ΑμεΑ

Το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσο και καθολικά προσβάσιμο.

Σκοπιμότητα

Στόχος της πράξης είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας του μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου, η αύξηση της προσβασιμότητάς του για ΑμεΑ και εν τέλει η αύξηση της επισκεψιμότητά τους.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Το έργο αποτελεί τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης του Δήμου Ήλιδας για την ανάδειξη, ανάπτυξη και διασύνδεση χώρων και θεσμών πολιτισμού στην επικράτειά του.

Τίτλος Πράξης	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ BRANDING ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής
Πεδίο παρέμβασης	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
Προϋπολογισμός	€ 300.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση δράσεων προώθησης - στρατηγικών ενίσχυσης της αναγνωσιμότητας της Αρχαίας Ήλιδας, της πολιτιστικής κληρονομιάς της, του φυσικού κάλλους και της ελκυστικότητας της.

Σκοπιμότητα

Στόχος της πράξης είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας του μουσείου, του αρχαιολογικού χώρου και της ευρύτερης περιοχής, η αύξηση της προσβασιμότητάς τους για ΑμεΑ και εν τέλει η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής
Πεδίο παρέμβασης	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
Προϋπολογισμός	€ 300.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά σε επισκευή και προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού του υφιστάμενου θεάτρου πλησίον του αρχαίου θεάτρου.

Σκοπιμότητα

Στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση του πολιτιστικού αποθέματος και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής, η αύξηση της προσβασιμότητάς για ΑμεΑ και εν τέλει η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Το έργο αποτελεί τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης του Δήμου Ήλιδας για την ανάδειξη, ανάπτυξη και διασύνδεση χώρων και θεσμών πολιτισμού στην επικράτειά του.

Τίτλος Πράξης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 3
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3, 4, 6
Κατηγορία δράσεων	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής
Πεδίο παρέμβασης	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
Προϋπολογισμός	€ 600.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας

Φορέας λειτουργίας
Ωριμότητα
Χρονοδιάγραμμα

Δήμος Ήλιδας
Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στην προμήθεια ηχοφωτιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σκηνής (stage), κιγκλιδωμάτων, πτυσσόμενων κινητών κερκίδων καθώς και λυόμενων κατασκευών, όπως χώροι υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού, διάδρομοι επισκεπτών, χημικές τουαλέτες, καμαρίνια.

Σκοπιμότητα

Στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση του πολιτιστικού αποθέματος και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής, η αύξηση της προσβασιμότητάς για ΑμεΑ και εν τέλει η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Το έργο αποτελεί τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης του Δήμου Ήλιδας για την ανάδειξη, ανάπτυξη και διασύνδεση χώρων και θεσμών πολιτισμού στην επικράτειά του.

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ
Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ

1, 3

3

3, 4, 6

Κατηγορία δράσεων

4B.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Προώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης ανέργων

Πεδίο παρέμβασης

134 Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση

Προϋπολογισμός

€ 200.000,00

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

Ταμείο χρηματοδότησης

EKT+

Δικαιούχος φορέας

Δήμος Ήλιδας

Φορέας λειτουργίας

Δήμος Ήλιδας

Ωριμότητα

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

Χρονοδιάγραμμα

2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στη λειτουργία δομής που θα στελεχωθεί από 4 ανέργους για 4 έτη με αποκλειστικό σκοπό την ενασχόλησή τους με την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας.

Σκοπιμότητα

Σκοπός είναι η υποστήριξη της επιτυχούς λειτουργίας του φεστιβάλ, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει εθνική εμβέλεια και είναι ικανό να προωθήσει την τοπική καλλιτεχνική και πολιτιστική δημιουργία, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή επιπλέον πολιτών σε δραστηριότητες πολιτισμού και να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Το έργο αποτελεί τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης του Δήμου Ήλιδας για την ανάδειξη, ανάπτυξη και διασύνδεση χώρων και θεσμών πολιτισμού στην επικράτειά του.

Τίτλος Πράξης	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΥΡΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Κατηγορία δράσεων	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).
Πεδίο παρέμβασης	79 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές
Προϋπολογισμός	€ 200.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2026-2030

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός βοτανολογικού μουσείου και κήπου καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Σκοπιμότητα

Στόχος της πράξης είναι η προστασία του φυσικού αποθέματος και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής, η ανάδειξη της τοπικής χλωρίδας και βιοποικιλότητας, και εν τέλει η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 7, 8
Κατηγορία δράσεων	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
Πεδίο παρέμβασης	81 Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές
Προϋπολογισμός	€ 800.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, δύο ηλεκτρικών λεωφορείων για διαδημοτικές συγκοινωνίες που δεν καλύπτονται από το ΚΤΕΛ Ηλείας, την εγκατάσταση ταχυφοριστών και τη χωροθέτηση σημείων φόρτισης

Σκοπιμότητα

Σκοπός είναι η μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου Ήλιδας, η επέκταση του δικτύου φοριστών στην περιοχή παρέμβασης, η βελτίωση των μεταφορών σε τοπικό και διαδημοτικό επίπεδο, καθώς και η ανανέωση του στόλου οχημάτων του Δήμου Ήλιδας.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΣΦΗΟ Δήμου Ήλιδας, ΣΒΑΚ Δήμου Ήλιδας

Τίτλος Πράξης	ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΜΑΤΟΒΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Κατηγορία δράσεων	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής
Πεδίο παρέμβασης	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
Προϋπολογισμός	€ 200.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας

Φορέας λειτουργίας
Ωριμότητα
Χρονοδιάγραμμα

Δήμος Ήλιδας
Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
2026-2030

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Η προτεινόμενη πράξη αφορά σε μετατροπή σε τοπόσημο του χώρου όπου γινόταν η εναπόθεση των όπλων την περίοδο της εκχειρίας με ήπιες επεμβάσεις, προμήθεια πλωτής προβλήτας για πρόσδεση ηλεκτρικών λέμβων και μικρή ξύλινη πεζογέφυρα για την σύνδεση με το όμορο χωριό Αγραπιδωχώρι.

Σκοπιμότητα

Στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση του πολιτιστικού αποθέματος και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής, η αύξηση της προσβασιμότητάς για ΑμεΑ και εν τέλει η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Το έργο αποτελεί τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης του Δήμου Ήλιδας για την ανάδειξη, ανάπτυξη και διασύνδεση χώρων και θεσμών πολιτισμού στην επικράτειά του.

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ
Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ
Κατηγορία δράσεων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

2, 4

2

2, 5, 7, 8

5. Προώθηση της έξυπνης διαχείρισης των πόλεων

53 Έξυπνα ενεργειακά συστήματα (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενεργειακών δικτύων και των συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά συστήματα αποθήκευσης

€ 600.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Δήμος Ήλιδας

Δήμος Ήλιδας

Υπάρχει μελέτη, εκκρεμούν εγκρίσεις

2025-2028

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός
Πρόγραμμα χρηματοδότησης
Ταμείο χρηματοδότησης
Δικαιούχος φορέας
Φορέας λειτουργίας
Ωριμότητα
Χρονοδιάγραμμα

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο διακρίνεται σε τρία υποέργα:

- Υποέργο 1: Προμήθεια λογισμικού για την ενημέρωση και την ανάλυση της εξέλιξης των έργων υποδομής, για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση και έλεγχο του δικτύου ύδρευσης.

- Υποέργο 2: Προμήθεια γεωπληροφοριακού λογισμικού και γεωσκάνερ για την χαρτογράφηση των υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων, καθώς και την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με την πολιτική προστασία.
- Υποέργο 3: Αναβάθμιση του ιστοτόπου του Δήμου Ήλιδας, με έμφαση στη διεθνοποίηση και προσβασιμότητά του από ΑμεΑ, αλλά και στην εισαγωγή ψηφιακών διευκολύνσεων που θα μειώσουν την απαίτηση φυσικής παρουσίας των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου (ενδεικτικά: ηλεκτρονική κατάθεση αιτημάτων, εξυπηρέτηση από ψηφιακό βοηθό, ηλεκτρονική αναφορά προβλημάτων και ερωτήσεων).

Σκοπιμότητα

Σκοπός είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, η αρτιότερη οργάνωση της εσωτερικής του λειτουργίας, αλλά και η οχύρωσή του έναντι πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με την πολιτική προστασία – ιδιαίτερα στο πεδίο της ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων υδάτων.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Ψηφιακή Στρατηγική Δήμου Ήλιδας, ΠΕΣΚΑ, Πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Ηλείας

Τίτλος Πράξης	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ Δ. ΗΛΙΔΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 7, 8
Κατηγορία δράσεων	6.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Πεδίο παρέμβασης	181 Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων
Προϋπολογισμός	€ 100.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στη λήψη υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης, τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου Ήλιδας για την επιτυχή ωρίμανση και υλοποίηση έργων που εντάσσονται στην παρούσα Στρατηγική.

Σκοπιμότητα

Στόχος είναι η έγκαιρη ωρίμανση και επιτυχής υλοποίηση έργων της παρούσας Στρατηγικής από τις υπηρεσίες του Δήμου Ήλιδας, συμβάλλοντας στην επιτυχία της Στρατηγικής συνολικά.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.
Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ
Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός
Πρόγραμμα χρηματοδότησης
Ταμείο χρηματοδότησης
Δικαιούχος φορέας
Φορέας λειτουργίας
Ωριμότητα
Χρονοδιάγραμμα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΠΛΑΝΩΝ

2, 4

4

2, 5, 8

2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής
166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών

€ 2.000.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Δήμος Ήλιδας

Δήμος Ήλιδας

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

2027-2032

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός πρότυπου ναυταθλητικού κέντρου κωπηλασίας με τις υποδομές που απαιτούνται να περιλαμβάνουν την επισκευή και ανακαίνιση του τουριστικού περιπτέρου και του λεμβαρχείου, την κατασκευή ξενώνων για την φιλοξενία των αθλητών, την προμήθεια ηλεκτρικών λέμβων για την εξυπηρέτηση των αθλητικών δραστηριοτήτων και την περιήγηση στην λίμνη, την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και της γλύστρας, την προμήθεια πλωτής προβλήτας για την εξυπηρέτηση των αθλητών, των επισκεπτών και μελλοντικά υδροπλάνων.

Σκοπιμότητα

Στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής, η αύξηση της προσβασιμότητάς για ΑμεΑ, η βελτίωση της διασύνδεσης της περιοχής μέσω αεροπορικών μεταφορών, και εν τέλει η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.
Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Τίτλος Πράξης	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής
Πεδίο παρέμβασης	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
Προϋπολογισμός	€ 200.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028
Περιγραφή Πράξης	
Φυσικό αντικείμενο	
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στη θέσπιση πολιτιστικού φεστιβάλ αρχαίας Ολυμπίας, το οποίο θα «ανοιχτεί» στην περιοχή παρέμβασης, υλοποιώντας δράσεις σε πολλές δημοτικές ενότητες. Στο πλαίσιο της πράξης θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την υποστήριξη του φεστιβάλ.	
Σκοπιμότητα	
Στόχος είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, η διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος και η προσέλκυση επιπλέον αριθμού επισκεπτών στην περιοχή παρέμβασης.	
Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου	
Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.	
Συμβατότητα με άλλα Σχέδια	
-	

Τίτλος Πράξης	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ) ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΗΤΕΣ ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΦΛΟΚΑ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 7, 8
Κατηγορία δράσεων	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).

Πεδίο παρέμβασης	79 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές
Προϋπολογισμός	€ 120.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Ωριμότητα	Υπάρχει μελέτη, εκκρεμούν εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028
Περιγραφή Πράξης	
Φυσικό αντικείμενο	
Το έργο αφορά στην κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου στις κοινότητες Πελοπίου και Φλόκα. Περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των γηπέδων, καθώς και την ασφάλειά τους (περίφραξη, κοκ.).	
Σκοπιμότητα	
Στόχος είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τον αθλητισμό, η διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος και η προσέλκυση επιπλέον αριθμού επισκεπτών στην περιοχή παρέμβασης.	
Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου	
Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.	
Συμβατότητα με άλλα Σχέδια	
-	

Τίτλος Πράξης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 7, 8
Κατηγορία δράσεων	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
Πεδίο παρέμβασης	81 Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές
Προϋπολογισμός	€ 800.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028
Περιγραφή Πράξης	
Φυσικό αντικείμενο	
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων για ενδοδημοτικές συγκοινωνίες που δεν καλύπτονται από το ΚΤΕΛ Ηλείας.	
Σκοπιμότητα	

Σκοπός είναι η μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας, η επέκταση του δικτύου φορτιστών στην περιοχή παρέμβασης, η βελτίωση των μεταφορών σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η ανανέωση του στόλου οχημάτων του Δήμου.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΣΦΗΟ Δήμου Αρχ. Ολυμπίας, ΣΒΑΚ Δήμου Αρχ. Ολυμπίας

Τίτλος Πράξης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΦΗΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 7, 8
Κατηγορία δράσεων	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
Πεδίο παρέμβασης	81 Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές
Προϋπολογισμός	€ 150.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστών και τη χωροθέτηση σημείων φόρτισης.

Σκοπιμότητα

Σκοπός είναι η μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας, η επέκταση του δικτύου φορτιστών στην περιοχή παρέμβασης, η βελτίωση των μεταφορών σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η ανανέωση του στόλου οχημάτων του Δήμου.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου και όμορων Δήμων, καθώς και οι επισκέπτες.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΣΦΗΟ Δήμου Αρχ. Ολυμπίας, ΣΒΑΚ Δήμου Αρχ. Ολυμπίας

Τίτλος Πράξης	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8

Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ταμείο χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων

168 Υλική ανάπτυξη και ασφάλεια δημόσιων χώρων

€ 600.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις 2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά στην υλοποίηση εργασιών ανάπτυξης των πεζοδρομίων στην πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας, με γνώμονα την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ΑμεΑ και την ασφαλή κίνηση των πολιτών και των επισκεπτών.

Σκοπιμότητα

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της αστικής κινητικότητας στην πόλη της Αρχ. Ολυμπίας.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΣΒΑΚ Δήμου Αρχ. Ολυμπίας

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ταμείο χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΙΣΑΣ, ΣΜΙΛΑ, ΔΟΥΚΑ, ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

2, 4

4

2, 5, 8

1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων

168 Υλική ανάπτυξη και ασφάλεια δημόσιων χώρων

€ 300.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Υπάρχει μελέτη, εκκρεμούν εγκρίσεις

2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά στην κατασκευή 5 παιδικών χαρών σε ισάριθμες τοπικές κοινότητες.

Σκοπιμότητα

Στόχος είναι η απόδοση στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες 5 νέων χώρων εκτόνωσης και αναψυχής για παιδιά, σε προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον.

Ωφελοούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Τίτλος Πρόξης	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΝΑΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων
Πεδίο παρέμβασης	79 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές
Προϋπολογισμός	€ 1.200.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Ωριμότητα	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πρόξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στην υλοποίηση εργασιών ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων σε 5 τοπικές κοινότητες, με γνώμονα την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ΑμεΑ και την ασφαλή κίνηση των πολιτών και των επισκεπτών.

Σκοπιμότητα

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της κινητικότητας και η αναβάθμιση της εικόνας των τοπικών κοινοτήτων.

Ωφελοούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Τίτλος Πρόξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.

ΟΧΕ/ΒΑΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

1, 4

1

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Κατηγορία δράσεων	5. Προώθηση της έξυπνης διαχείρισης των πόλεων
Πεδίο παρέμβασης	53 Έξυπνα ενεργειακά συστήματα (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενεργειακών δικτύων και των συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά συστήματα αποθήκευσης
Προϋπολογισμός	€ 300.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028
Περιγραφή Πράξης	
Φυσικό αντικείμενο	
Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση θερμικών καμερών για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών και την κινητοποίηση των αρχών.	
Σκοπιμότητα	
Στόχος είναι η βελτίωση της επιτήρησης για πυρκαγιές στην περιοχή παρέμβασης, αλλά και η ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης σε επερίπτωση εκδήλωσής τους.	
Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου	
Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.	
Συμβατότητα με άλλα Σχέδια	
ΠΕΣΚΑ	

Τίτλος Πράξης	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Κατηγορία δράσεων	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).
Πεδίο παρέμβασης	79 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές
Προϋπολογισμός	€ 150.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

Χρονοδιάγραμμα 2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστούν πυροφυλάκια, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την επιτήρηση του δάσους σε περιόδους υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών.

Σκοπιμότητα

Στόχος είναι η βελτίωση της επιτήρησης για πυρκαγιές στην περιοχή παρέμβασης, αλλά και η ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης σε επερίπτωση εκδήλωσής τους.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΠΕΣΚΑ

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ταμείο χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ**

2, 4

4

2, 5, 8

1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων

168 Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων

€ 1.000.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις 2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά στην αισθητική αναβάθμιση προσώπων δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων μιας ή περισσότερων γειτονιών, που θα επιλεγούν με κριτήρια συνολικής αναβάθμισης της εικόνας της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

iv. Εξαγωγή μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής των περιοχών και των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων σε αυτές που θα αναβαθμιστούν.

v. Εκπόνηση μελέτης εργασιών αναβάθμισης ανά σημείο παρέμβασης.

Υλοποίηση, παρακολούθηση και πιστοποίηση εργασιών αναβάθμισης.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι πολίτες κι επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Σκοπιμότητα

Σκοπός του έργου είναι η συνολική αναβάθμιση της εικόνας και της ελκυστικότητας περιοχών της πόλης. Συνδυαστικά με την τυχόν υλοποίηση αναπλάσεων και άλλων

παρεμβάσεων στην ίδια περιοχή κάθε φορά, αναμένεται η συνολική αύξηση της επισκεψιμότητας, αλλά και ώθηση της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας στην κάθε περιοχή παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ (SMART CITY)
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 7, 8
Κατηγορία δράσεων	5. Προώθηση της έξυπνης διαχείρισης των πόλεων
Πεδίο παρέμβασης	53 Έξυπνα ενεργειακά συστήματα (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενεργειακών δικτύων και των συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά συστήματα αποθήκευσης
Προϋπολογισμός	€ 100.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών έξυπνης πόλης που ήδη προσφέρει στους δημότες και επισκέπτες ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.

Σκοπιμότητα

Στόχος είναι η βελτίωση εξυπηρέτησης των πολιτών κι επισκεπτών, η αρτιότερη εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και η βελτίωση προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΛΑΔΕΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8

Κατηγορία δράσεων	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).
Πεδίο παρέμβασης	79 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές
Προϋπολογισμός	€ 600.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Ωριμότητα	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028
Περιγραφή Πράξης	
Φυσικό αντικείμενο	
Το έργο αφορά στη διαμόρφωση και ανάπτυξη παρόχθιας περιοχής Κλαδέου ποταμού, από το ύψος της γέφυρας του αρχαιολογικού χώρου έως τη γέφυρα του αρχαιολογικού μουσείου. Θα γίνει χρήση φυσικών ή/και περιβαλλοντικά φιλικών υλικών.	
Σκοπιμότητα	
Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της εικόνας και της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης, αποδίδοντας στους επισκέπτες και την τοπική κοινωνία έναν οργανωμένο χώρο αναψυχής.	
Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου	
Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.	
Συμβατότητα με άλλα Σχέδια	
-	

Τίτλος Πράξης	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΔΙΟΥ 5000 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).
Πεδίο παρέμβασης	79 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές
Προϋπολογισμός	€ 2.000.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ

Δικαιούχος φορέας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός σταδίου 5.000 θέσεων και στον εξοπλισμό του, ικανού να φιλοξενήσει αθλητικές διοργανώσεις τοπικής, περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.

Σκοπιμότητα

Στόχος του έργου είναι η ανέγερση ενός χώρου άθλησης που θα εξυπηρετεί την ευθεία σύνδεση της περιοχής με τον ολυμπισμό και τον αθλητισμό, καθώς και η απόδοση ενός οργανωμένου χώρου άθλησης σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές.

Ωφελοούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Ηλείας

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ταμείο χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

1, 4

1

1, 2, 5

1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών

44 Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

€ 500.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά στην υλοποίηση εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολικό κτήριο. Θα εκτελεστούν εργασίες τόσο στο κέλυφος, όσο και στο εσωτερικό του κτηρίου.

Σκοπιμότητα

Στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο κτήριο, καθώς και η βελτίωση της αισθητικής του.

Ωφελοούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΛΑ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Κατηγορία δράσεων	1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών
Πεδίο παρέμβασης	44 Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα
Προϋπολογισμός	€ 500.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στην υλοποίηση εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολικό κτήριο. Θα εκτελεστούν εργασίες τόσο στο κέλυφος, όσο και στο εσωτερικό του κτηρίου.

Σκοπιμότητα

Στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο κτήριο, καθώς και η βελτίωση της αισθητικής του.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης	ΣΗΜΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	4Α.νι.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ

Πεδίο παρέμβασης	165 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού
Προϋπολογισμός	€ 1.000.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Διαδημοτικό
Φορέας λειτουργίας	Διαδημοτικό
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028
Περιγραφή Πράξης	
Φυσικό αντικείμενο	
Το έργο αφορά στην υλοποίηση εργασιών σήμανσης, ανάδειξης και ήπιας αξιοποίησης του μονοπατιού της εκχειρίδας, το οποίο συνδέει την Αρχαία Ήλιδα με την Αρχαία Ολυμπία, διατρέχοντας έτσι και τους τρεις δήμους της περιοχής παρέμβασης και αποτελώντας μια συνεκτική ενότητα σε ευθεία σύνδεση με τον ολυμπισμό και την ευγενή άμιλλα.	
Σκοπιμότητα	
Στόχος είναι η ανάδειξη μιας εναλλακτικής διαδρομής πολιτιστικού χαρακτήρα, η οποία θα συμβάλει στη διάχυση των επισκεπτών σε περιοχές που μέχρι σήμερα υστερούν σε όρους προσέλκυσης επισκεπτών.	
Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου	
Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.	
Συμβατότητα με άλλα Σχέδια	
Πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Ηλείας	

Τίτλος Πράξης	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 3
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3, 4, 6
Κατηγορία δράσεων	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής
Πεδίο παρέμβασης	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
Προϋπολογισμός	€ 3.250.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Διαδημοτικό
Φορέας λειτουργίας	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το βασικό αντικείμενο αφορά στην δημιουργία ψηφιακού προϊόντος για την πολιτιστική και τουριστική προβολή της περιοχής. Παράλληλα στόχος είναι και ο επιχειρηματική προβολή της περιοχής και ειδικά ντόπιων προϊόντων και μικρών επιχειρήσεων που αδυνατούν να επωμιστούν το κόστος της προβολής και προώθησης του προϊόντος τους όχι μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά και στην διεθνή. Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προβολή, στην αναγνωρισιμότητα της περιοχής και της ιστορίας της και στην προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων επισκεπτών. Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι το βασικό εργαλείο της προβολής αυτής που παρέχει στον επισκέπτη εκτός από ιστορικές, πολιτιστικές και τουριστικές πληροφορίες, δυνατότητα εξεύρεσης προϊόντων, υπηρεσιών, καταλυμάτων κλπ.

Συγκεκριμένα:

- Ψηφιακή εφαρμογή με την ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης (Portal) που θα περιέχει συγκεντρωμένες πληροφορίες και υπηρεσίες με σκοπό την ανάδειξη του πολιτιστικού και τουριστικού πλούτου.
- Ανάπτυξη Διαδικτυακού Χάρτη (Geoport) όπου θα πραγματοποιείται οπτικοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών με την μορφή διαδραστικών χαρτών.
- Η τρίτη εφαρμογή αφορά την εικονική ξενάγησης όπου ο χρήστης θα μπορεί να παρατηρεί τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου της διαδρομής που έχει επιλέξει, καθορίζοντας ο ίδιος την πορεία της κίνησης, τις γωνίες θέσης, την μεγέθυνση και την απόσταση παρατήρησης. Η εικονική ξενάγηση θα γίνεται με beacons σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικά κέντρα. Η εικονική ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της διάδρασης με QR-Code πινακίδες.
- Ανάπτυξη Εφαρμογής Εναέριας Περιήγησης με την προβολή επιλεγμένων περιοχών και αξιοθέατων από ψηλά.
- Ανάπτυξη Εφαρμογής Τουριστικού Περιεχομένου για φορητές συσκευές όπου ο χρήστης θα μπορεί να έχει διαθέσιμες πληροφορίες από το κινητό του.
- Υπηρεσία Εικονικής Υποβοήθησης με την εφαρμογή συνομιλίας βασισμένη σε Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία έχει τον ρόλο του ψηφιακού υπαλλήλου, κατανοεί με χρήση μηχανικής εκμάθησης το νόημα των ερωτημάτων των συναλλασσόμενων και δίνει τις κατάλληλες απαντήσεις στις ερωτήσεις τους.
- Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας που έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν την επισκεπτική εμπειρία του χρήστη που προσδίδουν ένα βιωματικό χαρακτήρα. Η εφαρμογή της εικονικής θα τοποθετηθεί σε περιοχές ιδιαίτερης σημασίας όπως η Αρχαία Ολυμπία, το λιμάνι του Κατακόλου κλπ. Επιπλέον μέσω της Εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα χρήσης του κινητού τους όπου θα στοχεύουν συγκεκριμένα στοιχεία επιλεγμένων περιοχών.

Σκοπιμότητα

Το έργο θα συμβάλει στον εμπλουτισμό, εκσυγχρονισμό και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν και συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ –**

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)	
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής
Πεδίο παρέμβασης	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
Προϋπολογισμός	€ 2.300.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Διαδημοτικό
Φορέας λειτουργίας	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το βασικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά στην δημιουργία ψηφιακού προϊόντος για την ενίσχυση, τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και προβολή της επιχειρηματικής – τουριστικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, καθώς και την προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου με την χρήση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence).

Η πράξη θα συνδράμει περαιτέρω στη δημιουργία βιωματικών πολιτιστικών και τουριστικών προϊόντων, με θετικό αποτύπωμα στην ποιοτική, ισόρροπη και βιώσιμη τουριστική αξιοποίηση της περιοχής μελέτης. Η αξιοποίηση αυτή στοχεύει βραχυμεσοπρόθεσμα στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής ως τουριστικού προορισμού και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, ενώ μακροπρόθεσμα αναμένεται να συνεισφέρει θετικά στην κοινωνική και οικονομική συνοχή της περιοχής μελέτης συνολικά.

Στο πλαίσιο αυτό τα κύρια προϊόντα της πράξης, που αποσκοπούν στη βιώσιμη και ανθεκτική αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων της περιοχής και την προώθηση της τοπικής πολιτιστικής & τουριστικής επιχειρηματικότητας, είναι η ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικού τουρισμού & πολιτισμού και των σχετικών εφαρμογών, για την πρόσβαση σε αυτά μέσα από διάφορα διαδικτυακά μέσα (tablets, smartphones, κ.λπ.), καθώς και τη προμήθεια του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού όπως beacons & QR-Code Ταμπλέτες, που σε συνδυασμό με τη πλατφόρμα, θα παράξουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί το βασικό εργαλείο επικοινωνίας του σχεδιαζόμενου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού σε τουρίστες και επισκέπτες της περιοχής μελέτης. Η

σχεδίαση της πλατφόρμας θα υποστηρίζει ένα σύνολο από καινοτομικές λειτουργίες και συγκεκριμένα:

1. εφαρμογές παροχής διαδραστικών πολυμεσικών υπηρεσιών
2. εφαρμογές User-Generated Content (UGC), Πληθοπορισμού (Crowdsourcing), Mobile Crowdsensing (MCS)
3. εφαρμογές παροχής Προσφορών και Προωθητικών Ενεργειών για την τόνωση της τοπικής αγοράς
4. εφαρμογές έξυπνης Πόλης που θα ενισχύσουν την λειτουργικότητα της Πλατφόρμας
5. εφαρμογές ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
6. χρήση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης

Βασικός στόχος της πολυμεσικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιχειρηματικότητας – τουρισμού – πολιτισμού, είναι η παροχή καινοτόμων πολυμεσικών υπηρεσιών στην επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό και η ανάδειξη του πολιτιστικού & τουριστικού προϊόντος από ετερογενείς συσκευές [σταθερές (φορητές και μη) και κινητές (έξυπνα κινητά τηλέφωνα)]. Η πλατφόρμα θα αποτελείται από μία Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android και iOS, η οποία θα συνεπικουρείται και θα υποστηρίζεται από την αντίστοιχη Διαδικτυακή Πύλη με τις ίδιες δυνατότητες. Σημαντικό χαρακτηριστικό της προτεινόμενης λύσης είναι ότι η διαχείριση του περιεχομένου και της παρεχόμενης πληροφορίας θα γίνεται από σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Web Based Content Management System) για τον χειρισμό του οποίου δεν θα απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Όλα τα υποσυστήματα της πλατφόρμας, θα συνεργάζονται μεταξύ τους με τρόπο διαφανή για τον τελικό χρήστη.

Η πρόταση αφορά δυο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά), με δυνατότητα επέκτασης για την προσθήκη επιπλέον γλωσσών σε επόμενη φάση.

Το περιεχόμενο της πλατφόρμας θα περιλαμβάνει τις παρακάτω Εφαρμογές - Συστήματα:

- 1) **Εφαρμογές παροχής διαδραστικών πολυμεσικών υπηρεσιών, όπως:**
 - a. **Οδηγός Πόλης** με το σύνολο των καταστημάτων της περιοχής μελέτης, καθώς και άλλα χρήσιμα σημεία της ευρύτερης περιοχής όπως παραλίες, παρκινγκ, χώροι πρασίνου, χώροι πολιτισμικού ενδιαφέροντος, κρατικές υπηρεσίες κλπ. για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε σημεία ενδιαφέροντος και υπηρεσίες.
 - b. **Εφαρμογές ηλεκτρονικής ξενάγησης** (μέσω κινητού τηλεφώνου) με τη διάδραση με **beacons** σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικά κέντρα της περιοχής μελέτης.
 - c. **Εφαρμογές ηλεκτρονικής ξενάγησης με τη διάδραση με QR-Code Πινακίδες**, για την παροχή “έξυπνης πληροφόρησης” σε πολίτες και επισκέπτες
 - d. **Ημερολόγιο Εκδηλώσεων** για την πληροφόρηση των χρηστών σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή
 - e. **Ηλεκτρονικός Ξεναγός με Διαδρομές και Σημεία Ενδιαφέροντος (POIs)**
 - f. **Σύστημα Καταχώρησης Θέσεων εργασίας** τοπικών επιχειρήσεων
- 2) **Εφαρμογές User-Generated Content (UGC), Πληθοπορισμού (Crowdsourcing), Mobile Crowdsensing (MCS), όπως :**
 - a. **Σύστημα προώθησης της συμμετοχής των πολιτών** στην βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου και της Πόλης, (Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Συμμετοχής)

- b. **e-albums** με επιλεγμένα θέματα από τις σχεδιαζόμενες θεματικές πολιτιστικές διαδρομές και δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης του θεματικού αποθέματος με αξιοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών για τη συλλογή των σχετικών πληροφοριών με μεθόδους User-Generated Content (UGC)
 - c. **Εφαρμογές αλληλεπίδρασης με άλλους επισκέπτες** και ηλεκτρονικές κοινότητες για ανταλλαγή ιδεών, σύγκριση εμπειριών και διασκέδαση, (Social Wall, Chat Rooms)
 - d. **Σύστημα προώθησης και αξιολόγησης** των προτιμήσεων του κοινού σχετικά με τη λειτουργία της Πλατφόρμας και τις Υπηρεσίες του Δήμου γενικότερα, με μεθόδους Mobile Crowdsourcing
 - e. **Εφαρμογή Μοντελοποίησης Χρηστών και Τοποθεσιών** με μεθόδους Mobile Crowdsensing (MCS)
 - f. **Σύστημα καταγραφής και αποστολής προτάσεων, παραπόνων & καταγγελιών** των πολιτών, για θέματα καθημερινότητας αλλά και για καταγγελίες και προτάσεις των καταναλωτών σχετικά με την αξιοπιστία των προωθητικών μηνυμάτων και ενεργειών των επιχειρήσεων και επαγγελματιών της Πλατφόρμας, καθώς και θέματα Αστικής Κινητικότητας (πχ. καταγγελίες παράνομης στάθμευσης, Επικίνδυνα σημεία, κλπ.).
 - g. **Εφαρμογή Καθορισμού του Προφίλ των Χρηστών**
 - h. **Εφαρμογή Βαθμολόγησης της Πλατφόρμας**
- 3) **Εφαρμογές παροχής Προσφορών και Προωθητικών Ενεργειών** για την τόνωση της τοπικής αγοράς, όπως :
- a. **Εκπτωτικές Προσφορές**, στους χρήστες από τις επιχειρήσεις της περιοχής
 - b. **Κάρτες Αφοσίωσης**
 - c. **Προσφορές** με τη χρήση QR Κουπονιών
 - d. **Κουπόνια Προπληρωμής**
 - e. **Εφαρμογή παροχής Προσφορών και Προωθητικών Ενεργειών** από τις επιχειρήσεις της περιοχής, στους χρήστες της πλατφόρμας, με βάση την τοποθεσία του χρήστη σε πραγματικό χρόνο, (Geofencing).
 - f. **Κάρτες Προοδευτικής Αφοσίωσης (Loyalty Card)**
 - g. **Σαρωτής Αποδείξεων**
 - h. **Κάρτες Προνομίων (Club Card)**
 - i. **Ενημερώσεις με Αναδυόμενα Παράθυρα (Pop Up)**
 - j. **Εφαρμογή e-Shop** για την πώληση προϊόντων από τις επιχειρήσεις της Πλατφόρμας
- 4) **Εφαρμογές έξυπνης Πόλης** που θα ενισχύσουν την λειτουργικότητα της Πλατφόρμας, όπως:
- a. **Εφαρμογή Κράτησης Θέσεων στα ιδιωτικά Πάρκινγκ της περιοχής**
 - b. **Εφαρμογή Κράτησης Θέσεων για Επιχειρήσεις Εστίασης**
 - c. **Τιμοκατάλογοι Προϊόντων Εμπορικών καταστημάτων**
 - d. **Μενού Επιχειρήσεων Εστίασης**
 - e. **Εφαρμογές Social Gaming (Διαγωνισμοί, Κουίζ, Παιχνίδια, Ξυστό)**, με πραγματικές ανταμοιβές σε κουπόνια προπληρωμής ή και πόντους, για την αύξηση της διασκέδασης κατά χρήση της Πλατφόρμας και την παράλληλη ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της αφοσίωσης του καταναλωτικού κοινού.
 - f. **Σύστημα «Οδηγός του Επισκέπτη»** υπό την μορφή Q&A

g. Εφαρμογές Προώθησης και Διαμοιρασμού της Πλατφόρμας (Πες το σε ένα φίλο & Μοιράσου το)

5) Εφαρμογές ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας όπως :

- a. Σύστημα ενημέρωσης για θέσεις Παρκινγκ αυτοκινήτων και Ποδηλάτων, Park & Ride, Park & Bike κλπ.
- b. Σύστημα προώθησης της συλλογικής χρήσης ιδιωτικών οχημάτων (car pooling)
- c. Εφαρμογή Smart City τύπου Taxibeat ή Uber, η οποία θα χρησιμοποιείται χωρίς χρέωση, από τα ταξί της περιοχής

6) Εργαλεία Υποστήριξης & Διαχείρισης της Πλατφόρμας όπως :

- a. Σύστημα Υποστήριξης CMS της Πύλης
- b. Σύστημα Υποστήριξης CMS της Εφαρμογής Κινητών Συσκευών
- c. Σύστημα Άμεσης Ενημέρωσης των πολιτών για θέματα Πολιτικής Προστασίας & Αστικής Κινητικότητας (πχ. κλειστοί δρόμοι, προβλήματα διέλευσης, πυρκαγιά σε κτήριο κλπ.)
- d. Σύστημα Web Analytics με την εφαρμογή τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI), για την στοχευμένη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού
- e. Σύστημα Διαχείρισης παραπόνων, καταγγελιών & προτάσεων
- f. Σύστημα Υπηρεσιών Διαδικτυακής Προώθησης Ιστοσελίδας SEO

Το σημαντικότερο Σύστημα όλων, είναι το Σύστημα Web Analytics με χρήση τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI), για την στοχευμένη ενημέρωση του κοινού. Το σύνολο των υπολοίπων Υποσυστημάτων της πλατφόρμας, υπάρχουν για να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν με δεδομένα/πληροφορίες από την χρήση τους, το συγκεκριμένο Σύστημα, που είναι και η καρδιά της όλης Πλατφόρμας.

Επιπλέον στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνεται η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάδειξη και προώθηση ενός ολοκληρωμένου πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στον Δήμο προκειμένου να ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και τις δραστηριότητες λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη διεύρυνσης σε νέες αγορές. Η χρήση των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση του έργου, η οποία θα καταστήσει την περιοχή πόλο έλξης τουρισμού, αλλά και θα διαδώσει αποτελεσματικά την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.

Το ψηφιακό περιεχόμενο θα περιλαμβάνει ένα εύρος υλικού όπως:

- Πανοραμικά βίντεο (video) συγκεκριμένων διαδρομών
- Εικονική Περιήγηση με σφαιρικά πανοράματα.
- Εναέριες Λήψεις βίντεο και φωτογραφίας
- Πανοραμικές φωτογραφίες 180°x90° με ευρύτερη οπτική του ορίζοντα.

Σκοπιμότητα

Το έργο θα συμβάλει στον εμπλουτισμό, εκσυγχρονισμό και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν και συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής
Πεδίο παρέμβασης	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
Προϋπολογισμός	€ 900.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Διαδημοτικό
Φορέας λειτουργίας	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028
Περιγραφή Πράξης	
Φυσικό αντικείμενο	
Θα γίνει ανάπλαση σε χώρους των απομακρυσμένων περιοχών της περιοχής παρέμβασης εμβαδού 600-800 m² για την κατασκευή πολυχώρων άθλησης, αναψυχής και εκπαίδευσης για τους τουρίστες και τους πολίτες. Οι χώροι αυτοί θα περιλαμβάνουν γήπεδο πολλαπλών χρήσεων (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, κ.λπ.), κερκίδα για θέαση των αθλούμενων, χώρο ανάπαυσης (κιόσκι) με καθίσματα, χώρο άθλησης με όργανα εξωτερικού χώρου. Μέσα στο κιόσκι στον οποίο θα τοποθετηθεί διαδραστικός πίνακας για την ενημέρωση των πολιτών και τουριστών όσον αφορά την ιστορία της περιοχής, τα σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής καθώς και την ιστορία των αθλημάτων για τα οποία ενδείκνυται ο χώρος άθλησης. Στον χώρο θα τοποθετηθούν ηλιακά πάνελ ώστε να μπορούν οι επισκέπτες να φορτίσουν τα κινητά τους από εναλλακτική πηγή ενέργειας φιλική προς το περιβάλλον ενισχύοντας τον “πράσινο” χαρακτήρα του έργου. Ηλιακός θα μπορεί να είναι και ο περιβάλλον φωτισμός. Ο κάθε πολυχώρος θα περιφραχθεί για την αποφυγή όσο το δυνατόν περισσότερο καταστροφές στο χώρο λόγω βανδαλισμών αλλά και για την προστασία των αθλούμενων. Για την ομαλή ένταξη του έργου στο φυσικό περιβάλλον το ξύλο θα κυριαρχεί ως κατασκευαστικό υλικό.	
Σκοπιμότητα	
Το έργο θα συμβάλει στον εμπλουτισμό, εκσυγχρονισμό και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν και συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της περιοχής.	
Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου	
Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.	
Συμβατότητα με άλλα Σχέδια	

Τίτλος Πράξης	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής
Πεδίο παρέμβασης	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
Προϋπολογισμός	€ 1.000.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Διαδημοτικό
Φορέας λειτουργίας	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει:

- Χαρτογράφηση περιοχών κατάλληλων για πεζοπορία
- Χαρτογράφηση αναγκών σε κάθε περιοχή ξεχωριστά.
- Δημιουργία – βελτίωση αναγκαίων υποδομών για τη βελτίωση της εμπειρίας των αθλητών – επισκεπτών.
- Δημιουργία φυσικών πινακίδων και τοποθεσιών στο Google Maps σχετικά με τις περιοχές.
- Σήμανση μονοπατιών και περιηγητικών διαδρομών
- Έκδοση χάρτη μονοπατιών και διαδρομών
- Ένταξη διαδρομών σε ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων για μονοπάτια όπως το <https://www.alltrails.com/> και το <http://www.wandermap.net/>
- Δημιουργία βίντεο προβολής περιηγητικών και ποδηλατικών διαδρομών.

Σκοπιμότητα

Το έργο θα συμβάλει στον εμπλουτισμό, εκσυγχρονισμό και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν και συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων
Πεδίο παρέμβασης	168 Υλική ανάπτυξη και ασφάλεια δημόσιων χώρων
Προϋπολογισμός	€ 650.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Διαδημοτικό
Φορέας λειτουργίας	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση εργασιών για τη δημιουργία ενός διαδραστικού χώρου με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας

Σκοπιμότητα

Το έργο θα συμβάλει στον εμπλουτισμό, εκσυγχρονισμό και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν και συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Κατηγορία δράσεων	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).
Πεδίο παρέμβασης	79 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές
Προϋπολογισμός	€ 2.000.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Διαδημοτικό

Φορέας λειτουργίας
Ωριμότητα
Χρονοδιάγραμμα

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης του αεροδιαδρόμου, κατασκευή και συντήρηση ελαφρών εγκαταστάσεων, καθώς και σε υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για την προσέλκυση ειδικών κατηγοριών ταξιδιωτών.

Σκοπιμότητα

Το έργο θα συμβάλει στον εμπλουτισμό, εκσυγχρονισμό και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν, προσελκύοντας επισκέπτες που ασχολούνται με τον αεραθλητισμό, δημιουργώντας ικανές ικανές συνθήκες για τη μελλοντική λειτουργία αεροδρομίου μικρών εμπορικών σκαφών και συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ
Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ταμείο χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

2, 4

4

2, 5, 8

1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων

168 Υλική ανάπτυξη και ασφάλεια δημόσιων χώρων

€ 1.000.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Διαδημοτικό

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά σε εργασίες ανάπτυξης ανάπτυξης με χρήση βιοκλιματικών υλικών και έξυπνων τεχνολογιών.

Σκοπιμότητα

Το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και της εμπειρίας των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΣΒΑΚ Δήμου Πύργου

Τίτλος Πράξης	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΣΟ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Κατηγορία δράσεων	4Α.νι.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ
Πεδίο παρέμβασης	165 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού
Προϋπολογισμός	€ 2.000.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Διαδημοτικό
Φορέας λειτουργίας	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά σε οικοδομικές και Η/Μ εργασίες, προμήθεια εξοπλισμού, εργασίες συντήρησης και λειτουργίας, στελέχωση του πολυχώρου και δράσεις δημοσιότητας. Ο νέο πολυχώρος θα αποτελέσει τη στέγη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους.

Σκοπιμότητα

Το έργο θα συμβάλει στον εμπλουτισμό, εκσυγχρονισμό και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν και συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Τίτλος Πράξης	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4

Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Κατηγορία δράσεων	1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών
Πεδίο παρέμβασης	44 Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα
Προϋπολογισμός	€ 100.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Διαδημοτικό
Φορέας λειτουργίας	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Αφορά στην εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος IoT ελέγχου και διαχείρισης δικτύου εξωτερικού Φωτισμού. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο με σκοπό την βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης ,της εύρυθμης λειτουργίας καθώς και της προληπτικής συντήρησης (PM) των κυκλωμάτων φωτισμού εξωτερικού χώρου. Το σύστημα αποτελείται από IoT gateways, οι οποίοι διαμεσολαβούν στην μετάδοση των δεδομένων από το πεδίο στην IoT πλατφόρμα μέσω δικτύου 4G , 5G και οπτικής ίνας ,IoT αισθητήρες , μονάδες διασύνδεσης λυχνιών.

Οι μονάδες ελέγχου εγκαθίστανται στο πεδίο ,παρέχοντας πλήρη έλεγχο και συνεχή ανατροφοδότηση (feedback) σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το δίκτυο φωτισμού. Οι μονάδες ελέγχου ενσωματώνονται εξωτερικά ή εσωτερικά των φωτιστικών .Μπορούν να τοποθετηθούν σε κουτί διακλάδωσης ή στους πίνακες ελέγχου των κυκλωμάτων .

Η λύση είναι κατάλληλη τόσο για νέα συστήματα με σύγχρονες πηγές φωτισμού LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης (dimming) είτε για συστήματα με παραδοσιακούς λαμπτήρες ελεγχόμενης επαφής(ηλεκτρονόμους).

Η υποδομή Ραδιοσυχνοτήτων του συστήματος επιτρέπει την αναβάθμιση εξ 'αποστάσεως (ΟΤΑ) με βελτιώσεις και νέα χαρακτηριστικά ή ειδικές λύσεις.

Ο πυρήνας ελέγχου του συστήματος βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων και αυτοματισμών(rules engine) που εκτελούνται σε διακομιστή στο Cloud (Cloud based Platform) ή τοπικά (on premises).

Λειτουργίες όπως χρονοπρογράμματα , αστρονομικό ρολόι με βάση την γεωγραφική θέση και την ανατολή /δύση του ηλίου , μέτρηση φωτεινότητας (LUX) με χρήση αισθητήριων φωτεινότητας, μέτρηση πληθυσμού με χρήση αισθητήριων τεχνητής νοημοσύνης (AI), μετρήσεις περιβαλλοντικών συνθηκών με χρήση μετεωρολογικών σταθμών , αποτελούν τα σήματα ελέγχου που καθορίζουν την λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων με αποτέλεσμα εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Το σύστημα παρέχει επίσης επιλογές για SMS μηνύματα σε περίπτωση συναγερμών (alarms) ή ειδοποιήσεις (notifications) για συγκεκριμένα συμβάντα (βλαβοηψία). Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων και η εκτεταμένη καταγραφή (logging) παρέχει την

δυνατότητα για αναφορές (reports) σχετικά με ιστορικά δεδομένα (historical data) και συμβάντα (events).

Κάθε μεμονωμένος χρήστης έχει συγκεκριμένα δικαιώματα με βάση το προφίλ του και αποκτά ασφαλή πρόσβαση στο σύστημα μέσω διαδικτυακής πύλης ή έξυπνων συσκευών (web and mobile interfaces).

Το σύστημα ελέγχου είναι πλήρως επεκτάσιμο παρέχοντας την δυνατότητα σύνδεσης με APIs τρίτων κατασκευαστών π.χ. αναλυτές – μετρητές ενέργειας μπορούν να εγκατασταθούν σε

κρίσιμα φορτία παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας

Σκοπιμότητα

Το έργο θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του λιμένα και τη μείωση της ενεργειακής του δαπάνης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της περιοχής, δεδομένου του μεγάλου όγκου επισκεπτών κι επιβατών που υποδέχεται.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ταμείο χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

1, 4

1

1, 2, 5

2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής

166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών

€ 150.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Διαδημοτικό

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Πρόκειται για μια διαδρομή εμπειρίας σε τρεις συνεχόμενους χώρους συνολικού εμβαδού 140 τ.μ Με την είσοδο στο χώρο, και βρίσκόμενοι στον προθάλαμο, οι επισκέπτες προσαρμόζονται στο κλειστό χώρο ελεγχόμενου φωτισμού και συνθηκών, ενώ περιηγούνται μέσω πολυμεστικού περιεχομένου και προετοιμάζονται για την διαδραστική εμπειρία που ακολουθεί.

Στον κύριο χώρο αλληλοεπιδρούν με διαδραστικές επιφάνειες που αναδεικνύουν τα σημεία ενδιαφέροντος του τόπου με διαβαθμισμένο τρόπο και εστιάζοντας περισσότερο όπου αυτό είναι επιθυμητό. Πριν αποχωρήσουν και στον χώρο των αναμνηστικών, οι χορηγοί και λοιποί διαφημιζόμενοι έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν προϊόντα του τόπου και υπηρεσίες με digital merchandising τεχνικές.

Οι παραπάνω λειτουργικές προδιαγραφές υποδεικνύουν την υιοθέτηση τεχνικών απαιτήσεων ειδικού προγραμματισμού από συστήματα (προετοιμασία – staging) ώστε ως συστήματα να λειτουργούν όπως απαιτείται ανεξάρτητα από τις επιμέρους τεχνικές ιδιότητες και επιμέρους χαρακτηριστικά των συσκευών.

Απαιτήσεις γενικών τεχνικών προδιαγραφών συσκευών, σημειώνονται :

- Συστήματα εικόνας:
 - Τεχνολογία Professional Monitors 24/7
 - Ανάλυση επιφάνειας 4K
 - Αναπαραγωγή 30p
 - Τεχνολογία LCD
 - Φωτεινότητα > 400nits
 - >50.000 h lifetime/MTBF
 - Γωνίες θέασης 178/178HV
- Επιπλέον για τις συσκευές διαδραστικών τεχνολογίας:
 - ο Ιστορία του Τόπου : Ενιαίος διαδραστικός καμβάς > 4k: uniform bezel < 7mm, touch > 80 δάκτυλα (γυμνά ή με γάντι) πολλαπλοί χρήστες, γυαλί extra clear>3mm με επίστρωση anti-fingerprint, ύψος > 1,2m, πλάτος > 2,8m, PCAP tech - face up operation
 - ο Εξέχων αφιέρωμα (π.χ. Αρχαία Ολυμπία) και Σημεία ενδιαφέροντος – Διαδραστικές εφαρμογές : Οθόνες PCAP τεχνολογίας - face up 24/7 AG coat touch > 10 δάκτυλα πολλαπλοί χρήστες (γυμνά ή με γάντι) FHD, ball drop tested, scratch resistant, γυαλί edge-to-edge σε μεταλλική non-framed κατασκευή, multi video simultaneous playback on screen
- Εξοπλισμός κατευθυντικού ήχου Προθάλαμου και Αφιερώματος : Προδιαγραφές ηχείων τύπου sound shower, ελαφριάς κατασκευής αλουμινίου βάρους < 5Kg με γωνίες διάχυσης έως 18 μοίρες εκατέρωθεν του άξονα μετάδοσης.

Σκοπιμότητα

Το έργο θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του λιμένα συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της περιοχής, δεδομένου του μεγάλου όγκου επισκεπτών κι επιβατών που υποδέχεται.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΠΒ, ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Κ.Α

1, 3

Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3, 4, 6
Κατηγορία δράσεων	4Β.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Προώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης ανέργων
Πεδίο παρέμβασης	134 Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση
Προϋπολογισμός	€ 475.000,00
Πρόγραμμα χρηματοδότησης	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
Ταμείο χρηματοδότησης	ΕΤΠΑ
Δικαιούχος φορέας	Διαδημοτικό
Φορέας λειτουργίας	Επιμελητήριο Ηλείας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Περιλαμβάνονται δράσεις της υφιστάμενης επιχειρήσεις με σκοπό τη λειτουργική και στρατηγική αναδιάρθρωσή της και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της.

Οι δράσεις αυτές ενδεικτικά αφορούν «Σχέδια Αναδιάρθρωσης» ιδίως της τομείς του θεματικού τουρισμού και της ΠΔΒ κ.α. με στόχο:

- τη βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής ευέλικτου σχεδίου αναδιάρθρωσης για την προσαρμογή της διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες, και
- την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, σε αντικείμενα που προκύπτουν από της στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Κριτήριο επιλογής των της ενίσχυση επιχειρήσεων θα είναι η εκπόνηση της σχεδίου αναδιάρθρωσης (διάγνωση αναγκών, συγκεκριμένα μέτρα ανάκαμψης) αλλά και η δημιουργία τουλάχιστον μιας της θέσης εργασίας σε κάθε μια επιχείρηση. Η εκπόνηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στη δράση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη εξειδικευμένου συμβούλου.

Οι επιχειρήσεις, των οποίων το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα λάβει έγκριση, θα κληθούν να υλοποιήσουν την εφαρμογή των μέτρων ανάκαμψης, εξωστρέφειας, προσαρμοστικότητας κ.ο.κ. που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε αυτές, οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης, αλλά και να δημιουργήσουν τουλάχιστον μια νέα θέση εργασίας.

Συνολικά θα χρηματοδοτηθούν 15 υφιστάμενες για την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της με το ποσό των 25.000,00 ευρώ.

Η Δράση θα υλοποιηθεί ως άμεση ενίσχυση του Κανόνα de minimis στο πλαίσιο του ισχύοντος Περιφερειακού Χάρτη Κρατικών Ενισχύσεων και των χρηματοδοτήσεων μέσω του ΕΚΤ.

Σκοπιμότητα

Στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι:

- Βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων της νέες απαιτήσεις του ανταγωνισμού και της αντίστοιχες επιχειρηματικές στρατηγικές.
- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αναπροσαρμογή του προφίλ της απασχόλησης της περιοχής παρέμβασης σε νέες ειδικότητες.
- Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Προσαρμοστικότητας Υφιστάμενων Επιχειρήσεων μέσω εφαρμογής σχεδίων αναδιάρθρωσης των Επιχειρηματικών και Ανθρώπινων Πόρων της Αλλαγές που σχετίζονται με νέες διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες της ευρύτερης Δημιουργικής, Πολιτιστικής και Έξυπνης Επιχειρηματικότητας.
- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την αντιστροφή του φαινομένου της ερημοποίησης των περιοχών της υπαίθρου.

Ωφελοούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ
Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός
Πρόγραμμα χρηματοδότησης
Ταμείο χρηματοδότησης
Δικαιούχος φορέας
Φορέας λειτουργίας
Ωριμότητα
Χρονοδιάγραμμα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΠΔΒ) ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1, 3

3

3, 4, 6

4Β.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Προώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης ανέργων
134 Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση

€ 400.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Διαδημοτικό

Επιμελητήριο Ηλείας

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

2025-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Η παρέμβαση αφορά στην παροχή «μίγματος κινήτρων» για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με έμφαση στους τομείς θεματικού τουρισμού και της ΠΔΒ, αλλά και σε τομείς όπως:

- Αγροδιατροφή
- Πράσινη οικονομία

- Τουρισμός κ.α..

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν «περάσει» το πρόγραμμα εξατομικευμένης καθοδήγησης και να έχουν καταρτίσει ένα Ατομικό Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας με την υποστήριξη εξειδικευμένου συμβούλου (μέντορα).

Συνολικά θα χρηματοδοτηθούν 15 άνεργοι για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης στους προαναφερόμενους τομείς με το ποσό των 15.000,00 ευρώ.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις τύπου de minimis μέσω του ΕΚΤ εντάσσονται σε ένα Business Plan και μπορεί, πέραν αυτού, να αφορούν αρχικό κεφάλαιο κίνησης, αγορά εξοπλισμού, έξοδα εγκατάστασης, έξοδα απόκτησης λογισμικού και πρόσβαση ή αγορά τεχνογνωσίας, ενίσχυση εξωστρέφειας κ.ο.κ.

Η Δράση θα υλοποιηθεί ως άμεση ενίσχυση του Κανόνα de minimis στο πλαίσιο του ισχύοντος Περιφερειακού Χάρτη Κρατικών Ενισχύσεων και των χρηματοδοτήσεων μέσω του ΕΚΤ.

Σκοπιμότητα

Στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι:

- Ενίσχυση της νεανικής και νεοφυούς Επιχειρηματικότητας ιδίως στους τομείς της Αγροδιατροφής και Θεματικού Τουρισμού.
- Δυνατότητες ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας μέσω της προώθησης του θεματικού τουρισμού και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την προβολή και επισκεψιμότητα περιοχής παρέμβασης (προσέλκυση, αλληλεπίδραση, διαχείριση, e-word-of-mouth, εξατομίκευση κ.λπ.).
- Ύπαρξη δυναμικού νεανικού επιχειρηματικού ανθρώπινου κεφαλαίου με δραστηριότητες του αγροδιατροφικού τομέα.
- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με σκοπό την αντιστροφή του φαινομένου της ερημοποίησης της υπαίθρου.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.

ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ταμείο χρηματοδότησης

ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

1, 3

3

3, 4, 6

2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής

166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών

€ 120.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Δικαιούχος φορέας	Διαδημοτικό
Φορέας λειτουργίας	Επιμελητήριο Ηλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην ανάπτυξη διαδραστικού ψηφιακού συστήματος για την προβολή, προώθηση και ανάπτυξη θεματικών ταξιδιωτικών διαδρομών στην περιοχή παρέμβασης.

Σκοπιμότητα

Το έργο θα συμβάλει στον εμπλουτισμό, εκσυγχρονισμό και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν και συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια**Τίτλος Πράξης**

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Κατηγορία δράσεων

Πεδίο παρέμβασης

Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ταμείο χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΠΥΡΓΟΥ, ΗΛΙΔΑΣ, ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ

2, 4

2

2, 5, 7, 8

6.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

179 Πληροφόρηση και επικοινωνία

€ 60.000,00

ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

ΕΤΠΑ

Διαδημοτικό

Διαδημοτικό

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Στο έργο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

- Εκπόνηση σχεδίου επικοινωνίας, το οποίο ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:
 - ο Παραγωγή δίγλωσσου έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού και προωθητικού υλικού
 - ο Υποστήριξη λειτουργίας κι ενημέρωση της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων της στρατηγικής
 - ο Διοργάνωση ενός infoday ανά συμμετέχοντα Δήμο
 - ο Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπάνιας στα κοινωνικά δίκτυα.
 - ο Υλοποίηση και απολογισμός ενεργειών επικοινωνίας.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι πολίτες κι επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Σκοπιμότητα

Σκοπός της Πράξης είναι η διάχυση της στόχευσης και των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

5.1.3 Βοηθητικοί πίνακες

Η συμβολή των πράξεων της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2021 – 2027 αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχο ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21-27	Κατηγορίες δράσεων	Πεδίο παρέμβασης		Δείκτες				Τίτλος
						Κωδικός	Ονομασία	Κωδικός	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή - Στόχος	
41	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	166	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών	RCO 77	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται	Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι	3	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
42	2, 4	2	2, 5, 7, 8	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	79	Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές	RCR 95	Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή βελτιωμένες πράσινες υποδομές	Άτομα	1.000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ) ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΗΤΕΣ ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΦΛΟΚΑ
43	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	81	Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές	RCR62	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών	Χρήστες/έτος	20.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
44	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	81	Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές	RCR62	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών	Χρήστες/έτος	4.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΦΗΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
45	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και	168	Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων	N/A	N/A	N/A	N/A	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Πεδίο παρέμβασης		Δείκτες				Τίτλος
						Κωδικός	Ονομασία	Κωδικός	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή - Στόχος	
					της εικόνας των πόλεων							
46	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	168	Υλική ανάπτυξη και ασφάλεια δημόσιων χώρων	N/A	N/A	N/A	N/A	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΙΣΑΣ, ΣΜΙΛΑ, ΔΟΥΚΑ, ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
47	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	79	Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές	N/A	N/A	N/A	N/A	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΝΑΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
48	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	5. Προώθηση της έξυπνης διαχείρισης των πόλεων	53	Έξυπνα ενεργειακά συστήματα (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενεργειακών δικτύων και των συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά συστήματα αποθήκευσης	N/A	N/A	N/A	N/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
49	1, 4	1	1, 2, 5	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	79	Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές	RCR 95	Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή βελτιωμένες πράσινες υποδομές	Άτομα	15.000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
50	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	168	Υλική ανάπτυξη και ασφάλεια δημόσιων χώρων	N/A	N/A	N/A	N/A	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΣΩΦΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Πεδίο παρέμβασης		Δείκτες				Τίτλος
						Κωδικός	Ονομασία	Κωδικός	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή - Στόχος	
51	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	5. Προώθηση της έξυπνης διαχείρισης των πόλεων	53	Έξυπνα ενεργειακά συστήματα (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενεργειακών δικτύων και των συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά συστήματα αποθήκευσης	N/A	N/A	N/A	N/A	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ (SMART CITY)
52	2, 4	4	2, 5, 8	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	79	Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές	RCR 95	Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή βελτιωμένες πράσινες υποδομές	Άτομα	15.000	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΛΑΔΕΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
53	2, 4	4	2, 5, 8	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	79	Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές	RCR 95	Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή βελτιωμένες πράσινες υποδομές	Άτομα	20.000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΔΙΟΥ 5000 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
54	1, 4	1	1, 2, 5	2.i	1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών	44	Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	RC019	Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση	Τετραγωνικά μέτρα	2.000	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
55	1, 4	1	1, 2, 5	2.i	1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών	44	Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	RC019	Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση	Τετραγωνικά μέτρα	2.000	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΛΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Πεδίο παρέμβασης		Δείκτες				Τίτλος
						Κωδικός	Ονομασία	Κωδικός	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή - Στόχος	
56	2, 4	4	2, 5, 8	4Α.vi	4Α.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού- πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	165	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού	RCO77	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται	αριθμός	3	ΣΗΜΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ
57	1, 3	3	3, 4, 6	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	166	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών	RCO 77	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται	Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι	15	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
58	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	166	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών	RCO 77	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται	Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι	1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
59	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων	166	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής	RCO 77	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται	Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι	1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Πεδίο παρέμβασης		Δείκτες				Τίτλος
						Κωδικός	Ονομασία	Κωδικός	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή - Στόχος	
					μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής		κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών					ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
60	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	166	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών	RCO 77	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται	Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι	1	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
61	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	168	Υλική ανάπτυξη και ασφάλεια δημόσιων χώρων	N/A	N/A	N/A	N/A	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ
62	1, 4	1	1, 2, 5	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	79	Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές	RCR 95	Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή βελτιωμένες πράσινες υποδομές	Άτομα	2.000	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ
63	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	168	Υλική ανάπτυξη και ασφάλεια δημόσιων χώρων	N/A	N/A	N/A	N/A	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
64	2, 4	4	2, 5, 8	4A.vi	4A.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-	165	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού	RCO77	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται	αριθμός	1	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΣΟ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Πεδίο παρέμβασης		Δείκτες				Τίτλος
						Κωδικός	Ονομασία	Κωδικός	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή - Στόχος	
					πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ							
65	1, 4	1	1, 2, 5	2.i	1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών	44	Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	RC019	Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση	Τετραγωνικά μέτρα	20.000	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ
66	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	166	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών	RCO 77	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται	Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι	1	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ
67	1, 3	3	3, 4, 6	4B.α	4B.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Πρωώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης ανέργων	134	Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση	EECO02	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	αριθμός ατόμων	200	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΠΒ, ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Κ.Α
68	1, 3	3	3, 4, 6	4B.α	4B.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Πρωώθηση ανέργων	134	Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση	EECO02	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	αριθμός ατόμων	20	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Πεδίο παρέμβασης		Δείκτες				Τίτλος
						Κωδικός	Ονομασία	Κωδικός	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή - Στόχος	
					στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης ανέργων							ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΠΔΒ) ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
69	1, 3	3	3, 4, 6	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	166	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών	RCO 77	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται	Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι	15	ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
70	2, 4	2	2, 5, 7, 8	6	6.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	179	Πληροφόρηση και επικοινωνία	PSO696	Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής	ενέργειες	30	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΠΥΡΓΟΥ, ΗΛΙΔΑΣ, ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ

5.2 Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους ΕΣΠΑ - λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία και εντάσσονται στη Στρατηγική

5.2.1 Συγκεντρωτικός πίνακας

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Τίτλος	Δικαιούχος	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Ωριμότητα	Ταμείο	Πηγή/ές χρηματοδότησης
1	2, 4	4	2, 5, 8	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Β' ΦΑΣΗ	Δήμος Πύργου	Δήμος Πύργου	€ 5.500.000,00	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Πράσινο Ταμείο, Interreg
2	1, 4	1	1, 2, 5	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (ΚΠΣ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ - Β' ΦΑΣΗ	Δήμος Πύργου	Δήμος Πύργου	€ 560.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Interreg, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
3	1, 4	1	1, 2, 5	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ) Β) ΤΟΥ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΚΤΙΡΙΟ «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ» - Β' ΦΑΣΗ	Δήμος Πύργου	Δήμος Πύργου	€ 5.000.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
4	2, 4	4	2, 5, 8	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Β' ΦΑΣΗ	Δήμος Πύργου	Δήμος Πύργου	€ 300.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΚΤ+	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Πράσινο Ταμείο, Interreg
5	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 7.200.000,00	Απαιτείται οριστικοποίηση της μελέτης, εκκρεμούν εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
6	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΟΥΚΙ-Ε.Ο. ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 1.500.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Τίτλος	Δικαιούχος	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Ωριμότητα	Ταμείο	Πηγή/ές χρηματοδότησης
										Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
7	1, 4	1	1, 2, 5	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 6.500.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
8	2, 4	1	1, 2, 8	ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 1.500.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
9	1, 4	1	1, 2, 5	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗ ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΜΑΡΑΘΙΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 1.500.000,00	Εκκρεμούν παραχώρηση, μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
10	1, 3	3	3, 4, 6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΑΛΟΥΚΙΟΥ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 300.000,00	Εκκρεμούν παραχώρηση, μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Πράσινο Ταμείο, Interreg
11	1, 4	1	1, 2, 5	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΟΥΚΙ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 1.000.000,00	Εκκρεμούν παραχώρηση, μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
12	2, 4	4	2, 5, 8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 100.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
13	2, 4	1	1, 2, 8	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 1.000.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
14	2, 4	1	1, 2, 8	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 2.000.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Τίτλος	Δικαιούχος	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Ωριμότητα	Ταμείο	Πηγή/ές χρηματοδότησης
15	2, 4	1	1, 2, 8	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 5.000.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
16	2, 4	1	1, 2, 8	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 5 COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 1.000.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
17	1, 3	3	3, 4, 6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 1.000.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
18	1, 3	3	3, 4, 6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 400.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Ανθρώπινο Δυναμικό και δια Βίου Μάθηση" (Π1), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π1, Π4Α, Π4Β)
19	2, 4	1	1, 2, 8	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 200.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
20	2, 4	1	1, 2, 8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, DRONE ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ	Δήμος Ήλιδας	Δήμος Ήλιδας	€ 300.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
21	2, 4	4	2, 5, 8	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΔΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 100.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΚΤ+	ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Β), TEBA, CHAFAA
22	2, 4	1	1, 2, 8	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΣΤΡΕΦΙΟΥ, ΣΜΙΛΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 5.000.000,00	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
23	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΙΟΥ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 1.500.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Τίτλος	Δικαιούχος	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Ωριμότητα	Ταμείο	Πηγή/ές χρηματοδότησης
24	2, 4	4	2, 5, 8	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας	€ 100.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΚΤ+	ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Β), ΤΕΒΑ, CHAFEA
25	1, 3	3	3, 4, 6	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΓΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	Διαδημοτικό	Επιμελητήριο Ηλείας	€ 362.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Ανθρώπινο Δυναμικό και δια Βίου Μάθηση" (Π1), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π1, Π4Α, Π4Β)
26	1, 3	3	3, 4, 6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ "BRAND" ΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ	Διαδημοτικό	Επιμελητήριο Ηλείας	€ 180.000,00	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Πράσινο Ταμείο, Interreg
ΣΥΝΟΛΟ							€ 49.102.000,00			

5.2.2 Ανάλυση έργων

Τίτλος Πράξης	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Β' ΦΑΣΗ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Προϋπολογισμός	€ 5.500.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Πράσινο Ταμείο, Interreg
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Πύργου
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Πύργου
Ωριμότητα	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2027

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Αφορά στη β' φάση υλοποίησης του έργου που προτείνεται σε προηγούμενη ενότητα του παρόντος.

Σκοπιμότητα

Τόσο το Μανωλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο όσο και τα υπόλοιπα δύο τοπότητα της προτεινόμενης πράξης αποτελούν αρχιτεκτονικά «διαμάντια» του Πύργου τα οποία πρόκειται να αναδείξουμε, ενώνοντάς τα σε έναν νοητό κύκλο με επίκεντρο τον Πολιτισμό. Το κτηριακό αυτό απόθεμα παραμένει αναξιοποίητο εδώ και αρκετά χρόνια με συνέπεια να υπόκειται σε ολότελα και μεγαλύτερη φθορά και να κινδυνεύει με ολική κατάρρευση. Με την παρούσα πράξη θα αποκατασταθεί και θα αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποτελέσει και πάλι σημείο αναφοράς για τη Πόλη του Πύργου αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Σε επίπεδο στρατηγικής, η προτεινόμενη παρέμβαση επιδιώκει να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή μέσω της ανάδειξης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της παράλληλης ενίσχυσης του πολιτισμού.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύργου και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΣΒΑΚ Δήμου Πύργου, ΣΦΗΟ Δήμου Πύργου, Πρόγραμμα ανασυγκρότησης για την Ηλεία

Τίτλος Πράξης	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (ΚΠΣ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ - Β' ΦΑΣΗ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Προϋπολογισμός	€ 560.000,00

Προτεινόμενες πηγές
χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας
Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Interreg, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)

Δήμος Πύργου

Δήμος Πύργου

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

2025-2026

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Αφορά στη β' φάση υλοποίησης του έργου που προτείνεται σε προηγούμενη ενότητα του παρόντος.

Σκοπιμότητα

Η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων με κύριους άξονες τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή είναι επιβεβλημένη και αποτελεί τον κύριο στόχο της εθνικής πολιτικής για τα απορρίμματα.

Στόχος του Δήμου Πύργου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη Διαχείριση Αποβλήτων είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΣΔΑ).

Η ανάπτυξη ενός δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης συντελεί ουσιαστικά στην υιοθέτηση της εθνικής πολιτικής, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης, οπότε και στην εκτροπή αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ, διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μείωση της ευκολίας απόρριψης χρήσιμων αντικειμένων και υλικών, καθώς και ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς.

Πιο συγκεκριμένα, οι Γωνιές Ανακύκλωσης έχουν σκοπό να συμβάλλουν στην αύξηση της ανακύκλωσης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως πλαστικά, μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί και άρα στην αύξηση της εκτροπής τους από χώρους τελικής διάθεσης, να εξυπηρετήσουν τους δημότες στην χωριστή απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση.

Η εγκατάσταση δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης, πέραν από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τις νομοθεσίας (εθνικής και ενωσιακής) κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να:

- επέλθει μείωση των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή και κατ' επέκταση μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου,
- αποτελέσουν πόλους βιωματικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους πολίτες που τα επισκέπτονται και κάνουν χρήση, με αποτελέσματα θετικά και σε άλλα ρεύματα διαλογής στην πηγή που προτίθεται να εφαρμόσει ο Δήμος.
- αναβαθμίσουν αισθητικά τις πόλεις – οικισμούς και να συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα, οι κάδοι στερεών αποβλήτων είναι εκτεθειμένοι σε βανδαλισμούς (φθορά, φωτιά κλπ), υπερχειλίζουν, είναι εκτεθειμένοι σε αδέσποτα ζώα και στη σύληση ανακυκλώσιμων υλικών, μετακινούνται σε θέσεις πέραν των ενδεδειγμένων κ.α., με αποτέλεσμα να αποτελούν εστίες μετάδοσης μικροβίων με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, να παρακωλύουν την κίνηση οχημάτων όταν μετακινούνται αυθαίρετα και γενικά να μην εισφέρουν θετικά στην αισθητική των πόλεων ή οικισμών.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύργου και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες
Συμβατότητα με άλλα Σχέδια
ΠΕΣΔΑ, Πρόγραμμα ανασυγκρότησης για την Ηλεία

Τίτλος Πράξης	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ [Α] ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ) Β) ΤΟΥ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΚΤΙΡΙΟ «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ»] - Β' ΦΑΣΗ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Προϋπολογισμός	€ 5.000.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Πύργου
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Πύργου
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2026-2028

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Αφορά στη β' φάση υλοποίησης του έργου που προτείνεται σε προηγούμενη ενότητα του παρόντος.

Σκοπιμότητα

Η ενεργειακή αναβάθμιση των ανωτέρω δημοτικών κτιρίων εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO₂ μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύργου και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες
Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Β' ΦΑΣΗ

2, 4

Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Προϋπολογισμός	€ 300.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Πράσινο Ταμείο, Interreg
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Πύργου
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Πύργου
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Αφορά στη β' φάση υλοποίησης του έργου που προτείνεται σε προηγούμενη ενότητα του παρόντος.

Σκοπιμότητα

Στόχος του έργου είναι η να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα και να εμπλουτιστεί ο ευαίσθητος κόσμος των πολιτών μέσα από την επαφή με τις Τέχνες. Η ενασχόληση των μελών του εργαστηρίου να σχετίζεται τόσο με θεωρία όσο και με πράξη. Να ενισχύεται η επικοινωνία μεταξύ τους, το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας ενώ παράλληλα θα μειωθεί η ανεργία μέσω της απασχόλησης προσωπικού.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύργου και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 7, 8
Προϋπολογισμός	€ 8.000.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Υπάρχει μελέτη, εκκρεμούν εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2027-2032

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά στην επέκταση του ήδη υφιστάμενου τμήματος Κουρούτα – Παλούκι. Η επέκταση θα λάβει χώρα τόσο προς τον Νότο, διασυνδέοντας τον Δήμο Ήλιδας με τις παράκτιες περιοχές του Δήμου Πύργου, όσο και προς τον Βορά, διασυνδέοντας την περιοχή με τις παράκτιες περιοχές του Δήμου Πηνειού.

Σκοπιμότητα

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση της πρόσβασης στο παράκτιο μέτωπο της Ήλιδας και της Ηλείας συνολικά, διευκολύνοντας τις ροές ανθρώπων και αγαθών, καθιστώντας προσβάσιμες μια σειρά από παραλίες εγνωσμένης ομορφιάς και ποιότητας υδάτων, καθώς και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη επενδυτικών ευκαιριών. Αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με έμφαση στον τουρισμό – πολιτισμό, η αύξηση της απασχόλησης και η βελτίωση του τοπικού επιπέδου ζωής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΣΒΑΚ Δήμου Ήλιδας, ΣΦΗΟ Δήμου Ήλιδας, Πρόγραμμα ανασυγκρότησης για την Ηλεία

Τίτλος Πράξης**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΟΥΚΙ-Ε.Ο. ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ**

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

2, 4

Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

2

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

2, 5, 7, 8

Προϋπολογισμός

€ 2.000.000,00

Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης

ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)

Δικαιούχος φορέας

Δήμος Ήλιδας

Φορέας λειτουργίας

Δήμος Ήλιδας

Ωριμότητα

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

Χρονοδιάγραμμα

2028-2030

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο στοχεύει στην υλοποίηση εργασιών διαμόρφωσης και ηλεκτροφωτισμού της συνδετήριας οδού Παλουκίου – Ε.Ο. Πατρών – Πύργου, δημιουργώντας μια ασφαλή διέλευση από την ενδοχώρα και την εθνική οδό προς το αλιευτικό καταφύγιο.

Σκοπιμότητα

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση της πρόσβασης στο παράκτιο μέτωπο της Ήλιδας και ιδιαίτερα της μαρίνας Παλουκίου, διευκολύνοντας τις ροές ανθρώπων και αγαθών, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της μαρίνας, καθώς και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη επενδυτικών ευκαιριών. Αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή, η προσέλκυση επιπλέον σκαφών αναψυχής, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με έμφαση στον τουρισμό – πολιτισμό, η αύξηση της απασχόλησης και η βελτίωση του τοπικού επιπέδου ζωής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Πρόγραμμα ανασυγκρότησης για την Ηλεία

Τίτλος Πράξης	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Προϋπολογισμός	€ 6.500.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2028-2030
Περιγραφή Πράξης	
Φυσικό αντικείμενο	
Το έργο αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής, αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης στις σχολικές μονάδες.	
Σκοπιμότητα	
Σκοπός είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της περιοχής παρέμβασης.	
Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου	
Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες	
Συμβατότητα με άλλα Σχέδια	
-	

Τίτλος Πράξης	ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Προϋπολογισμός	€ 1.500.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2029
Περιγραφή Πράξης	
Φυσικό αντικείμενο	

Το έργο αφορά σε εργασίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο επεξεργασίας του βιολογικού καθαρισμού Αμαλιάδας.

Σκοπιμότητα

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της διαδικασίας επεξεργασίας λυμάτων, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ
Προϋπολογισμός

Προτεινόμενες πηγές
χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας
Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗ ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΜΑΡΑΘΙΑΣ

1, 4

1

1, 2, 5

€ 1.500.000,00

ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)

Δήμος Ήλιδας

Δήμος Ήλιδας

Εκκρεμούν παραχώρηση, μελέτη και εγκρίσεις

2025-2029

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του εγκαταλελειμμένου κτιρίου και αξιοποίηση του ως πολυχώρου που θα περιλαμβάνει χώρους συνάθροισης κοινού, μουσείο βιοποικιλότητας και θαλάσσιας ζωής.

Σκοπιμότητα

Το έργο θα συμβάλει στον εμπλουτισμό, εκσυγχρονισμό και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν και συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ
Προϋπολογισμός

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΑΛΟΥΚΙΟΥ

1, 3

3

3, 4, 6

€ 300.000,00

Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Πράσινο Ταμείο, Interreg
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν παραχώρηση, μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2029

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά σε ήπια επέμβαση εντός της δασικής έκτασης περίπου 53 στρεμμάτων για την δημιουργία κατασκήνωσης.

Σκοπιμότητα

Το έργο θα συμβάλει στον εμπλουτισμό, εκσυγχρονισμό και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν και συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Τίτλος Πράξης	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΟΥΚΙ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Προϋπολογισμός	€ 1.000.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν παραχώρηση, μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2029

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά σε ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, αναβάθμιση και βελτίωση της προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης, κατασκευή ξύλινης γέφυρας και δημιουργία περιπατητικής διαδρομής έμπροσθεν της δασικής έκτασης.

Σκοπιμότητα

Το έργο θα συμβάλει στον εμπλουτισμό, εκσυγχρονισμό και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν και συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Τίτλος Πράξης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΉΛΙΔΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Προϋπολογισμός	€ 100.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2029

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία, το έργο αφορά σε προμήθεια για τοποθέτηση στον αρχαιολογικό χώρο, λυόμενων κατασκευών για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των ΑΜΕΑ καθώς και ενημερωτικών πινακίδων.

Σκοπιμότητα

Το έργο θα συμβάλει στον εμπλουτισμό, εκσυγχρονισμό και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν και συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Τίτλος Πράξης	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Προϋπολογισμός	€ 1.000.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2029

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στην προμήθεια, ανανέωση και αναβάθμιση εξοπλισμού στο διυλιστήριο της λίμνης Πηνειού.

Σκοπιμότητα

Στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας του εξοπλισμού και η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης βλαβών.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Προϋπολογισμός

Προτεινόμενες πηγές
χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ****ΠΑΡΚΟΥ****ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΗΣΤΗΡΙΟΥ**

1, 4

1

1, 2, 5

€ 2.000.000,00

ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)

Δήμος Ήλιδας

Δήμος Ήλιδας

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

2025-2029

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό με σκοπό την εξοικονόμηση του κόστους χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες του διυλιστηρίου

Σκοπιμότητα

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας υποδομής παραγωγής ρεύματος που θα εξυπηρετήσει το διυλιστήριο και θα συμβάλει στη μείωση της ενεργειακής του δαπάνης.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Προϋπολογισμός

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

1, 4

1

1, 2, 5

€ 5.000.000,00

Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2029

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά σε εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης σε περιοχές με συνήθη εμφάνιση βλαβών ή παλαιότητα του δικτύου. Περιλαμβάνει ακόμα την εισαγωγή συστήματος τηλεμετρίας και αυτόματης καταγραφής.

Σκοπιμότητα

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του δικτύου ύδρευσης συνολικά στην περιοχή παρέμβασης, καθώς και η εξοικονόμηση νερού.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 5 COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Προϋπολογισμός	€ 1.000.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2029

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά στη δημιουργία πέντε compact βιολογικών καθαρισμών στην δημοτική ενότητα Πηνείας.

Σκοπιμότητα

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της διαδικασίας επεξεργασίας λυμάτων, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Τίτλος Πράξης	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 3
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3, 4, 6
Προϋπολογισμός	€ 1.000.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2029
Περιγραφή Πράξης	
Φυσικό αντικείμενο	
Το έργο αφορά σε δημιουργία κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων και διοργάνωση ιππικών αγώνων.	
Σκοπιμότητα	
Το έργο θα συμβάλει στον εμπλουτισμό, εκσυγχρονισμό και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν και συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της περιοχής.	
Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου	
Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες	
Συμβατότητα με άλλα Σχέδια	
-	

Τίτλος Πράξης	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 3
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3, 4, 6
Προϋπολογισμός	€ 400.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Ανθρώπινο Δυναμικό και δια Βίου Μάθηση" (Π1), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π1, Π4Α, Π4Β)
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2029
Περιγραφή Πράξης	
Φυσικό αντικείμενο	
Το έργο αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης ενός χώρου ως δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων. Το δημοπρατήριο θα έχει και ψηφιακή παρουσία, παρέχοντας έτσι ένα επιπλέον κανάλι πώλησης για τους τοπικούς παραγωγούς.	

Σκοπιμότητα

Το έργο έχει σαν στόχο την προώθηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και την διάθεσή τους από τους παραγωγούς σε σύγχρονες, άρτια οργανωμένες συνθήκες, ενισχύοντας έτσι τον πρωτογενή τομέα και την οικονομία της περιοχής παρέμβασης.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Ηλείας

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.

ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Προϋπολογισμός

Προτεινόμενες πηγές
χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ

1, 4

1

1, 2, 5

€ 200.000,00

ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)

Δήμος Ήλιδας

Δήμος Ήλιδας

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

2025-2029

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Στο έργο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

- Καταγραφή και καταλογογράφηση σημείων ενδιαφέροντος όπως αρχαιολογικών χώρων, βυζαντινών μνημείων, σπηλαιωδών μοναστικών κέντρων, ιαματικών λουτρών και θέσεων φυσικού κάλους στην περιοχή παρέμβασης.
- Χάραξη προτεινόμενων διαδρομών με βάση τη θεματολογία, τη βατότητα και τον τρόπο μετακίνησης.
- Ανάπτυξη δίγλωσσης διαδικτυακής πύλης και εφαρμογής κινητών συσκευών με ενσωμάτωση:
 - ο Των προτεινόμενων διαδρομών
 - ο Προωθητικού υλικού που ήδη διαθέτουν οι Δήμοι της περιοχής παρέμβασης.
- Παραγωγή ετικετών QR και τοποθέτησή τους στα σημεία ενδιαφέροντος.
- Τοποθέτηση 10 ασύρματων σταθμών πληροφόρησης σε επιλεγμένα σημεία με υψηλή επισκεψιμότητα.
- Διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης και εξοικείωσης που θα απευθύνονται:
 - ο Σε εργαζομένους του Δήμου της περιοχής παρέμβασης.
 - ο Σε επαγγελματίες του τουρισμού και πολιτισμού της περιοχής παρέμβασης.

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη δωρεάν, δίγλωσση και καθολικά προσβάσιμη από όλες τις κατηγορίες χρηστών. Η εφαρμογή κινητών συσκευών θα είναι δωρεάν διαθέσιμη από τις περισσότερες γνωστές μηχανές εφαρμογών (πχ. Google Play Store, κοκ.), επίσης δίγλωσση και καθολικά προσβάσιμη από όλες τις κατηγορίες χρηστών. Η πλατφόρμα και η εφαρμογή κινητών συσκευών θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Σκοπιμότητα

Στόχος του έργου είναι η αποτύπωση και ανάδειξη των σημείων φυσικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής παρέμβασης, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και προτείνοντας στους ενδιαφερόμενους διαδρομές με βάση διάφορα κριτήρια, όπως η θεματική της διαδρομής, η βατότητα της διαδρομής, ο τρόπος μετακίνησης, το ύψος των σημείων ενδιαφέροντος κοκ.. Ακόμη, θα σημανθούν τα σημεία ενδιαφέροντος με τρόπο που να παραπέμπει τόσο στη χρήση της διαδικτυακής πύλης, όσο και στην ενημέρωση για το κάθε σημείο.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, DRONE ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Προϋπολογισμός	€ 300.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Ήλιδας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Ήλιδας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025-2029

Περιγραφή Πράξης

Φυσικό αντικείμενο

Αφορά σε προμήθεια λογισμικού, drone και καμερών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Ενεργοποιείται έτσι ένας μηχανισμός επιτήρησης και έγκαιρης απόκρισης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σκοπιμότητα

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των συνθηκών επιτήρησης των δασικών εκτάσεων και η ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας και όμορων Δήμων καθώς και οι επισκέπτες

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΠΕΣΚΑ

Τίτλος Πράξης	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΔΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Προϋπολογισμός	€ 100.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Β), ΤΕΒΑ, CHAFEA
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2026-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία δομής αγαθών – κοινωνικού παντοπωλείου το οποίο θα απευθύνεται σε πολίτες του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέρξης βασικών υλικών αγαθών. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και θα υποστηριχθεί η άρτια λειτουργία της δομής.

Σκοπιμότητα

Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η υποβοήθηση των πολιτών που αντιμετωπίζουν ζητήματα στέρξης βασικών υλικών αγαθών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή παρέμβασης.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας

Τίτλος Πράξης	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΣΤΡΕΦΙΟΥ, ΣΜΙΛΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 2, 5
Προϋπολογισμός	€ 5.000.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας
Ωριμότητα	Υπάρχει προμελέτη. Εκκρεμεί οριστική μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2026-2030

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά σε εργασίες για την αποχέτευση λυμάτων των ΤΚ Στεεφίου, Σμίλα, Ηρακλείας, Πουρναρίου του κεντρικού αγωγού και σύνδεσή του με το βιολογικό καθαρισμό Αρχαίας Ολυμπίας.

Σκοπιμότητα

Σκοπός του έργου είναι η επέκταση του δικτύου αποχέτευση λυμάτων στην περιοχή παρέμβασης, συμβάλλοντας έτσι στην άρση περιβαλλοντικών κινδύνων και στην ασφαλή διαχείριση λυμάτων.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

ΠΕΣΔΑ, Πρόγραμμα ανασυγκρότησης για την Ηλεία

Τίτλος Πράξης

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Άξονας Προτεραιότητας Σ.
ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

Προϋπολογισμός

Προτεινόμενες πηγές
χρηματοδότησης

Δικαιούχος φορέας

Φορέας λειτουργίας

Ωριμότητα

Χρονοδιάγραμμα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΙΟΥ

2, 4

2

2, 5, 7, 8

€ 1.500.000,00

ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)

Δήμος Αρχ. Ολυμπίας

Δήμος Αρχ. Ολυμπίας

Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις

2026-2029

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Το έργο αφορά στην υλοποίηση εργασιών για την ανέγερση του νέου Δημοτικού Σχολείου Πελοπίου. Το νέο κτήριο θα πληροί τους σύγχρονους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς κανόνες. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για τη διαχείριση του κτηρίου και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σκοπιμότητα

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των σχολικών υποδομών και εξοπλισμού στην περιοχή παρέμβασης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και της ποιότητας ζωής των μαθητών και γονέων της περιοχής.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Πελοπίου.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ**

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 4
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	4
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	2, 5, 8
Προϋπολογισμός	€ 100.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Β), ΤΕΒΑ, CHAFEA
Δικαιούχος φορέας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας
Φορέας λειτουργίας	Δήμος Αρχ. Ολυμπίας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2026-2028

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση προγράμματος κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού, το οποίο θα απευθύνεται σε πολίτες του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αυτοεξυπηρέτησης. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και θα υποστηριχθεί η άρτια υλοποίηση του προγράμματος.

Σκοπιμότητα

Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η υποβοήθηση των πολιτών που αντιμετωπίζουν ζητήματα αυτοεξυπηρέτησης και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή παρέμβασης.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας

Τίτλος Πράξης	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 3		
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3		
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3, 4, 6		
Προϋπολογισμός	€ 362.000,00		
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Ανθρώπινο Δυναμικό και δια Βίου Μάθηση" (Π1), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π1, Π4Α, Π4Β)		
Δικαιούχος φορέας	Διαδημοτικό		
Φορέας λειτουργίας	Επιμελητήριο Ηλείας		
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις		
Χρονοδιάγραμμα	2025-2027		

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της πρότασης περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

1. **Εύχρηστο Περιβάλλον Χρήστη:** Η πλατφόρμα θα προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη δομή που θα διευκολύνει την ομαλή πλοήγηση και την εύκολη χρήση για τους διαχειριστές, τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες.
2. **Mobile First Design:** Η πλατφόρμα θα ανταποκρίνεται πλήρως και θα είναι προσβάσιμο από όλες τις συσκευές, smartphones, φορητούς υπολογιστές, Η/Υ κ.λπ.
3. **Διαδραστικά Ημερολόγια:** Διαδραστικά ημερολόγια εκδηλώσεων μικρού και πλήρους μεγέθους με πολλές επιλογές παραμετροποίησης.
4. **Δικαιώματα και Δυνατότητες Χρηστών:** Λεπτομερής έλεγχος σχετικά με το ποιος χρήστης μπορεί να δημοσιεύει, να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται εκδηλώσεις και τοποθεσίες.
5. **iCal και RSS feeds:** Εύκολη εξαγωγή των εκδηλώσεων στο Outlook, στο Google Calendar και σε άλλα δημοφιλή προγράμματα.
6. **Ενσωμάτωση Zoom Meetings/Webinars:** Αυτόματη δημιουργία και διαχείριση συναντήσεων Zoom και έναρξη της συνάντησης εντός της πλατφόρμας.
7. **Mobile Application:** Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για iOS και Android, προσφέροντας ευελιξία και πρόσβαση εν κινήσει. Επιπλέον, η mobile εφαρμογή παρέχει λειτουργίες όπως η παρακολούθηση του προγράμματος της εκδήλωσης σε πραγματικό χρόνο, τη διευκόλυνση των ομιλητών, τη δημιουργία παρουσιολογίου, τη λήψη push notifications κτλ.
8. **Δυναμική Δικτύωση και Συνεργασία:** Εργαλείο chat για άμεση επικοινωνία που προωθεί τη δικτύωση και τη συνεργασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση. Μέσω αυτού της πλατφόρμας, οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, διευκολύνοντας τις ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις, την ανταλλαγή ιδεών και τις ευκαιρίες οικοδόμησης σχέσεων.
9. **Οδηγός Χρήσης με Tutorials Videos:** Ένα online εγχειρίδιο που παρέχει λεπτομερείς οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας, παρέχοντας επίσης εκπαιδευτικά βίντεο-οδηγούς βήμα προς βήμα. Ο στόχος του είναι να βοηθήσει όλου τους χρήστες να κατανοήσουν τις λειτουργίες της πλατφόρμας και τον τρόπο χρήσης του, παρέχοντας πληροφορίες για τη βέλτιστη χρήση του.
10. **Πολυγλωσσική υποστήριξη:** Η πλατφόρμα θα παρέχει πλήρη πολυγλωσσική υποστήριξη, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέξουν τη γλώσσα της προτίμησής τους. Αυτό θα διευκολύνει την αποτελεσματική επικοινωνία και συμμετοχή όλων των χρηστών, ανεξάρτητα από το γλωσσικό τους υπόβαθρο, εξασφαλίζοντας μια ομαλή και ευχάριστη εμπειρία χρήσης.
11. **Ενισχυμένα Μέτρα Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:** Ύψιστη προτεραιότητά είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και του απορρήτου όλων των ευαίσθητων δεδομένων που μοιράζονται εντός της πλατφόρμας και της εφαρμογής, τηρώντας τους αυστηρούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων και εφαρμόζοντας ισχυρά πρωτόκολλα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των εμπιστευτικών πληροφοριών.
12. **Πλήρης Βάση Δεδομένων Επαφών:** Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει μια πλήρως αναζητήσιμη βάση δεδομένων επαφών που θα σας επιτρέψει την εύκολη αποθήκευση, οργάνωση και αναζήτηση πληροφοριών επικοινωνίας για τους

συμμετέχοντες, τους ομιλητές και άλλους ενδιαφερόμενους.

13. **Υποστήριξη και Συντήρηση:** Παροχή συνεχούς τεχνικής υποστήριξης και τακτικής συντήρησης της πλατφόρμας και της mobile εφαρμογής για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και τη διασφάλιση μιας ομαλής εμπειρίας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προγραμματισμού και διαχείρισης εκδηλώσεων.

Στα λειτουργικά χαρακτηριστικά της πρότασης περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- **Προετοιμασία εκδήλωσης:**
 1. Ολοκληρωμένη Δημιουργία και Διαχείριση Εκδηλώσεων
 2. Εύκολη Εγγραφή και Πρόσκληση
 3. Προσωπικό QR code
 4. Προγραμματισμός Εκδηλώσεων
 5. Κατηγορίες Εκδηλώσεων
 6. Τοποθεσίες Εκδηλώσεων
 7. Επαναλαμβανόμενες Εκδηλώσεις
 8. Αναζήτηση Διαμονής για τους Συμμετέχοντες
 9. Διαχείριση Πόρων
 10. Αποτελεσματικά Εργαλεία Επικοινωνίας
- **Διεξαγωγή εκδήλωσης:**
 1. Check in με QR scanning
 2. Διαχείριση ομιλητών
 3. Real-time ενημέρωση προγράμματος
- **Απολογισμός εκδήλωσης:**
 1. Ανατροφοδότηση και Αξιολόγηση
 2. Reporting.

Σκοπιμότητα

Η προτεινόμενη πλατφόρμα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαχείρισης εκδηλώσεων, περιλαμβάνοντας λειτουργίες όπως:

- Ημερολόγιο εκδηλώσεων
- δημιουργία εκδηλώσεων,
- διαχείριση συμμετεχόντων,
- διαχείριση ομιλητών,
- οργάνωση προγράμματος,
- διαχείριση πόρων,
- επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και
- την προώθηση της εκδήλωσης μέσω newsletters και κοινωνικών μέσων.

Παράλληλα, με τη δυνατότητα παροχής αναλυτικών αναφορών και την ευελιξία προσαρμογής, η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει στους οργανωτές:

- να παρακολουθούν την πορεία και την απόδοση της εκδήλωσης και
- να αξιολογούν τα αποτελέσματα συμβάλλοντας σε μελλοντικές αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα.

Συνολικά, η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, την αποτελεσματική οργάνωση και την επιτυχή διεξαγωγή εκδηλώσεων.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

Τίτλος Πράξης	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ "BRAND" ΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Στρατηγικοί Στόχοι Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	1, 3
Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3
Ειδικός Στόχος Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	3, 4, 6
Προϋπολογισμός	€ 180.000,00
Προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Πράσινο Ταμείο, Interreg
Δικαιούχος φορέας	Διαδημοτικό
Φορέας λειτουργίας	Επιμελητήριο Ηλείας
Ωριμότητα	Εκκρεμούν μελέτη και εγκρίσεις
Χρονοδιάγραμμα	2025

Περιγραφή Πράξης**Φυσικό αντικείμενο**

Η διάδοση και προώθηση των τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων θα πραγματοποιηθεί μέσα από τις τοπικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, απ' αυτές που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης μέσω της δημιουργίας ενός σήματος "brand". Η δημιουργία του σήματος θα ενισχύσει την εικόνα του τουρισμού της περιοχής, όπως επίσης και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται η αύξηση των τουριστικών ροών στην περιοχή με άμεσες επιπτώσεις:

- Στην απασχόληση στον τουριστικό τομέα
- Στην απασχόληση στον αγροτικό τομέα

Το προτεινόμενο έργο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

- Τη δημιουργία ενός μητρώου αγροδιατροφικών προϊόντων και συνταγών στην επιλέξιμη περιοχή.
- Τη δημιουργία ενός σήματος (brand) «Τοπικών Προϊόντων Νομού Ηλείας», καθώς επίσης και τη μεθοδολογία που οδηγεί στην απόκτηση του σήματος από τους ωφελούμενους.
- Την ενημέρωση όλων των δυνητικών ωφελουμένων/επιχειρήσεων σχετικά με τη διαδικασία απόκτησης του παραπάνω σήματος ως εργαλείο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, marketing και διαφοροποίησης από τον ευρύτερο ανταγωνισμό.
- Την εκπαίδευση των δικαιούχων ωφελουμένων/επιχειρήσεων για την εφαρμογή της μεθοδολογίας που οδηγεί στην απόκτηση του σήματος.
- Την απονομή του σήματος κατόπιν επιθεωρήσεων σε ωφελουμένους/επιχειρήσεις που θα πληρούν τις προϋποθέσεις και θα αξιολογηθούν με επιτυχία.
- Τη διοργάνωση ενός φεστιβάλ για τη προώθηση των τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων
- Τη δημιουργία μία ιστοσελίδας στην οποία θα παρουσιάζεται το σήμα καθώς και οι επιχειρήσεις που το έλαβαν.
- Την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου μέσω ιστοσελίδας και επιλεγμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σκοπιμότητα

Μέσω του προτεινόμενου έργου υπάρχει η προσδοκία να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα των τοπικών προϊόντων και να αποτελέσουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή καθώς και έναν σημαντικό πόλο τοπικής ανάπτυξης. Επίσης, η προώθηση των τοπικών προϊόντων είναι σε αρμονία με την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ονομάζεται «Farm to Fork Strategy» και η οποία βρίσκεται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στοχεύει να κάνει το σύστημα τροφίμων πιο δίκαιο, υγιές και περιβαλλοντικά φιλικό.

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχου

Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.

Συμβατότητα με άλλα Σχέδια

-

6. Χρηματοδότηση Στρατηγικής

Το σχήμα χρηματοδότησης της Στρατηγικής ακολουθεί τη δομή του Σχεδίου Δράσης, ήτοι διακρίνονται οι εξής ομάδες έργων:

- Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27.
- Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους ΕΣΠΑ – λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία και εντάσσονται στη Στρατηγική.

6.1 Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται το χρηματοδοτικό σχέδιο για έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27.

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21-27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Προϋπολογισμός	Ταμείο
1	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Α' ΦΑΣΗ	€ 6.000.000,00	ΕΤΠΑ
				5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων		€ 2.500.000,00	ΕΤΠΑ
				3.ii	3.ii.1: Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Οδικές υποδομές		€ 6.000.000,00	ΕΤΠΑ
2	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ	€ 3.400.000,00	ΕΤΠΑ
3	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	4. Ανέγερση / αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ) Β) ΤΟΥ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΚΤΙΡΙΟ «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ»] - Α' ΦΑΣΗ	€ 4.000.000,00	ΕΤΠΑ
4	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ	€ 2.500.000,00	ΕΤΠΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Προϋπολογισμός	Ταμείο
				3.ii	3.ii.1: Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Οδικές υποδομές	ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ	€ 2.000.000,00	ΕΤΠΑ
5	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	7. Ανάπτυξη δικτύων πράσινων σημείων και τόπων ανακύκλωσης σε αστικές περιοχές	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (ΚΠΣ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ - Α' ΦΑΣΗ	€ 500.000,00	ΕΤΠΑ
6	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΑΚΑΙΙΚΑ-ΑΓ. ΗΛΙΑΣ	€ 1.923.000,00	ΕΤΠΑ
7	2, 4	2	2, 5, 7, 8	6	6.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ Δ. ΠΥΡΓΟΥ	€ 75.000,00	ΕΤΠΑ
8	2, 4	4	2, 5, 8	4A.vi	4A.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνότητας: Παρεμβάσεις τουρισμού- πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΥΣΤΡΗ	€ 300.000,00	ΕΤΠΑ
9	1, 3	3	3, 4, 6	4A.vi	4A.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνότητας: Παρεμβάσεις τουρισμού- πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Α' ΦΑΣΗ	€ 300.000,00	ΕΚΤ+

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Προϋπολογισμός	Ταμείο
10	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ (BRANDING) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ	€ 450.000,00	ΕΤΠΑ
11	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	€ 900.000,00	ΕΤΠΑ
12	1, 4	1	1, 2, 5	2.i	1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	€ 2.800.000,00	ΕΤΠΑ
13	1, 4	1	1, 2, 5	2.i	1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	€ 820.000,00	ΕΤΠΑ
14	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 3 ΝΕΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	€ 200.000,00	ΕΤΠΑ
				5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής		€ 200.000,00	
15	2, 4	4	2, 5, 8	4A.vi	4A.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού- πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	€ 500.000,00	ΕΤΠΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Προϋπολογισμός	Ταμείο
16	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	4. Ανέγερση / αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	€ 1.800.000,00	ΕΤΠΑ
17	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	€ 300.000,00	ΕΤΠΑ
18	1, 3	3	3, 4, 6	4B.α	4B.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Πρώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης ανέργων	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΩΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ	€ 400.000,00	ΕΤΠΑ
19	1, 3	3	3, 4, 6	4B.α	4B.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Ενίσχυση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων (ΝΘΕ)	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	€ 300.000,00	ΕΚΤ+
20	1, 4	1	1, 2, 5	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ	€ 400.000,00	ΕΤΠΑ
21	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	7. Ανάπτυξη δικτύων πράσινων σημείων και τόπων ανακύκλωσης σε αστικές περιοχές	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΚΑΕΔΙΣΠ)	€ 600.000,00	ΕΤΠΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Προϋπολογισμός	Ταμείο
22	2, 4	2	2, 5, 7, 8	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΩΨΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΙΑΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ	€ 300.000,00	ΕΤΠΑ
23	2, 4	2	2, 5, 7, 8	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ	€ 200.000,00	ΕΤΠΑ
24	2, 4	4	2, 5, 8	4A.vi	4A.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ	€ 200.000,00	ΕΤΠΑ
25	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ	€ 300.000,00	ΕΤΠΑ
26	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ	€ 1.300.000,00	ΕΤΠΑ
27	2, 4	1	1, 2, 8	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ, ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	€ 500.000,00	ΕΤΠΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Προϋπολογισμός	Ταμείο
28	2, 4	4	2, 5, 8	4Α.vi	4Α.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού- πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΟΥΚΙ	€ 2.000.000,00	ΕΤΠΑ
29	2, 4	4	2, 5, 8	4Α.vi	4Α.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού- πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ "ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ" ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	€ 200.000,00	ΕΤΠΑ
30	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ	€ 100.000,00	ΕΤΠΑ
31	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ BRANDING ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ	€ 300.000,00	ΕΤΠΑ
32	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	€ 300.000,00	ΕΤΠΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Προϋπολογισμός	Ταμείο
33	1, 3	3	3, 4, 6	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ	€ 600.000,00	ΕΤΠΑ
34	1, 3	3	3, 4, 6	4B.α	4B.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Προώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης ανέργων	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ	€ 200.000,00	ΕΚΤ+
35	1, 4	1	1, 2, 5	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΥΡΑΣ	€ 200.000,00	ΕΤΠΑ
36	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ	€ 800.000,00	ΕΤΠΑ
37	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΜΑΤΟΒΑΣ	€ 200.000,00	ΕΤΠΑ
38	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	5. Προώθηση της έξυπνης διαχείρισης των πόλεων	ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ	€ 600.000,00	ΕΤΠΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Προϋπολογισμός	Ταμείο
39	2, 4	2	2, 5, 7, 8	6	6.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ Δ. ΗΛΙΔΑΣ	€ 100.000,00	ΕΤΠΑ
40	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών τόπων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΠΛΑΝΩΝ	€ 2.000.000,00	ΕΤΠΑ
41	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών τόπων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ	€ 200.000,00	ΕΤΠΑ
42	2, 4	2	2, 5, 7, 8	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ) ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΗΤΕΣ ΠΕΛΟΠΟΥ ΚΑΙ ΦΛΟΚΑ	€ 120.000,00	ΕΤΠΑ
43	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ	€ 800.000,00	ΕΤΠΑ
44	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΦΗΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ	€ 150.000,00	ΕΤΠΑ
45	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ	€ 600.000,00	ΕΤΠΑ
46	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΙΣΑΣ, ΣΜΙΛΑ, ΔΟΥΚΑ, ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ	€ 300.000,00	ΕΤΠΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Προϋπολογισμός	Ταμείο
47	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΝΑΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ	€ 1.200.000,00	ΕΤΠΑ
48	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	5. Προώθηση της εξυπνης διαχείρισης των πόλεων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ	€ 300.000,00	ΕΤΠΑ
49	1, 4	1	1, 2, 5	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ	€ 150.000,00	ΕΤΠΑ
50	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ	€ 1.000.000,00	ΕΤΠΑ
51	2, 4	2	2, 5, 7, 8	5.i	5. Προώθηση της εξυπνης διαχείρισης των πόλεων	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ (SMART CITY)	€ 100.000,00	ΕΤΠΑ
52	2, 4	4	2, 5, 8	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΛΑΔΕΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ	€ 600.000,00	ΕΤΠΑ
53	2, 4	4	2, 5, 8	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΔΙΟΥ 5000 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ	€ 2.000.000,00	ΕΤΠΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Προϋπολογισμός	Ταμείο
54	1, 4	1	1, 2, 5	2.i	1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	€ 500.000,00	ΕΤΠΑ
55	1, 4	1	1, 2, 5	2.i	1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΛΑ	€ 500.000,00	ΕΤΠΑ
56	2, 4	4	2, 5, 8	4A.vi	4A.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού- πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	ΣΗΜΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ	€ 1.000.000,00	ΕΤΠΑ
57	1, 3	3	3, 4, 6	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	€ 3.250.000,00	ΕΤΠΑ
58	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)	€ 2.300.000,00	ΕΤΠΑ
59	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	€ 900.000,00	ΕΤΠΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Προϋπολογισμός	Ταμείο
60	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ	€ 1.000.000,00	ΕΤΠΑ
61	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ	€ 650.000,00	ΕΤΠΑ
62	1, 4	1	1, 2, 5	2.vii.	2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ	€ 2.000.000,00	ΕΤΠΑ
63	2, 4	4	2, 5, 8	5.i	1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	€ 1.000.000,00	ΕΤΠΑ
64	2, 4	4	2, 5, 8	4Α.vi	4Α.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού- πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΣΟ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	€ 2.000.000,00	ΕΤΠΑ
65	1, 4	1	1, 2, 5	2.i	1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ	€ 100.000,00	ΕΤΠΑ
66	1, 4	1	1, 2, 5	5.i	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ	€ 150.000,00	ΕΤΠΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	ΕΣ ΠΕΠ 21- 27	Κατηγορίες δράσεων	Τίτλος	Προϋπολογισμός	Ταμείο
67	1, 3	3	3, 4, 6	4B.α	4B.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Προώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης ανέργων	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΠΒ, ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Κ.Α	€ 475.000,00	ΕΚΤ+
68	1, 3	3	3, 4, 6	4B.α	4B.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Προώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης ανέργων	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΠΔΒ) ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	€ 400.000,00	ΕΚΤ+
69	1, 3	3	3, 4, 6	5.ι	2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ	€ 120.000,00	ΕΤΠΑ
70	2, 4	2	2, 5, 7, 8	6	6.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΠΥΡΓΟΥ, ΗΛΙΔΑΣ, ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ	€ 60.000,00	ΕΤΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ							€ 73.493.000,00	

Ανά άξονα προτεραιότητας της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ, το σχήμα χρηματοδότησης για τα για έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27 δίνεται ακολούθως.

Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	Προϋπολογισμός έργων Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ
1	€ 16.420.000,00
2	€ 10.028.000,00
3	€ 6.045.000,00
4	€ 41.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	€ 73.493.000,00

Ανά κατηγορία δράσης του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27, το σχήμα χρηματοδότησης για τα για έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27 δίνεται ακολούθως.

Κατηγορίες Δράσεων	Προϋπολογισμός έργων Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ
1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών	4.720.000,00 €
2. Αύξηση των χώρων πρασίνου και ποιοτική αναβάθμιση αυτών και προώθηση λύσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions – NBS).	6.470.000,00 €
3.ii.1: Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Οδικές υποδομές	8.000.000,00 €
4Α.νι.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Παρεμβάσεις τουρισμού-πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των ΟΧΕ	6.500.000,00 €
4Β.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Ενίσχυση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων (ΝΘΕ)	300.000,00 €
4Β.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: Προώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων επιδότησης της αυτοαπασχόλησης ανέργων	1.475.000,00 €
1. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων	18.450.000,00 €
2. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών αναβάθμισης, αποκατάστασης και ενιαίας προβολής	12.970.000,00 €
3. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	6.473.000,00 €
4. Ανέγερση / αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων	5.800.000,00 €
5. Προώθηση της έξυπνης διαχείρισης των πόλεων	1.000.000,00 €
6. Διαχείριση, παρακολούθηση υδάτων	0,00 €
7. Ανάπτυξη δικτύων πράσινων σημείων και τόπων ανακύκλωσης σε αστικές περιοχές	1.100.000,00 €
6.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	235.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	€ 73.493.000,00

6.2 Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους ΕΣΠΑ - λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία και εντάσσονται στη Στρατηγική

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται το χρηματοδοτικό σχέδιο για τα έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους ΕΣΠΑ - λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία και εντάσσονται στη Στρατηγική.

A/A	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχο ΟΧΕ/ΒΑΑ	Τίτλος	Προϋπολογισμός	Ταμείο	Πηγή/ές χρηματοδότησης
1	2, 4	4	2, 5, 8	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Β' ΦΑΣΗ	€ 5.500.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Πράσινο Ταμείο, Interreg
2	1, 4	1	1, 2, 5	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (ΚΠΣ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ - Β' ΦΑΣΗ	€ 560.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Interreg, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
3	1, 4	1	1, 2, 5	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ) Β) ΤΟΥ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΚΤΙΡΙΟ «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ» - Β' ΦΑΣΗ	€ 5.000.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
4	2, 4	4	2, 5, 8	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Β' ΦΑΣΗ	€ 300.000,00	ΕΚΤ+	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α,

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

A/A	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Τίτλος	Προϋπολογισμός	Ταμείο	Πηγή/ές χρηματοδότησης
							Π2), Πράσινο Ταμείο, Interreg
5	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ	€ 7.200.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
6	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΟΥΚΙ-Ε.Ο. ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ	€ 1.500.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
7	1, 4	1	1, 2, 5	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	€ 6.500.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
8	2, 4	1	1, 2, 8	ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	€ 1.500.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
9	1, 4	1	1, 2, 5	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗ ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΜΑΡΑΘΙΑΣ	€ 1.500.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
10	1, 3	3	3, 4, 6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΑΛΟΥΚΙΟΥ	€ 300.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Πράσινο Ταμείο, Interreg
11	1, 4	1	1, 2, 5	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΟΥΚΙ	€ 1.000.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
12	2, 4	4	2, 5, 8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ	€ 100.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
13	2, 4	1	1, 2, 8	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ	€ 1.000.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
14	2, 4	1	1, 2, 8	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ	€ 2.000.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
15	2, 4	1	1, 2, 8	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ	€ 5.000.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
16	2, 4	1	1, 2, 8	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 5 COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ	€ 1.000.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2,

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

A/A	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Τίτλος	Προϋπολογισμός	Ταμείο	Πηγή/ές χρηματοδότησης
							Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
17	1, 3	3	3, 4, 6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ	€ 1.000.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
18	1, 3	3	3, 4, 6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	€ 400.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Ανθρώπινο Δυναμικό και δια Βίου Μάθηση" (Π1), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π1, Π4Α, Π4Β)
19	2, 4	1	1, 2, 8	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ	€ 200.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π3, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
20	2, 4	1	1, 2, 8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, DRONE ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ	€ 300.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
21	2, 4	4	2, 5, 8	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΛΕΙΟ – ΔΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ	€ 100.000,00	ΕΚΤ+	ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Β), TEBA, CHAFAEA
22	2, 4	1	1, 2, 8	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΣΤΡΕΦΙΟΥ, ΣΜΙΛΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ	€ 5.000.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π2, Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π2)
23	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΥ	€ 1.500.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Interreg, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (Α. Τρίτης 2.0)
24	2, 4	4	2, 5, 8	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ	€ 100.000,00	ΕΚΤ+	ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Β), TEBA, CHAFAEA
25	1, 3	3	3, 4, 6	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΥΠΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	€ 362.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Ανθρώπινο Δυναμικό και δια Βίου Μάθηση" (Π1), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π1, Π4Α, Π4Β)
26	1, 3	3	3, 4, 6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ "BRAND" ΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ	€ 180.000,00	ΕΤΠΑ	ΕΠ "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" (Π4), ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" (Π4Α, Π2), Πράσινο Ταμείο, Interreg
ΣΥΝΟΛΟ					€ 49.102.000,00		

Ανά άξονα προτεραιότητας της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ, το σχήμα χρηματοδότησης για τα για έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους ΕΣΠΑ - λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία και εντάσσονται στη Στρατηγική 27 δίνεται ακολούθως.

Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

1

Προϋπολογισμός έργων Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ

€ 30.560.000,00



ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Άξονας Προτεραιότητας Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	Προϋπολογισμός έργων Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ
2	€ 10.200.000,00
3	€ 2.242.000,00
4	€ 6.100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	€ 49.102.000,00

7. Ανάλυση κινδύνων

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση των πιθανών κινδύνων (π.χ. επιχειρησιακών, οικονομικών, νομικών, στελέχωσης, τεχνικών προβλημάτων, θεσμικών) που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς και των μέτρων που προτείνονται να αναληφθούν προκειμένου αυτοί να περιοριστούν.

Στον πίνακα που ακολουθεί⁸ δίνεται η ανάλυση κινδύνων της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ τόσο για την υλοποίηση των δράσεων, όσο και για το σύστημα διακυβέρνησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ.

Ανάλυση Κινδύνων		
Κίνδυνοι για την υλοποίηση των Δράσεων	Περιγραφή κινδύνων	Δράσεις που υπόκεινται στον κίνδυνο
	1. Καθυστέρηση χρηματοδότησης έργων 2021-2027, με συνέπεια να σημειωθούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση της Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	Δυνητικά όλες, στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο κίνδυνος.
	2. Διακοπή ή περικοπή χρηματοδότησης έργων 2021-2027, με συνέπεια να σημειωθούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση ή/και ολοκλήρωση των πράξεων	Δυνητικά όλες, στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο κίνδυνος.
	3. Δυσκολία / Καθυστέρηση στη λήψη αδειών και χρονοβόρες διαδικασίες, με συνέπεια να σημειωθούν καθυστερήσεις στην ένταξη των πράξεων	Αφορά σε δράσεις που εμπεριέχουν ως προϋπόθεση ωρίμανσης ζητήματα ιδιοκτησίας/παραχώρησης, καθώς και δράσεις που απαιτούν ειδικές εγκρίσεις ή/και σύμφωνη γνώμη τρίτων φορέων.
	4. Έλλειψη ενδιαφέροντος από άτομα και επιχειρήσεις (ΜΜΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α) της περιοχής παρέμβασης να συμμετέχουν σε προσκλήσεις ενισχύσεων & λοιπών ωφελούμενων σε δράσεις κατάρτισης ή συμβουλευτικής	Αφορά σε δράσεις που απευθύνονται σε ομάδες δικαιούχων (πχ. άνεργοι, επιχειρηματίες, ομάδες που μπορούν να συστήσουν νεοφυή επιχείρηση, κοκ.).

⁸ Πρόκειται για το υπόδειγμα - Πίνακα 6.1 του «Οδηγού για την Υποβολή Στρατηγικών Σχεδίων ΒΑΑ και Κριτήρια Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»».

Ανάλυση Κινδύνων		
	5. Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του πλαισίου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και την επιδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων	Αφορά σε δράσεις που απευθύνονται σε κοινωνικές επιχειρήσεις.
	6. Προσφυγές πολιτών/φορέων ή/και νομικές διαμάχες μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου έναντι της υλοποίησης πράξεων, με συνέπεια την καθυστέρηση ένταξης, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης μιας πράξης	Αφορά σε δράσεις που συνήθως έχουν εμβληματικό χαρακτήρα, περιβαλλοντική χροιά, εμπεριέχουν ως προϋπόθεση ωρίμανσης ζητήματα ιδιοκτησίας/ παραχώρησης, καθώς και δράσεις που απαιτούν ειδικές εγκρίσεις ή/και σύμφωνη γνώμη τρίτων φορέων.
Κίνδυνοι για το Σύστημα Διακυβέρνησης	Περιγραφή κινδύνων	
	1. Μερική αδυναμία σε ανθρώπινους πόρους συνολικής υποστήριξης της Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ, με συνέπεια να παρουσιαστούν καθυστερήσεις στην ένταξη, υλοποίηση ή/ και ολοκλήρωση των πράξεων	
	2. Αλλαγή Νομοθετικού πλαισίου, με συνέπεια να παρουσιαστούν καθυστερήσεις στην ωρίμανση ή/και υλοποίηση των πράξεων	
	3. Ελλιπής ενημέρωση για ευρωπαϊκά προγράμματα αστικής ανάπτυξης 2021-2027, με συνέπεια να παρουσιαστεί αδυναμία εξασφάλισης χρηματοδότησης για πράξεις	
	4. Ανεπαρκής ανταπόκριση στις θεσμικές απαιτήσεις που αφορούν στην Αστική Αρχή ως Ενδιάμεσο Φορέα εφαρμογής ενός Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ, με συνέπεια να σημειωθούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση της Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	

Στον πίνακα που ακολουθεί⁹ δίνεται η ιεράρχηση έργων και δράσεων της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27 ως προς το βαθμό κινδύνου.

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχο ΟΧΕ/ΒΑΑ	Τίτλος	Βαθμός κινδύνου		
					Χαμηλός	Μεσαίος	Υψηλός
1	2, 4	4	2, 5, 8	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Α' ΦΑΣΗ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
2	2, 4	4	2, 5, 8	ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ	Πλήρως ώριμο		
3	1, 4	1	1, 2, 5	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ) Β) ΤΟΥ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΚΤΙΡΙΟ «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ» - Α' ΦΑΣΗ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	

⁹ Πρόκειται για το υπόδειγμα - Πίνακα 6.2 του «Οδηγού για την Υποβολή Στρατηγικών Σχεδίων ΒΑΑ και Κριτήρια Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»».

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Τίτλος	Βαθμός κινδύνου		
					Χαμηλός	Μεσαίος	Υψηλός
4	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ	Πλήρως ώριμο		
5	1, 4	1	1, 2, 5	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (ΚΠΣ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ - Α' ΦΑΣΗ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
6	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΑΚΑΙΚΑ-ΑΓ. ΗΛΙΑΣ	Πλήρως ώριμο		
7	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ Δ. ΠΥΡΓΟΥ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
8	2, 4	4	2, 5, 8	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΥΣΤΡΗ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
9	2, 4	4	2, 5, 8	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Α' ΦΑΣΗ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
10	1, 3	3	3, 4, 6	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ (BRANDING) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
11	1, 4	1	1, 2, 5	ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
12	1, 4	1	1, 2, 5	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
13	1, 4	1	1, 2, 5	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
14	2, 4	4	2, 5, 8	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 3 ΝΕΩΝ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
15	2, 4	4	2, 5, 8	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
16	1, 4	1	1, 2, 5	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
17	2, 4	4	2, 5, 8	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
18	1, 3	3	3, 4, 6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
19	1, 3	3	3, 4, 6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
20	1, 4	1	1, 2, 5	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
21	1, 4	1	1, 2, 5	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΚΑΕΔΙΣΠ)		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
22	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΙΑΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Τίτλος	Βαθμός κινδύνου		
					Χαμηλός	Μεσαίος	Υψηλός
23	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
24	2, 4	4	2, 5, 8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
25	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
26	2, 4	4	2, 5, 8	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
27	2, 4	1	1, 2, 8	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ, ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
28	2, 4	4	2, 5, 8	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΟΥΚΙ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
29	2, 4	4	2, 5, 8	ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ "ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ" ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
30	2, 4	4	2, 5, 8	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
31	2, 4	4	2, 5, 8	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ BRANDING ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
32	2, 4	4	2, 5, 8	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
33	1, 3	3	3, 4, 6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
34	1, 3	3	3, 4, 6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
35	1, 4	1	1, 2, 5	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΥΡΑΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
36	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
37	1, 4	1	1, 2, 5	ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΜΑΤΟΒΑΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
38	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
39	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ Δ. ΗΛΙΔΑΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
40	2, 4	4	2, 5, 8	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΠΛΑΝΩΝ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Τίτλος	Βαθμός κινδύνου		
					Χαμηλός	Μεσαίος	Υψηλός
41	2, 4	4	2, 5, 8	ΠΟΛΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
42	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ) ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΗΤΕΣ ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΦΛΟΚΑ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
43	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
44	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΦΗΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
45	2, 4	4	2, 5, 8	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
46	2, 4	4	2, 5, 8	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΙΣΑΣ, ΣΜΙΛΑ, ΔΟΥΚΑ, ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
47	2, 4	4	2, 5, 8	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΝΑΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
48	1, 4	1	1, 2, 5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
49	1, 4	1	1, 2, 5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
50	2, 4	4	2, 5, 8	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΣΩΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
51	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΓΝΗΣ ΠΟΛΗΣ (SMART CITY)	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
52	2, 4	4	2, 5, 8	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΛΑΔΕΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
53	2, 4	4	2, 5, 8	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΔΙΟΥ 5000 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
54	1, 4	1	1, 2, 5	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
55	1, 4	1	1, 2, 5	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΛΑ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
56	2, 4	4	2, 5, 8	ΣΗΜΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
57	1, 3	3	3, 4, 6	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
58	2, 4	4	2, 5, 8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Τίτλος	Βαθμός κινδύνου		
					Χαμηλός	Μεσαίος	Υψηλός
59	2, 4	4	2, 5, 8	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
60	2, 4	4	2, 5, 8	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
61	2, 4	4	2, 5, 8	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
62	1, 4	1	1, 2, 5	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
63	2, 4	4	2, 5, 8	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
64	2, 4	4	2, 5, 8	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΣΟ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
65	1, 4	1	1, 2, 5	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
66	1, 4	1	1, 2, 5	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
67	1, 3	3	3, 4, 6	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΠΒ, ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Κ.Α	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
68	1, 3	3	3, 4, 6	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΠΔΒ) ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
69	1, 3	3	3, 4, 6	ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
70	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΠΥΡΓΟΥ, ΗΛΙΔΑΣ, ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		

Στον πίνακα που ακολουθεί¹⁰ δίνεται η ιεράρχηση έργων και δράσεων της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ που χρηματοδοτούνται από πόρους ΕΣΠΑ - λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία και εντάσσονται στη Στρατηγική ως προς το βαθμό κινδύνου.

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Τίτλος	Βαθμός κινδύνου		
					Χαμηλός	Μεσαίος	Υψηλός
1	2, 4	4	2, 5, 8	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Β' ΦΑΣΗ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
2	1, 4	1	1, 2, 5	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,		Πιθανά μεγάλος	

¹⁰ Πρόκειται για το υπόδειγμα - Πίνακα 6.2 του «Οδηγού για την Υποβολή Στρατηγικών Σχεδίων ΒΑΑ και Κριτήρια Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»».

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Τίτλος	Βαθμός κινδύνου		
					Χαμηλός	Μεσαίος	Υψηλός
				ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (ΚΠΣ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ - Β' ΦΑΣΗ		χρόνος ωρίμανσης	
3	1, 4	1	1, 2, 5	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ) Β) ΤΟΥ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΚΤΙΡΙΟ «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ» - Β' ΦΑΣΗ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
4	2, 4	4	2, 5, 8	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Β' ΦΑΣΗ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
5	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
6	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΟΥΚΙ-Ε.Ο. ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
7	1, 4	1	1, 2, 5	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
8	2, 4	1	1, 2, 8	ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
9	1, 4	1	1, 2, 5	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗ ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΜΑΡΑΘΙΑΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
10	1, 3	3	3, 4, 6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΑΛΟΥΚΙΟΥ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
11	1, 4	1	1, 2, 5	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΟΥΚΙ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
12	2, 4	4	2, 5, 8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
13	2, 4	1	1, 2, 8	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
14	2, 4	1	1, 2, 8	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
15	2, 4	1	1, 2, 8	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
16	2, 4	1	1, 2, 8	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 5 COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
17	1, 3	3	3, 4, 6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
18	1, 3	3	3, 4, 6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		

Α/Α	Στρατηγικοί Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ/ΒΑΑ	Ειδικό Στόχοι ΟΧΕ/ΒΑΑ	Τίτλος	Βαθμός κινδύνου		
					Χαμηλός	Μεσαίος	Υψηλός
19	2, 4	1	1, 2, 8	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
20	2, 4	1	1, 2, 8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, DRONE ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
21	2, 4	4	2, 5, 8	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΔΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
22	2, 4	1	1, 2, 8	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΣΤΡΕΦΙΟΥ, ΣΜΙΛΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
23	2, 4	2	2, 5, 7, 8	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΙΟΥ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
24	2, 4	4	2, 5, 8	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ		Πιθανά μεγάλος χρόνος ωρίμανσης	
25	1, 3	3	3, 4, 6	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΥΠΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		
26	1, 3	3	3, 4, 6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ "BRAND" ΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ	Μικρός χρόνος ωρίμανσης		

Στον πίνακα που ακολουθεί¹¹ δίνονται τα βήματα περιορισμού των κινδύνων που καταγράφονται στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου.

Βήματα περιορισμού των κινδύνων		
Κίνδυνοι για την υλοποίηση των Δράσεων	Βήματα περιορισμού των κινδύνων	Δράσεις που αντιμετωπίζονται
	1. Ταχεία ωρίμανση και διασπορά της υλοποίησης των πράξεων στο χρονικό διάστημα υλοποίησης της Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	Χαμηλή πιθανότητα επίλυσης στην περίπτωση επιβεβαίωσης του κινδύνου – ο κίνδυνος παραμένει και χαρακτηρίζεται υψηλός για τις δράσεις που αφορά.
	2. Ταχεία ωρίμανση και διασπορά της υλοποίησης των πράξεων στο χρονικό διάστημα υλοποίησης της Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ	Χαμηλή πιθανότητα επίλυσης στην περίπτωση επιβεβαίωσης του κινδύνου – ο κίνδυνος παραμένει και χαρακτηρίζεται υψηλός για τις δράσεις που αφορά.
	3. Επίσπευση διαδικασιών μεταξύ φορέων μέσω διαλόγου κι επικοινωνίας σε υπηρεσιακό και υψηλό επίπεδο	Δυνητικά όλες, στην περίπτωση που υλοποιηθούν τα βήματα περιορισμού του κινδύνου.
	4. Επιλογή εξειδικευμένων Δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικής, μέσω	Δυνητικά όλες, στην περίπτωση που υλοποιηθούν τα βήματα περιορισμού του κινδύνου.

¹¹ Πρόκειται για το υπόδειγμα - Πίνακα 6.3 του «Οδηγού για την Υποβολή Στρατηγικών Σχεδίων ΒΑΑ και Κριτήρια Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»».

Βήματα περιορισμού των κινδύνων		
	ερευνών πεδίου στους ίδιους τους δυνητικούς ωφελούμενους	
	5. Επίσπευση διαδικασιών μέσω διαλόγου κι επικοινωνίας σε υπηρεσιακό και υψηλό επίπεδο	Χαμηλή πιθανότητα επίλυσης στην περίπτωση επιβεβαίωσης του κινδύνου – ο κίνδυνος παραμένει και χαρακτηρίζεται υψηλός για τις δράσεις που αφορά.
	6. Προσεκτική προσέγγιση του θεσμικού περιβάλλοντος της πράξης κατά τη φάση εκπόνησης της σχετικής μελέτης	Χαμηλή πιθανότητα επίλυσης στην περίπτωση επιβεβαίωσης του κινδύνου – ο κίνδυνος παραμένει και χαρακτηρίζεται υψηλός για τις δράσεις που αφορά.
Κίνδυνοι για το Σύστημα Διακυβέρνησης	Βήματα περιορισμού των κινδύνων	
	1. Κατά περίπτωση αξιοποίηση Τεχνικών Συμβούλων & Μελετητών – μέσω λήψης Τεχνικής Βοήθειας & ιδίων πόρων	
	2. Επίσπευση διαδικασιών μέσω διαλόγου κι επικοινωνίας σε υπηρεσιακό και υψηλό επίπεδο	
	3. Συμμετοχή στελεχών σε εκδηλώσεις δικτύωσης	
	4. Συστήνεται: a. Ενημέρωση & συνεχής επικουρική υποστήριξη της Ομάδας Έργου Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ b. Συνεχής και συστηματική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου από τον Υπεύθυνο της Ομάδας Αξιολόγησης, σε συνεχή συνεργασία με τα Διευθυντικά Στελέχη των αρμόδιων εμπλεκόμενων υπηρεσιών Έμφαση στη συνεργασία των επιμέρους υποομάδων και στον συντονισμό τους με την ΕΥΔ του ΕΠ της ΠΔΕ και κάθε άλλο εμπλεκόμενο c. Τήρηση όλων των κατευθύνσεων και οδηγιών (Ευρωπαϊκών και εθνικών) για τον τρόπο υλοποίησης της Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ d. Πραγματοποίηση επιτελικών τεχνικών συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους στη Σ. ΟΧΕ/ΒΑΑ και την ΕΥΔ του ΕΠ της ΠΔΕ	


8. Διαβούλευση

8.1 Ιστότοπος

Αναπτύχθηκε ιστότοπος για το έργο, ο οποίος βρίσκεται στη διεύθυνση <https://oxe-pia.gr>. Ο ιστότοπος αποτελείται από τις εξής ενότητες:

Αρχική σελίδα

Ο επισκέπτης λαμβάνει βασική πληροφόρηση για το έργο και μπορεί να περιηγηθεί σε αναρτήσεις («Νέα»).




Εικόνα 2. Στιγμιότυπο από τον ιστότοπο του έργου.

Εικόνα 3. Στιγμιότυπο από τον ιστότοπο του έργου.

Η Στρατηγική ΟΧΕ


Ο επισκέπτης λαμβάνει πληροφόρηση το περιεχόμενο μιας Στρατηγικής ΟΧΕ. Μπορεί επίσης να δει βασικές λεπτομέρειες του έργου (λίστα προβλεπόμενων ενεργειών και οργάνωσή τους σε Παραδοτέα του έργου).



Εικόνα 4. Στιγμιότυπο από τον ιστότοπο του έργου.

Διαβούλευση

Ο επισκέπτης λαμβάνει πληροφόρηση για τη διαδικασία και τη σημασία της διαβούλευσης του έργου. Ενημερώνεται επίσης για βασικά στοιχεία της διαδικασίας, όπως οι τρόποι και η προθεσμία συμμετοχής. Παρατίθεται επίσης φόρμα συμπλήρωσης για την υποβολή προτάσεων ή/και παρατηρήσεων επί του έργου.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ;

Οι Δήμοι Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υλοποιούν την α' φάση του έργου εκπόνησης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων. Για το λόγο αυτό λαμβάνει χώρα διαδικασία ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης. Η συμμετοχή των πολιτών και φορέων στο σχηματισμό και υλοποίηση του αναπτυξιακού οράματος της περιοχής για τα επόμενα χρόνια αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις εμπλεκόμενες αρχές.

Το τελικό σχέδιο της Στρατηγικής θα συνταχθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια, επισημάνσεις και προτάσεις των πολιτών και φορέων, όπως αυτά θα υποβληθούν κατά τη φάση της διαβούλευσης.

ΠΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ;

Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις και παρατηρήσεις σας μέχρι τις **22 Σεπτεμβρίου 2022** με **τρεις τρόπους**:

- Μέσω της φόρμας υποβολής σχολίων παρακάτω,
- Συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις διαβούλευσης που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του έργου (θα προηγείται σχετική ενημέρωση).
- Μέσω email στο diavouleusi.okepia@gmail.com.

Εικόνα 5. Στιγμιότυπο από τον ιστότοπο του έργου.

Επικοινωνία

Ο επισκέπτης λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με τρόπους επικοινωνίας με την Ομάδα Έργου.

diavouleusi.okepia@gmail.com. At the bottom is a dark blue banner that says 'Σχεδιάζουμε μαζί!'." data-bbox="186 594 802 799"/>

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ


Μανωλατσούλα 47 (Διοικητήριο), 271 31 Πύργος
Τ. 26213-60500
Ε. diavouleusi.okepia@gmail.com

Σχεδιάζουμε μαζί!

Εικόνα 6. Στιγμιότυπο από τον ιστότοπο του έργου.

8.2 Φόρμα ανοιχτών απαντήσεων

Στην ενότητα «Διαβούλευση» του ιστοτόπου, ο επισκέπτης λαμβάνει πληροφόρηση για τη διαδικασία και τη σημασία της διαβούλευσης του έργου. Ενημερώνεται επίσης για βασικά στοιχεία της διαδικασίας, όπως οι τρόποι και η προθεσμία συμμετοχής. Παρατίθεται επίσης φόρμα συμπλήρωσης για την υποβολή προτάσεων ή/και παρατηρήσεων επί του έργου.




Εικόνα 7. Στιγμιότυπο από τον ιστότοπο του έργου.

Ενδεικτικά, μέσω της φόρμας ανοιχτών απαντήσεων υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 30/08/2023 έως 22/09/2023 **19** απαντήσεις.

8.3 Εκδήλωση διαβούλευσης

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 30 Αυγούστου 2023 και ώρα 19.00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν:

- Ο κος Δημήτρης Άσπρος, CEO της Data Consultants, ο οποίος συντόνισε την εκδήλωση.
- Ο κος Βασίλης Γιαννόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηλείας.
- Ο κος Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας, στέλεχος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ηλείας.
- Η κα Γλυκερία Κατηφόρη, στέλεχος της Μονάδας Α' Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας.
- Ο κος Βασίλης Κασιώλας, στέλεχος της Data Consultants.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας αναφέρθηκε στη φιλοσοφία και στους στόχους της Περιφερειακής Αρχής για τη νέα ΟΧΕ-ΒΑΑ, στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, παρουσιάζοντας μάλιστα και κάποιες προτάσεις έργων και δράσεων που αφορούν στην Π.Ε. Ηλείας.

Την αναλυτική παρουσίαση των προτάσεων – μετά την ανακοίνωση τους από τον κ. Γιαννόπουλο - έκανε ο Υπεύθυνος του Έργου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας κ. Κώστας Τζαμαλούκας, ενώ την παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης, τους άξονες στους οποίους θα κινηθεί το Σχέδιο καθώς επίσης τα εργαλεία και τη διαδικασία της διαβούλευσης για το κοινό, παρουσίασε ο κ. Βασίλης Κασιώλας, εκπρόσωπος του Τεχνικού Συμβούλου που έχει την ευθύνη τεχνικής υποστήριξης και προετοιμασίας της Στρατηγικής ΟΧΕ.

Στη σημασία της διαβούλευσης και της συμμετοχής των φορέων και των πολιτών στην διαμόρφωση της τελικής πρότασης της Στρατηγικής ΟΧΕ, αναφέρθηκε στον σύντομο χαιρετισμό της η κα Γλυκερία Κατηφόρη, στέλεχος της Μονάδας Α' Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των τ. Δημάρχων Αρχαίας Ολυμπίας, Ηλιδας και Πύργου, κ. Γιώργου Γεωργιόπουλου, κ. Γιάννη Λυμπέρη και κ. Τάκη Αντωνακόπουλου αντίστοιχα, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη μεγάλη ευκαιρία που δίνει το σημαντικό αυτό εργαλείο των ΟΧΕ - ΒΑΑ, στην πολύ καλή προεργασία που έχει γίνει από την ΠΔΕ και φυσικά στα σημαντικά και πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλες τις περιοχές, ενώ «προσυπέγραψαν» τις πρώτες προτάσεις που παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας κ. Βασίλης Γιαννόπουλος.

Τις προτάσεις και τα σχόλια τους – μέσα από τις τοποθετήσεις τους – υπέβαλαν τέλος αρκετοί εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, καθώς και πολίτες, που έδωσαν το παρών στην ενημερωτική συνάντηση, τον συντονισμό της οποίας είχε ο κ. Δημήτρης Άσπρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Τεχνικού Συμβούλου.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Εικόνα 8. Από την εκδήλωση διαβούλευσης.



Εικόνα 9. Από την εκδήλωση διαβούλευσης.



Εικόνα 10. Από την εκδήλωση διαβούλευσης.



Εικόνα 11. Από την εκδήλωση διαβούλευσης.



Εικόνα 12. Από την εκδήλωση διαβούλευσης.



Εικόνα 13. Από την εκδήλωση διαβούλευσης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν **79** ενδιαφερόμενοι πολίτες και εκπρόσωποι φορέων των τριών Δήμων.

8.4 Κοινωνικά δίκτυα

Δημιουργήθηκαν και παραμετροποιήθηκαν σελίδες κοινωνικών δικτύων για το έργο και την υποστήριξη της διαδικασίας της διαβούλευσης:

- Facebook:
<https://www.facebook.com/oxepia>
- LinkedIn:
<https://www.linkedin.com/company/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CF%87%CE%B5-%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%87-%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82>

Στο Facebook έγινε χορηγούμενη προώθηση της ανάρτησης για συμμετοχή στη Διαβούλευση. Η προώθηση έλαβε χώρα από τις 02/09/2023 έως τις 22/09/2023. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την χορηγούμενη ανάρτηση, αυτή προβλήθηκε σε 23.853 χρήστες του Facebook στην ευρύτερη περιοχή των τριών Δήμων που συμμετέχουν στη Στρατηγική ΟΧΕ.

8.5 Βίντεο

Δημιουργήθηκε σύντομο προωθητικό βίντεο για το έργο.

8.6 Δελτία τύπου

Δημιουργήθηκαν και διανεμήθηκαν δελτία τύπου.

Έναρξη διαβούλευσης για τη Στρατηγική ΟΧΕ Πύργου - Ήλιδας - Αρχ. Ολυμπίας

Super User Νέα-ΕΛ 29 Αυγούστου 2023 Εμφανίσεις: 94 Rating: ★★★★★

Οι Δήμοι Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εκκινούν τη διαδικασία της Διαβούλευσης για την εκπόνηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων της περιοχής αυτής. Για όλους του φορείς αποτελεί προτεραιότητα η συμμετοχή των πολιτών και φορέων στο σχηματισμό και υλοποίηση του αναπτυξιακού οράματος της περιοχής για τα επόμενα χρόνια.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός σχεδίου που θα συμβάλει στην ώθηση της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις από τις 30 Αυγούστου 2023 μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2023 με τους εξής τρόπους:

- Μέσω email στο diavouleusi.oxepia@gmail.com
- Με συμμετοχή στις εκδηλώσεις διαβούλευσης που θα λάβουν χώρα (θα προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση).
- Μέσω της πλατφόρμας διαβούλευσης του έργου, όπου έχουν αναρτηθεί χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τη στόχευση μιας Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων: <https://oxe-pia.gr>

Το τελικό σχέδιο της Στρατηγικής ΟΧΕ Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας θα συνταχθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια, επισημάνσεις και προτάσεις των πολιτών και φορέων, όπως αυτά θα υποβληθούν κατά τη φάση της διαβούλευσης.

Το έργο εκπόνησης της Στρατηγικής της Στρατηγικής ΟΧΕ Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-20» (Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», Κωδικός ΟΠΣ: 5217207).



Εικόνα 14. Ενδεικτικό δελτίο τύπου.

Συνέχεια διαβούλευσης για τη Στρατηγική ΟΧΕ Πύργου - Ήλιδας - Αρχ. Ολυμπίας

Super User Νέα-ΕΛ 29 Δεκεμβρίου 2023 Εμφανίσεις: 9 Rating: ★★★★★

Οι Δήμοι Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνεχίζουν τη διαδικασία της Διαβούλευσης για την εκπόνηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων της περιοχής αυτής. Για όλους τους φορείς αποτελεί προτεραιότητα η συμμετοχή των πολιτών και φορέων στο σχηματισμό και υλοποίηση του αναπτυξιακού οράματος της περιοχής για τα επόμενα χρόνια.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς μπορούν να διαβάσουν το συνημμένο "Σχέδιο Στρατηγικής" και να συμμετέχουν στη διαμόρφωσή του με τους εξής τρόπους:

- Μέσω email στο diavouleusi.oxepia@gmail.com
- Μέσω της φόρμας στην ενότητα διαβούλευσης της ιστοσελίδας του έργου: <https://oxe-pia.gr>

Το τελικό σχέδιο της Στρατηγικής ΟΧΕ Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας θα συνταχθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια, επισημάνσεις και προτάσεις των πολιτών και φορέων, όπως αυτά θα υποβληθούν κατά τη φάση της διαβούλευσης.

Το έργο εκπόνησης της Στρατηγικής της Στρατηγικής ΟΧΕ Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-20» (Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», Κωδικός ΟΠΣ: 5217207).

Συνημμένα: [Σχέδιο Στρατηγικής](#)

Εικόνα 15. Ενδεικτικό δελτίο τύπου.

8.7 Λοιπό ενημερωτικό υλικό

Σχεδιάστηκαν και εκτυπώθηκαν τρία (3) rollup banners. Επιπλέον, σχεδιάστηκαν επιπλέον σετ γραφικών, προς χρήση από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η Διαβούλευση αρχίζει

Μπες στο oche-ria.gr



Με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αυτική Ελλάδα 2014-2020» (Πρόγραμμα Προτεραιότητας «Εθνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», Κωδικός ΟΠΣ: 5217207)

Εικόνα 16. Αφίσα Α3 για τη διαβούλευση του έργου.



Στρατηγική Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων
Δήμων Πύργου, Ήλιδας &
Αρχαίας Ολυμπίας



Με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αυτική Ελλάδα 2014-2020» (Πρόγραμμα Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», Κωδικός ΟΠΣ: 5217207)



Εικόνα 17. Γραφικό για τη διαβούλευση του έργου.



Στρατηγική Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων
Δήμων Πύργου, Ήλιδας &
Αρχαίας Ολυμπίας



Με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αυτική
Ελλάδα 2014-20» (Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»,
Κωδικός ΟΠΣ: 5217207)




Εικόνα 18. Γραφικό για τη διαβούλευση του έργου.



Στρατηγική Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων
Δήμων Πύργου, Ήλιδας &
Αρχαίας Ολυμπίας



Με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αυτική
Ελλάδα 2014-20» (Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»,
Κωδικός ΟΠΣ: 5217207)



Εικόνα 19. Γραφικό για τη διαβούλευση του έργου.

Παρουσίαση που δόθηκε στην εκδήλωση διαβούλευσης



Εκδήλωση Έναρξης Διαβούλευσης
Πύργος, 30 Αυγούστου 2023

Εικόνα 20. Γραφικό για τη διαβούλευση του έργου.

Σχήμα έργου



Ομάδα Διακυβέρνησης

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
- ΕΥΔ
- Δήμος Πύργου
- Δήμος Ήλιδας
- Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Τεχνικός Σύμβουλος (Data Consultants)



Εικόνα 21. Γραφικό για τη διαβούλευση του έργου.



Θεσμικό πλαίσιο

- Απόφαση Ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-20 υπ' αριθ. 3245/13-06-2023 (ΟΠΣ: 5217207)
- Χρηματοδοτικό πλαίσιο (ΕΣΠΑ 2021-27: Προτεραιότητα 5, Ειδικοί Στόχοι 5i και 5ii)
- Σύμβαση υπ' αριθ. 240373/3240/31-07-2023 με την Data Research & Consulting AE Μελετών και Συμβούλων (δ.τ. Data Consultants)
- Οδηγοί και οδηγίες εκπόνησης (ΕΥΔ, ΕΕΤΑΑ, κλπ.)



Εικόνα 22. Γραφικό για τη διαβούλευση του έργου.



Η περιοχή παρέμβασης

Εφαρμογή ΟΧΕ/ΒΑΑ στη χωρική
ενότητα των Δήμων Πύργου, Ήλιδας
και Αρχαίας Ολυμπίας

- Έδρα Δήμου
- Οικισμός με πληθυσμό μεγαλύτερο από 1.000 κατ. (Απογραφή 2011)
- Αρχαιολογικός Χώρος
- Ακτογραμμή
- Εθνική Οδός
- Επαρχιακή Οδός
- Ποταμός
- Λίμνη
- Περιοχή δικτύου Natura 2000
- Όριο Δήμου
- Όριο ΟΧΕ
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
- Λοιπές Περιφέρειες



Εικόνα 23. Γραφικό για τη διαβούλευση του έργου.



Η λογική επιλογής της περιοχής παρέμβασης

- Βάσει Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ), προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας Πύργου – Αμαλιάδας, ώστε να λειτουργήσουν ως **δίπολο**
- Η χωρική ενότητα ανήκει στις **αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με έντονες οικιστικές και τουριστικές πιέσεις** και με το περιβάλλον τους παράλληλα να χρειάζεται σχεδιασμένες δράσεις και μέτρα αναβάθμισης και εξυγίανσης.
- Το **τρίπολο με πυρήνα την Αρχαία Ολυμπία** περιλαμβάνει την Αρχαία Ήλιδα και το Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα. Οι τρεις αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν πόλους διεθνούς βεληνεκούς με τεράστια αρχαιολογική και επιστημονική σημασία.
- Ο αναπτυξιακός πόλος της ευρύτερης περιοχής Πύργου – Αμαλιάδας (πρωτεύοντες **περιφερειακοί πόλοι**, χαρακτηρισμένο δίπολο οικισμών από το Γενικό ΠΧΣΑΑ) παρουσιάζει επίσης συγκριτικά πλεονεκτήματα στον ειδικό και εναλλακτικό **τουρισμό** (υγρότοποι, προστατευόμενα τοπία, ιαματικές πηγές κλπ.), στον **αθλητισμό**, στη **γεωργία** (εύφορες πεδινές εκτάσεις Ήλιδας) και έχει δυνατότητες εξειδίκευσης στη βιολογική γεωργία και την παραγωγή **ενέργειας** (κοίτασμα υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή Κατάκολου, και αξιοποίηση ΑΠΕ).



Εικόνα 24. Γραφικό για τη διαβούλευση του έργου.



Προς ένα όραμα για τη στρατηγική

- Εγκαθίδρυση υπερτοπικών συνεργειών για την αποτελεσματική διαχείριση κοινών προκλήσεων
- Δημιουργία επιπλέον δυναμικής για ανάπτυξη στα πεδία του **τουρισμού**, πολιτισμού, αθλητισμού, γεωργίας, επιχειρηματικότητας, **ενέργειας** και προστασίας του περιβάλλοντος
- Ανάπτυξη μιας κοινής οπτικής και αντίληψης για το **αναπτυξιακό τρίπολο Ήλιδα – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία**



Εικόνα 25. Γραφικό για τη διαβούλευση του έργου.



Προτεινόμενες θεματικές για τη στρατηγική

- Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος
- Αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής σε αυτό
- Ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας
- Ανάδειξη και περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής
- Εφαρμογή λύσεων έξυπνης διαχείρισης (πχ. τεχνολογίες smart cities)
- Ώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στην περιοχή



Εικόνα 26. Γραφικό για τη διαβούλευση του έργου.



Διαβούλευση

Ζητούμενα

- Συγκεκριμενοποίηση του οράματος και των θεματικών της στρατηγικής
- Συγκέντρωση απόψεων για τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα και εμπόδια της περιοχής
- Συγκέντρωση προτάσεων έργων και δράσεων για την περιοχή

30 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου 2023



Εικόνα 27. Γραφικό για τη διαβούλευση του έργου.

Βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς

- Δήμοι και Νομικά τους Πρόσωπα
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
- Υπηρεσίες και Διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού
- Δημοτικές Επιχειρήσεις
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΔΕΠΙΝ
- Επιμελητήρια
- Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
- Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
- Δασαρχεία
- Οργανισμοί Λιμένων
- Υπηρεσίες και Δ/νσεις Υπουργείων



Εικόνα 28. Γραφικό για τη διαβούλευση του έργου.

Τρόποι συμμετοχής στη Διαβούλευση

Τρόποι συμμετοχής

- Παρουσία στις εκδηλώσεις διαβούλευσης
- Χρήση της πλατφόρμας διαβούλευσης στο oxe-ria.gr
- Αποστολή email στο dianouleusi.oxeria@gmail.com

30 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου 2023



Εικόνα 29. Γραφικό για τη διαβούλευση του έργου.



Στρατηγική Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων
Δήμων Πύργου, Ήλιδας &
Αρχαίας Ολυμπίας



Με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-20» (Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», Κωδικός ΟΠΣ: 5217207)

Εικόνα 30. Γραφικό για τη διαβούλευση του έργου.



Στρατηγική Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων
Δήμων Πύργου, Ήλιδας &
Αρχαίας Ολυμπίας



Ευρωπαϊκή Ένωση
Περιφερειακό Ταμείο
Προτεραιότητας Ανάπτυξης



oxe-ria.gr

Εικόνα 31. Γραφικό για τη διαβούλευση του έργου.



9. Δημοσιότητα Στρατηγικής

Οι ενέργειες δημοσιότητας που αφορούν σε έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας θα είναι σε σύμπνοια με τα κάτωθι:

- Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2021-27
- Λήψη των μέτρων πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013.

Ενδεικτικές ενέργειες δημοσιότητας είναι οι κάτωθι:

- Ενημέρωση του ιστοτόπου της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας και των ιστοτόπων του Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας.
- Πραγματοποίηση θεματικών ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων και σεμιναρίων στα πλαίσια των σχεδιαζόμενων έργων, δράσεων και πρωτοβουλιών.
- Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού καθώς και η προβολή στα ΜΜΕ.
- Παραγωγή αφιερωμάτων ή ντοκιμαντέρ ή οδοιπορικών σε έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας.
- Επικοινωνία για δικαιούχους και ωφελούμενους: Ο Χωρικός Φορέας και οι Συμμετέχοντες Δήμοι θα φροντίσουν να βοηθήσουν τους δικαιούχους και ωφελούμενους ώστε να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με βάση τα προαπαιτούμενα από τους σχετικούς Κανονισμούς, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως η έκδοση Οδηγιών και προτύπων για πινακίδες, αφίσες, διαφημίσεις καθώς και σήμανση στους οικείους διαδικτυακούς τόπους.
- Επικοινωνία για άτομα με αναπηρία: Ο Χωρικός Φορέας και οι Συμμετέχοντες Δήμοι θα φροντίζουν για τη προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις ενέργειες δημοσιότητας.

Παράρτημα Α

Παρατίθενται ακολούθως δεδομένα για την υποστήριξη της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης στους Δήμους Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας.

Στοιχεία αγροτικής παραγωγής

Παρατηρείται, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σημαντική μείωση του αριθμού και της έκτασης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε περιφερειακό επίπεδο, αντίστοιχη αυτής των υπολοίπων περιφερειών της χώρας:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ			
	2009	2020	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
Αριθμός εκμεταλλεύσεων	87.560	67.816	-22,5
Εκμεταλλεύσεις με χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση	87.164	67.364	-22,7
Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (στρέμματα)	2.976.715,9	2.390.801,3	-19,7
Εκμεταλλεύσεις με αρδευθείσες εκτάσεις	53.987	41.642	-22,9
Αρδευθείσες εκτάσεις (στρέμματα)	976.022	876.485,7	-10,2
Αμιγώς γεωργικές	61.987	53.792	-13,2
Αμιγώς κτηνοτροφικές	1.744	1.448	-17,0
Μεικτές	23.829	12.576	-47,2

Απορροφητικότητα ΕΣΠΑ 2014-20

Οι πόροι που είχαν δεσμευτεί μέχρι 30/09/2023 και καταβληθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-20 σε επίπεδο ΠΕ Ηλείας και των τριών Δήμων, σύμφωνα με στοιχεία του Υπ. Ανάπτυξης, δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ				
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	
Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία	2.381.717	1.538.521	1.051.097	
Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία	2.246.080	1.402.884	1.044.087	
Παραγωγική επένδυση	135.637	135.637	7.010	
Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ)	1.294.233	1.286.500	244.954	
Υποδομές και εφαρμογή (ΤΠΕ)	1.294.233	1.286.500	244.954	
Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)	43.220.185	40.535.855	19.996.468	
Ανάπτυξη επιχειρήσεων	8.459.441	5.775.111	3.003.278	
Παραγωγική επένδυση	34.760.744	34.760.744	16.993.190	
Οικονομία Χαμηλών Ρύπων	7.518.213	1.873.051	815.459	
Ανάπτυξη επιχειρήσεων	330.639	330.639	175.045	
Ενεργειακές υποδομές	7.187.574	1.542.412	640.414	
Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη	5.268.058	5.171.158	5.146.962	
Περιβάλλον	5.268.058	5.171.158	5.146.962	
Προστασία Περιβάλλοντος	124.013.772	69.051.722	50.850.270	
Άλλα	26.457.955	22.853.917	15.805.461	
Περιβάλλον	97.555.818	46.197.805	35.044.809	
Βιώσιμες Μεταφορές	240.671.957	216.578.524	61.725.327	
Ενεργειακές υποδομές	1.640.102	0	0	
Μεταφορές	239.031.855	216.578.524	61.725.327	
Απασχόληση	11.475.793	11.127.610	4.697.431	

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ			
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	11.475.793	11.127.610	4.697.431
Κοινωνική Ένταξη	7.350.016	7.178.448	4.885.193
Κοινωνική και εκπαιδευτική υποδομή και υποδομή υγειονομικής περίθαλψης και συναφείς επενδύσεις	410.000	364.447	364.447
Προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και τυχόν διακρίσεων	6.940.016	6.814.001	4.520.746
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση	12.152.178	9.515.478	5.061.050
Κοινωνική και εκπαιδευτική υποδομή και υποδομή υγειονομικής περίθαλψης και συναφείς επενδύσεις	12.152.178	9.515.478	5.061.050
Χωρίς Θεματικό Στόχο	224.440	75.640	75.640
Τεχνική βοήθεια	224.440	75.640	75.640

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ			
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία	1.364.584	827.900	680.708
Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία	1.328.684	792.000	680.708
Παραγωγική επένδυση	35.900	35.900	0
Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ)	85.606	85.606	16.850
Υποδομές και εφαρμογή (ΤΠΕ)	85.606	85.606	16.850
Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)	13.315.689	11.019.114	4.566.179
Ανάπτυξη επιχειρήσεων	4.174.201	1.877.626	436.937
Παραγωγική επένδυση	9.141.488	9.141.488	4.129.241
Οικονομία Χαμηλών Ρύπων	4.005.925	69.440	48.608
Ενεργειακές υποδομές	4.005.925	69.440	48.608
Προστασία Περιβάλλοντος	20.000.371	13.730.591	5.198.867
Άλλα	10.115.029	9.507.392	4.545.163
Περιβάλλον	9.885.342	4.223.199	653.705
Απασχόληση	2.714.763	2.712.860	812.662
Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	2.714.763	2.712.860	812.662
Κοινωνική Ένταξη	2.154.869	2.141.129	1.309.714
Προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και τυχόν διακρίσεων	2.154.869	2.141.129	1.309.714
Χωρίς Θεματικό Στόχο	9.300	0	0
Τεχνική βοήθεια	9.300	0	0

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ			
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία	411.183	363.176	292.724
Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία	352.508	304.500	287.372
Παραγωγική επένδυση	58.676	58.676	5.352
Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ)	321.554	321.554	129.741
Υποδομές και εφαρμογή (ΤΠΕ)	321.554	321.554	129.741
Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)	11.946.762	11.946.762	6.150.072
Ανάπτυξη επιχειρήσεων	1.076.291	1.076.291	597.085
Παραγωγική επένδυση	10.870.471	10.870.471	5.552.987
Οικονομία Χαμηλών Ρύπων	2.170.353	1.115.261	282.989
Ενεργειακές υποδομές	2.170.353	1.115.261	282.989
Προστασία Περιβάλλοντος	15.465.800	7.358.425	5.212.501
Άλλα	7.032.481	5.370.254	3.232.984
Περιβάλλον	8.433.319	1.988.171	1.979.518
Βιώσιμες Μεταφορές	16.614.867	14.627.451	2.874.885
Ενεργειακές υποδομές	1.640.102	0	0

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ			
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Μεταφορές	14.974.765	14.627.451	2.874.885
Απασχόληση	5.435.934	5.139.634	2.178.077
Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	5.435.934	5.139.634	2.178.077
Κοινωνική Ένταξη	2.144.330	2.022.817	1.597.597
Κοινωνική και εκπαιδευτική υποδομή και υποδομή υγειονομικής περίθαλψης και συναφείς επενδύσεις	410.000	364.447	364.447
Προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και τυχόν διακρίσεων	1.734.330	1.658.370	1.233.150
Χωρίς Θεματικό Στόχο	9.300	0	0
Τεχνική βοήθεια	9.300	0	0

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ			
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία	54.494	54.494	29.429
Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία	48.000	48.000	29.429
Παραγωγική επένδυση	6.494	6.494	0
Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)	3.650.266	3.650.266	2.523.308
Ανάπτυξη επιχειρήσεων	572.484	572.484	492.206
Παραγωγική επένδυση	3.077.782	3.077.782	2.031.102
Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη	1.047.036	1.047.036	1.047.036
Περιβάλλον	1.047.036	1.047.036	1.047.036
Προστασία Περιβάλλοντος	4.988.172	3.770.272	682.238
Άλλα	1.638.423	501.334	139.172
Περιβάλλον	3.349.749	3.268.938	543.066
Απασχόληση	341.877	341.877	193.649
Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	341.877	341.877	193.649
Κοινωνική Ένταξη	450.270	413.956	214.008
Προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και τυχόν διακρίσεων	450.270	413.956	214.008
Χωρίς Θεματικό Στόχο	46.500	0	0
Τεχνική βοήθεια	46.500	0	0

Εισοδήματα και καταθέσεις

Τα εισοδήματα (φορολογηθέντα, δηλωθέντα και κατά κεφαλήν), καθώς και οι καταθέσεις σε επίπεδο Περιφέρειας ή/ και ΠΕ Ηλίδας διαμορφώθηκαν ακολούθως κατά τα τελευταία έτη, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ και της EUROSTAT:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2021			
	ΔΗΛΩΣΗ (€)	ΥΠΟΧΡΕΟΣ (€)	ΣΥΖΥΓΟΣ (€)
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ	3.930.710.530	3.141.839.414	788.871.116
ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ	4.187.305.255	3.354.402.592	832.902.663

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2020 (€)	
2012	8.600
2013	8.100
2014	7.900
2015	7.900
2016	7.900
2017	8.100

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2020 (€)	
2018	8.200
2019	8.700
2020	8.500

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2019-2022		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (εκ. €)	ΑΙΡΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
2019	5.370	1.975.234
2020	5.970	1.972.783
2021	6.255	1.983.882
2022	6.450	1.877.050

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2019-2022		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (εκ. €)	ΑΙΡΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
2019	1.093	415.596
2020	1.205	416.121
2021	1.249	415.056
2022	1.262	386.143

Στόλος οχημάτων

Ο στόλος των οχημάτων για την περιφερειακή ενότητα Ηλείας ανέρχεται στα παρακάτω μεγέθη σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2022:

Επιβατικά		
Σύνολο	Ιδιωτικής Χρήσης	Δημοσίας Χρήσεως
19.331	18.885	446

Φορτηγά		Λεωφορεία	
Σύνολο	Ιδιωτικής Χρήσης	Δημοσίας Χρήσεως	
23.300	22.952	348	217

Μοτοσυκλές			
Σύνολο	Επιβατικές	Φορτηγές ιδιωτικής χρήσεως	Φορτηγές δημοσίας χρήσεως
16.081	15.854	141	86

Διάρθρωση της επιχειρηματικότητας

Η επιχειρηματικότητα ανά κλάδο της οικονομίας στην ΠΕ Ηλείας διαμορφωνόταν ακολούθως το 2020, σύμφωνα με το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ:

Κλάδος (NACE v2.0)	Αριθμός Νομικών Μονάδων	Κύκλος Εργασιών (σε χιλιάδες ευρώ)	Αριθμός απασχολούμενων
Σύνολο ΠΕ Ηλείας	25.694	1.451.977	41.068
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ	16.455	264.749	16.196
ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ	x	x	x
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	715	165.730	1.976
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	86	5.972	130
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ	29	820	39
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	753	47.236	1.140

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Κλάδος (NACE v2.0)	Αριθμός Νομικών Μονάδων	Κύκλος Εργασιών (σε χιλιάδες ευρώ)	Αριθμός απασχολούμενων
Σύνολο ΠΕ Ηλείας	25.694	1.451.977	41.068
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ	3.059	814.068	6.589
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	599	29.135	925
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	1.403	41.602	4.106
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	75	4.283	128
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	136	3.105	187
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	26	603	34
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	962	35.017	1.356
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	116	4.933	210
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	x	x	x
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	243	5.097	3.469
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ	430	15.285	1.868
ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ	167	4.196	317
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	399	6.640	867
ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	19	26	65

Παράρτημα Β: Ενδεικτική παράθεση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Διαβούλευσης

- Ανάπλαση των εγκαταστάσεων του Σωσίπολις
- Αναβάθμιση και αξιοποίηση του Αεροδρομίου Επιταλίου
- Ανάπλαση ανοιχτού κοινόχρηστου χώρου όπισθεν του Αγίου Διονυσίου στον Πύργο
- Ανάδειξη ορεινής διαδρομής Αρχαίας Ήλιδας – Αρχαίας Ολυμπίας
- Μετατροπή του ΑΣΟ σε Πολυχώρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης
- Συντήρηση και επέκταση του αγροτικού οδικού δικτύου
- Σύστημα παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων
- Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
- Δημιουργία τοπικής ενεργειακής κοινότητας για τη ρευματοδότηση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
- Υλοποίηση προγράμματος αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων
- Ώθηση της νεοφυούς, κοινωνικής και κυκλικής επιχειρηματικότητας
- Δημιουργία και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων
- Δημιουργία πολυχώρων σε απομακρυσμένες και απομονωμένες κοινότητες
- Οριζόντιες δράσεις βελτίωσης της εξυπηρέτησης πολιτών
- Δημιουργία «ολυμπιακού καλαθιού» με τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα
- Αναβάθμιση συνθηκών διαβίωσης μελών της κοινότητας Ρομά
- Οριζόντιες δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας
- Υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης επαγγελματιών σε τομείς προστιθέμενης αξίας για την τοπική και περιφερειακή οικονομία
- Δημιουργία οδηγού και εφαρμογής κινητών συσκευών για τους επισκέπτες της «Ολυμπιακής Γης»
- Αναβάθμιση και αξιοποίηση παράκτιων ζωνών.

Παράρτημα Γ: Συντομογραφίες

ΥΠΕ	Υγειονομική Περιφέρεια
ΤτΕ	Τράπεζα της Ελλάδος
ΤΕΒΑ	Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
ΣΕΠΕ	Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος
ΣΕΒ	Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
ΠΤΑ/ΠΔΕ	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΠεΣΚΑ	Περιφερειακό Σχέδιο για την Κλιματική Αλλαγή
ΠΕ	Περιφερειακή Ενότητα
ΠΔΕπ	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ΠΔΕ	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ΠΑΠΕΛ	Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΠΑ	Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΑ	Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
ΟΟΣΑ/ΟΕCD	Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
ΟΛΠΑ	Οργανισμός Λιμένα Πατρών
ΟΔΕΘ	Όμιλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
ΟΑΕΔ	Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
ΟΧΕ	Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση
ΛΑΓΗΕ	Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΚΕΠΕ	Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
ΚΑΠΕ	Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΙΠΑ/ΙΝΠΑ	Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΙΕΕΣ/ΣΕΒΕ	Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών/ Σύνδεσμος Εξαγωγέων
ΕΣΠΑ	Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
ΕΟΔΥ	Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
ΕΛΣΤΑΤ	Ελληνική Στατιστική Αρχή
ΕΚ	Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΕΙΕΑΔ	Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού
ΕΕπ	Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΔΕΤ	Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
ΕΑΠ	Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΕΑ	Επιμελητήριο Αχαΐας
ΔΥΠΑ	Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ)
ΓΣΕΕ	Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
ΒΑΑ	Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
ΑΠΑ	Ακαθάριστη Παραγόμενη Αξία
ΑΕΠ	Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
ΑΔΔΕΠΙΝ	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτ. Ελλάδας, Πελοπ/σου και Ιονίων Νήσων
1ΑΑΔΕ	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
WHO/ΠΟΥ	World Health Organization/ Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
WBG	World Bank Group/ Παγκόσμια Τράπεζα

**RPM/ΠΠΠ
EUROSTAT**

Regional Policy Monitor/ Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών
European Statistics Authority – Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

χέρια ανιδέες!