



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αμαλιάδα, 19.12.2023
Αρ. Πρωτ.: 25343

Διεύθυνση : Αντ. Πετραλιά 36
272 00 Αμαλιάδα
Πληροφορίες : Αντωνία Γιαννοπούλου
Τηλέφωνο : 26220 38517
Email: giann@1254.syzefxis.gov.gr

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου.
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης
Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού
Ν. Ηλείας
ΚΟΚΚΙΝΟΥ & ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
27131 ΠΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Απόστολή Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας για έλεγχο νομιμότητας.

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω ΑΔΣ και το σχετικό αποδεικτικό δημοσίευσης, για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 225 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4873/21.

Αριθμός απόφασης 259/2023

ΘΕΜΑ: « Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: 'Αντιμετώπιση λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας'- Β' φάση» [αρ.μελ. 11/2023]»

Ο Δήμαρχος
Γιάννης Λυμπέρης



Ο Δήμος Ήλιδας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, πιστοποιημένο από τη Bureau Veritas




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αποδεικτικό δημοσίευσης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα, 14.12.2023, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12.00', η Αντωνία Γιαννοπούλου, υπάλληλος του Δήμου Ήλιδας, τοιχοκόλλησα -σύμφωνα με την παρ. 6 τού άρθρ. 97 του Κ.Δ.Κ (ν. 3463/06)- στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, Πίνακα Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου τής 18/2023 Συνεδρίασης (της 11.12.2023), στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η ΑΔΣ 259/2023

Η υπάλληλος


Αντωνία Γιαννοπούλου

Οι μάρτυρες

1. Χρήστος Βούλγαρης 

2. Παναγιώτα Συριοπούλου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2023.12.18
16:26:18 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 96Σ0ΩΡΘ-ΝΙΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -18/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 259/2023

ΘΕΜΑ: « Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: 'Αντιμετώπιση λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας'- Β' φάση» [αρ.μελ. 11/2023]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', και στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 18/24337/6.12.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

➤ Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα που συμπεριλαμβάνονταν στην 15/2023 πρόσκληση, δεδομένου ότι στις δύο προηγούμενες συνεχείς -τακτικές- συνεδριάσεις δεν υπήρξε απαρτία. Ως εκ τούτου, η τρίτη συνεδρίαση πραγματοποιείται με την παρουσία του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 96 παρ. 3 ν.3463/06-ΚΔΚ).

*Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με βάση την παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/10- όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/14- στην οποία αναφέρεται ότι μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «16» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- | | |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 8. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος [παράταξη
ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος | 9. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ | 10. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 11. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 5. Αστερής Ευγένιος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας |
| | 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης |
| 6. Παλυβός Χρήστος | 14. Κολόσκακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| | 15. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών | 16. Νικολόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- 1.Χριστοφόρου Ευάγγελος -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 2. Κοτσαύτη - Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 3. Μπακέλλας Γεώργιος 4. Σταυροπούλου Γιαννούλα 5. Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης. 6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] 7. Μαρτζάκη Θεώνη 8. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 9. Αμπού Χαντμπα Μισέλ 10. Δούλος Παντελής. 11. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] 12.Κράλλης Γεώργιος 13. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 14. Ντάνας Χαράλαμπος Ανεξάρτητος δ.σ. 15. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να Ανεξάρτητη δ.σ. 16. Παναγόπουλος Χρήστος Ανεξάρτητος δ.σ. 17.Χριστόπουλος Ιωάννης Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του 1/3 των συμβούλων και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Τα μέλη τής Λαϊκής Συσπείρωσης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 17ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι εισάγεται ως κατεπείγον γιατί αφορά την ολοκλήρωση σύμβασης και τη διαδικασία έγκρισης ανακεφαλαιωτικών πινάκων, για τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4412/2016 (Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων) : [´...Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί πειθαρχική παράβαση.....2. Πειθαρχικές παραβάσεις αποτελούν ιδίως: γ) Για τον προϋστούμενο και τα όργανα της προϋστούμενης αρχής: η παράλειψη έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, η παράλειψη εμπρόθεσμης παραλαβής του έργου και η χορήγηση παράτασης προθεσμίας χωρίς να υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις».

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. **20707/Δ4/2976/18.9.2023** εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για έγκριση του 1ου ΑΠΕ έργου, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Αποστολή 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση Λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας - Β' φάση»

Τίτλος έργου:	«Αντιμετώπιση Λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας - Β' φάση»
Αριθμός μελέτης:	11/2023
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ
Προϋπολογισμός:	69.500,00με Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση:	ΣΑΕ 055 ΥΠ.ΕΣ.
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 8301/10-5-2023
Ποσό Σύμβασης:	68.110,00 €
Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου:	10/11/2023

Συνημμένα υποβάλλουμε τον 1ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Σας γνωρίζουμε ότι ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός), ανέρχεται στο ποσό των 68.110,00 € όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης του ανασυνταγμένου 1ου ΑΠΕ».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου και ο κ. Νικολόπουλος *καταψήφισαν*.

Οι υπόλοιποι σύμβουλοι ψήφισαν *θετικά*, και επειδή πρόκειται για περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος τού προέδρου (Παρ. 4 του Άρθρου 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3463/06-ΚΔΚ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Τον ΑΠΕ τού έργου.
- 3) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α'12)-περ. ζ.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντιμετώπιση Λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας - Β' φάση»[αρ. μελ. 11/2023].
2. Ο 1ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 68.110,00 €, όσο και το ποσό τής αρχικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 259- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης