



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 276/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 28/27-8-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Επί ενστάσεως Ζήσιμου Γκουλιούμη για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΔΑΦΝΗΣ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΣΑΒΑΛΙΩΝ»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 27-8-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00', στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου (επί της οδού Θεμιστοκλέους 1 και Σοχιάς), συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17274/21-8-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-
Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος
- 2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-
Αντιδήμαρχος
- 3.Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος.
- 4.Αστερής Ευγένιος – Μέλος
- 5.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου
Αλεξάνδρα-μέλος
- 6.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος –Μέλος
- 7.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιπρόεδρος/Αντιδήμαρχος
2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ -
Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και δύο (2) απόντα, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε στο 3ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ. 17084/Δ4/1974/19-08-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Έκδοση απόφασης επί ενστάσεως Ζήσιμου Γκουλιούμη για το έργο «Οδοποιία Τ.Κ Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Σαβαλίων».

Τίτλος έργου: «Οδοποιία Τ.Κ Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Σαβαλίων ».

Αριθμός μελέτης: 30/ 2015

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ

Σας διαβιβάζουμε :

1. την ένσταση που κατέθεσε ο ανάδοχος του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Σαβαλίων» Ζήσιμος Γκουλιούμης κατά της υπ. αριθμ πρωτ. 12554/Δ4/1513/2-7-2020 απόφασης έκπτωσης του προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Ήλιδας

2. το πρακτικό υπ. αριθ. 05/2020 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας που γνωμοδοτεί υπέρ της αποδοχής της ανωτέρω ένστασης για δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, στο οποίο αναγράφεται ότι [... Η απόφαση επί της ενστάσεως εκδίδεται, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, από την προϊσταμένη αρχή και κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της]».

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την υπ. αριθμ πρωτ. 12554/Δ4/1513/2-7-2020 απόφαση, του Δ/ντή Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, κηρύχθηκε έκπτωτη η εργοληπτική επιχείρηση «Γκουλιούμης Ζήσιμος του Αθανασίου» (με αριθμό ΜΕΕΠ 11191), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, για την εργολαβία του με αριθμ. μελ. 30/2015 έργου «Οδοποιία Τ.Κ Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Σαβαλίων», για τους λόγους ότι:

- ο Ανάδοχος δεν έχει τηρήσει το 5ο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου
- ο Ανάδοχος δεν ολοκλήρωσε την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, σύμφωνα με το 5ο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα σε σχέση με το χρονικό όριο της παρ. 6 του άρθρου 160, ως παρακάτω:

α. Όσο αφορά την Ομάδα Α «Χωματουργικά», έχει εκτελεστεί το 31,03% των συμβατικών εργασιών ενώ καμία εργασία δεν πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση της Ειδικής Πρόσκλησης.

β. Όσο αφορά την Ομάδα Β «Σκυροδέματα-Τεχνικά Έργα», έχει εκτελεστεί το 90,82% των συμβατικών εργασιών ενώ καμία εργασία δεν πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση της Ειδικής Πρόσκλησης.

Στη συνέχεια με το πρακτικό υπ. αριθ. 05/2020 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ομόφωνα υπήρξε γνωμοδότηση, υπέρ της αποδοχής της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» κατά απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας περί έκπτωσης του ανωτέρω αναδόχου του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Σαβαλίων», για τους παρακάτω λόγους:

α) Όλες οι παρατάσεις προθεσμίας του έργου (πέντε) είχαν δοθεί «με αναθεώρηση» και ως εκ τούτου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου,

β) Σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 7, η οριακή προθεσμία του έργου εξέπνευσε στις 25-04-2020.

γ) Η ειδική διαταγή, ειδική πρόσκληση και η απόφαση έκπτωσης, έχουν εκδοθεί μετά την παρέλευση της οριακής προθεσμίας και αφού στο μεταξύ, έχει υποβληθεί η από 15-06-2020 αίτηση του αναδόχου για διάλυση της εργολαβίας.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Τα μέλη της παράταξης του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου ψήφισαν αρνητικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4623/2019, την παρ. 7 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, με τα συνοδευτικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Αποδέχεται την ένσταση, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» κατά απόφασης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας περί έκπτωσης του ανωτέρω αναδόχου του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Σαβαλίων», για τους παρακάτω λόγους:

- α) Όλες οι παρατάσεις προθεσμίας του έργου (πέντε) είχαν δοθεί «με αναθεώρηση» και ως εκ τούτου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου,
- β) Σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 7, η οριακή προθεσμία του έργου εξέπνευσε στις 25-04-2020.
- γ) Η ειδική διαταγή, ειδική πρόσκληση και η απόφαση έκπτωσης, έχουν εκδοθεί μετά την παρέλευση της οριακής προθεσμίας και αφού στο μεταξύ, έχει υποβληθεί η από 15-06-2020 αίτηση του αναδόχου για διάλυση της εργολαβίας.

Β. Ακυρώνει την υπ. αριθμ πρωτ.:12554/Δ4/1513/2-7-2020 απόφαση, του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 276/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**