



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 318/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 32/24-09-2018 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Παράταση Προμήθειας του εξοπλισμού για το έργο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Νομού Ηλείας» μετά από αίτημα της αναδόχου εταιρείας».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 24-09-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 21651/32/20-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Αν/δρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης – Μέλος.
3. Δούλος Παντελής – Μέλος.
4. Ευσταθόπουλος Ηλίας – Μέλος.
5. Μανωλόπουλος Δημήτριος – Αλέξανδρος – Αν/κο Μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος.
2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος – Μέλος.
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος.
4. Μπιλέρης Νικόλαος – Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα τέσσερα (4) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την από 20-9-2018 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», στην οποία αναφέρονται τα εξής: «ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση αιτήματος παράτασης παράδοσης εξοπλισμού της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. του ανοικτού δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»».

Σχέτ: Το υπ' αριθμ. 20-09-2018 έγγραφο της Εταιρείας Αφοι Σιβρή Ο.Ε. περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του ΧΥΤΥ Ηλείας.

Σας κοινοποιούμε το υπ' αριθμόν 20-09-2018 έγγραφο της Εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. με θέμα την μετάθεση του χρόνου παράδοσης ενός μηχανήματος (Περνοφόρο Ανυψωτικό) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ"».

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας, το ανωτέρω έγγραφο για να δοθεί η παράταση παράδοσης της προμήθειας του εξοπλισμού του ΧΥΤΥ Ηλείας, όπου ο λόγος της καθυστέρησης του ενός εκ των τριών μηχανημάτων δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου Ήλιδας αλλά ούτε και της αναδόχου εταιρείας.

Ο λόγος καθυστέρησης της παραδόσης του εν λόγω μηχανήματος οφείλεται στο γεγονός ότι οι θερινές διακοπές των Ευρωπαϊκών Εργοστασίων, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του Αυγούστου, έχουν ως αποτέλεσμα να μην παράγονται μηχανήματα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ: Δ164/27-06-2018 υπογραφείσα Σύμβαση Προμήθειας μεταξύ του Δήμου Ήλιδας και της αναδόχου εταιρείας, ως εκ τούτου ζητείται παράταση παράδοσης εξοπλισμού του ανωτέρω έργου (ενός εκ των τριών μηχανημάτων- Περονοφόρο Ανυψωτικό).».

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: το άρθρο 72 του ν. 3852/10, την από 20-9-2018 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού και το υπ' αριθμ. 20-09-2018 έγγραφο της Εταιρείας Αφοι Σιβρή Ο.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα

Την παράταση παράδοσης της προμήθειας του εξοπλισμού του ΧΥΤΥ Ηλείας έως 10-11-2018 καθώς ο λόγος καθυστέρησης του ενός εκ των τριών μηχανημάτων δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου Ήλιδας αλλά ούτε και της αναδόχου εταιρείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 318/2018

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 24-09-2018
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ