



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/19.5.2025 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 194/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κοινότητας Χαβαρίου».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 19-5-2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 13/11617/15.5.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθρ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης - μέλος.
3. Ευσταθόπουλος Ηλίας αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Αναγνωστόπουλου Κωνσταντίνου.
4. Νικολόπουλος Χρήστος αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.
5. Τρικόγιας Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Τσεριώνη Κωνσταντίνου - μέλος.
6. Χριστοφόρου Ευάγγελου - Αντιπρόεδρος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 10611/5-5-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«**ΘΕΜΑ:** Αποστολή 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κοινότητας Χαβαρίου»

Τίτλος έργου: «Ηλεκτροφωτισμός κοινότητας Χαβαρίου», *Αριθμός μελέτης:* 10/2024, *Φορέας:* Δήμος 'Ηλιδας, *Ανάδοχος:* Ιωάννης Παναγούλης, *Προϋπολογισμός:* 26.000,00 € με Φ.Π.Α. *Χρηματοδότηση, Σύμβαση:* 28204/23-12-2024, *Ποσό Σύμβασης:* 25.220,00€ με Φ.Π.Α., *Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου:* 23-06-2025. *Συνημμένα υποβάλλουμε τον 1ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του. Σας γνωρίζουμε ότι ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) ανέρχεται στο ποσό των 25.220,00€ με Φ.Π.Α. όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης. Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.»*

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αιτιολογική έκθεση και τον 1^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) με τον & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός κοινότητας Χαβαρίου» και κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του

Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός κοινότητας Χαβαρίου», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 25.220,00€ με Φ.Π.Α. όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 194/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ