



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 84/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 07/08-03-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο με τίτλο «Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Σιμόπουλου, Μαζαρακίου, Λάττα, Αγραπιδωχωρίου, Σκλίβα Δ.Ε. Πηνείας», [αρ. μελ. 43/2015].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 08-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 4684/07/04.03.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς με τρόπο διεξαγωγής της, μέσω (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α' 55) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ Α' 76) και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και της υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/3-3-2021 (Β' 843), με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του οργάνου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Πρόεδρος / Δήμαρχος	1.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος/Αντιδήμαρχος	2. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5.Πατρινός Αντώνιος-μέλος	
6.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.....

Έχει τεθεί υπόψη των συμβούλων η με αριθμ. πρωτ. 4233/Δ4/471/01.03.2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία αναφέρει τα εξής:

«Τίτλος έργου: Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Σιμόπουλου, Μαζαρακίου, Λάττα, Αγραπιδωχωρίου, Σκλίβα Δ.Ε. Πηνείας

Αριθμός μελέτης: 43/2015

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 401 (2016ΕΠ40100035)

Σύμβαση: Υπ αρ πρωτ. 3303/Δ4/417/13-02-2019

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 157)
- Την υπ' αριθμ. 59/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού Επιτροπής της παρ. 5, του άρθρου 157 του Ν.4412/16.

σας διαβιβάζουμε το Πρωτόκολλο Διαπιστώσεως Βλαβών από Ανωτέρα Βία, που αφορά το παραπάνω έργο, όπως συντάχθηκε και τελικά υπογράφηκε από κοινού με τον Ανάδοχο και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες που αφορούν την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6, του άρθρου 157 του Ν.4412/16».

Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία

«Στην Αμαλιάδα σήμερα την 26-02-2021, ημέρα Παρασκευή, οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας:

1. Παναγιώτης Στασινόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός
2. Διονύσιος Μπούτσικας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
3. Φωτεινή Καλογεροπούλου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

που ορισθήκαμε, σύμφωνα με την 59/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας ως Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών, που προξενήθηκαν στο παραπάνω έργο από θεομηνία την 24,25-01-2021, έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.
- Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας.
- Την από με αρ. πρωτ. 2244/Δ4/259/03-02-2021 (εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) Ειδική δήλωση βλαβών από Ανωτέρα Βία της αναδόχου εταιρείας του έργου.

εξετάσαμε το θέμα και συντάσσουμε το παρόν Πρωτόκολλο.

Ιστορικό:

Η εξέλιξη των γεγονότων, όπως προκύπτουν από τη σχετική αλληλογραφία και τέθηκαν υπόψη

της Επιτροπής, είναι:

- Στις 24,25-01-2021 σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης.
- Την 03-02-2021 έγινε η Ειδική Δήλωση του Αναδόχου (αρ. πρωτ. 2244/Δ4/259/03-02-2021) με την οποία ζητά την σύσταση της αρμόδιας επιτροπής για την διαπίστωση των βλαβών.
- Η ανωτέρω Δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
- Ο επιβλέπων μηχανικός του έργου μαζί με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προέβησαν σε επιτόπια εξέταση στο τμήμα του Έργου και έγινε η διαπίστωση ότι πράγματι έχουν προκληθεί ζημιές.

- Με την υπ' αριθμ. 59/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας έγινε η σύσταση της Επιτροπής για την διαπίστωση των βλαβών και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.
- Η Επιτροπή μετά τον ορισμό της προέβη σε επιτόπια αυτοψία στο τμήμα του Έργου, σε αναπαράσταση με τον ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.
- Λαμβάνοντας υπόψη τα συμβατικά Τεύχη και όσον αφορά το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας Εργολαβίας, αυτό περιλάμβανε σε μεγαλύτερο μήκος στην οδό, την κατασκευή κρασπεδορείθρου στο ανάντη τμήμα του δρόμου (εφαπτομενικά του υφιστάμενου πρανούς), προσαρμογή του κρασπεδορείθρου με το υφιστάμενο τεχνικό απορροής ομβρίων, επίχωση με υλικά οδοστρώσας, ασφαλοτάπητα, μικρό ρείθρο από σκυρόδεμα στην εξωτερική (σε σχέση με το πρανές) πλευρά της οδού.
- Το τμήμα του έργου βρίσκεται ήδη σε χρήση από την ολοκλήρωση των εργασιών

1. Είδος και Έκταση Βλαβών

Επί τμήματος της οδού πριν την είσοδο στην Τ.Κ. Μαζαρακίου και σε μήκος 27μ, προκλήθηκε η ζημιά στο τμήμα του Έργου που συνίσταται στα παρακάτω

- 1) Η υφιστάμενη οδός διέρχεται από το πρανές λοφώδους ανάγλυφου, που χαρακτηρίζει την περιοχή στην είσοδο του οικισμού Μαζαρακίου
- 2) Ανάντη του συγκεκριμένου σημείου εμφανίζεται ομαλή καμπύλωση του εδάφους (εσοχή στο φυσικό ανάγλυφο), η οποία, στο μέτρο που μπορεί να εντοπιστεί μακροσκοπικώς, συνεχίζει και στα κατάντη της οδού.
- 3) Τα υποκείμενα επιχώματα της οδού ήταν προϋφιστάμενα των εργασιών και δεν περιλαμβάνονταν οποιαδήποτε παρέμβαση με την παρούσα εργολαβία
- 4) Οι βροχοπτώσεις τόσο των αναφερόμενων ημερομηνιών, όσο και των προηγούμενων, ήταν εξαιρετικά μεγάλης έντασης και διάρκειας
- 5) Υποχώρηση και διάβρωση των υποκείμενων επιχωμάτων της οδού σε μήκος 27μ και σε κυμαινόμενο πλάτος, πλήττοντας την μια λωρίδα κυκλοφορίας
- 6) Καταστροφή του κατασκευασμένου ρείθρου, της οδοστρώσας και του ασφαλοτάπητα σε μήκος 27μ και πλάτος ίσο με αυτό της λωρίδας κυκλοφορίας της κατεύθυνσης εξόδου από τον οικισμό.

2.Αίτια - Χρόνος

Η ζημιά προκλήθηκε κατά την ισχυρή βροχόπτωση που συνέβη στις 24,25-01-2021.

3. Ειδικές Συνθήκες - Ευθύνη Αναδόχου

Σε ότι αφορά στην ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του αναδόχου αναφέρονται τα παρακάτω:

>Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναγνωρίζονται εκείνες οι μη προβλέψιμες περιπτώσεις, όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις (εάν δεν ήταν προβλέψιμες), ασυνήθεις βροχοπτώσεις κλπ.

>Σύμφωνα με τη νομολογία (ΣτΕ 4251/95) ανωτέρα βία είναι «...περιστατικά τελείως απρόβλεπτα και μη δυνάμενα να αποτραπούν ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης».

>Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της περιστατικά που προκάλεσαν προηγούμενες ζημιές, αναγνωρίζει το γεγονός ότι η επίδραση των δυσμενών καιρικών φαινομένων με διαβρωτικές συνέπειες (καταρρακτώδεις βροχές, επίδραση υποκείμενων υδάτων κλπ), λειτούργησε δυσμενώς στο υφιστάμενο επίχωμα της οδού, με αποτέλεσμα τις παραπάνω ζημιές.

>Επιπλέον αναφέρουμε ότι οι ανωτέρω βλάβες που προκλήθηκαν στο έργο δε συνιστούν υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς δεν ήταν δυνατόν να αποτραπούν ή να έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο της παραπάνω εργολαβίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι, η συγκεκριμένη βλάβη συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας.

4. Εκτίμηση Ζημιάς

Δεν περιέχεται στην Δήλωση του Αναδόχου αίτημα αποζημίωσης με την εκτίμηση δαπάνης αποκατάστασης Βλαβών και για την οποία πρέπει η Επιτροπή να προχωρήσει σε έλεγχο, ως εκ τούτου ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση. Εξετάστηκε ωστόσο και παρατέθηκε το είδος και η έκταση των βλαβών.

5. Συμπεράσματα

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το συγκεκριμένο αίτημα του Αναδόχου αποτελεί πράγματι περίπτωση βλαβών από ανωτέρα βία, το είδος και η έκταση των οποίων αναλύθηκε ανωτέρω.

6. Προτάσεις

Η αποκατάσταση των προκληθέντων ζημιών όσον αφορά τις συμβατικές εργασίες, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς πρωτύτερα να κατασκευαστούν τα πληγέντα υποκείμενα επιχώματα της οδού.

Η Επιτροπή προτείνει την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας και κατασκευής των υποκείμενων επιχωμάτων που καταστράφηκαν με σύσταση νέας εργολαβίας και πιστώσεις που θα διατεθούν από τον Κύριο του έργου.

7. Λοιπά Στοιχεία

- Το έργο ευρίσκεται στην διαδικασία της Προσωρινής Παραλαβής.
- Το διαβρωτικό φαινόμενο ίσως βρίσκεται σε εξέλιξη
- Δεν έχει δοθεί έγγραφη εντολή - διαταγή από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο για την αποκατάσταση των βλαβών».

Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για τα παραπάνω.

Η κα. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα με τον κ. Πατρινό Αντώνη ψήφισαν Λευκό.

Στη συνέχεια, τέθηκαν υπόψη του Πρόεδρου οι τοποθετήσεις και οι ψήφοι των μελών της επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, το άρθρο 157 του Ν.4412/16, την εισήγηση της υπηρεσίας με το από 3.2.2021 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το από 26.2.2021 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία, για το έργο «Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Σιμόπουλου, Μαζαρακίου, Λάττα, Αγραπιδωχωρίου, Σκλίβα Δ.Ε. Πηνείας», [αρ. μελ. 43/2015].

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 84/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ