
                                                

 
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αμαλιάδα,  28-07-2015   
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ       Αρ. Πρωτ.: 20773 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                
 

Προς 

                                                          Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
                                                          ΕΝΤΑΥΘΑ 

 
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης 

Αριθμός πρόσκλησης Οικονομικής Επιτροπής 19 έτους 2015. 
 

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα 

διεξαχθεί στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής την 30η του μηνός Ιουλίου 

2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο 
παρακάτω θέμα: 

 
Έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 

3669/2008, για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ». 

 

Οι λόγοι που συντελούν στην κατεπείγουσα σύγκληση αναφέρονται στην αρ. 
πρωτ. 20744/Δ4/2242/28-7-2015 κατεπείγουσα επιστολή – εισήγηση της Δ/νης  

Τεχνικών Υπηρεσιών ως εξής: «Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, συνέβησαν 
δυο κατολισθήσεις (η πρώτη στην περιμετρική οδοποιία του κυττάρου και η δεύτερη 
εντός του νότιου πρανούς του κυττάρου του Χ.Υ.Τ.Υ.) οι οποίες κατέστησαν 

ανέφικτη την συνέχιση των κρίσιμων εργασιών του έργου,  δηλαδή την κατασκευή 
του κυττάρου και την διαμόρφωση της εσωτερικής οδοποιίας και απαίτησαν την 

εκπόνηση νέων εδαφοτεχνικών μελετών για την αποκατάσταση των κατολισθήσεων 
και την διασφάλιση της ευστάθειας του κυττάρου,  καθώς και των λοιπών 
εσωτερικών κατασκευών του έργου. Ως εκ τούτου,  προέκυψαν τροποποιήσεις στις 

ποσότητες των συμβατικών εργασιών,  καθώς και νέες εργασίες. Οι ανωτέρω 
τροποποιήσεις κατέστησαν αναγκαίες για την διασφάλιση της ολοκλήρωσης του 

έργου,  καθώς και της λειτουργικότητας και αρτιότητας αυτού και έχουν 
συμπεριληφθεί στον 1ο ΑΠΕ. Με την παρούσα  εισηγούμαστε την εκτέλεση των 
ανωτέρω επειγουσών εργασιών, πριν την έγκριση του 1ου ΑΠΕ,  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3669/2008».  
 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

 
             Χρήστος Φωτόπουλος 


