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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

                                                                                 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
    

                                                                                        Αριθμός Απόφασης 108/2025 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 8/14.03.2025, της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας. 
 

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση 6ου ΑΠΕ του έργου «ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ»». 

 
     Στην Αμαλιάδα, σήμερα 14-03-2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική 
συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 6042/08/10.03.2025 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει και τα άρθρα 8 & 9 
του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α΄163). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.   1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος. 

2. Νικολόπουλος Χρήστος αναπληρωματικό μέλος/ 
αντικαταστάτης Αθανασόπουλου Ιωάννη.  

2.Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας -μέλος. 

3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος.  

4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος – μέλος.  

5. Χριστοφόρου Ευάγγελος – μέλος.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εφτά (7) μελών 

δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα δυο (2) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος 
Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο 
Χρήστο Ρούτση. 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη 
των μελών της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 5892/Δ4/592/10-3-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών για την έγκριση του 6ου ΑΠΕ του έργου «ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ». 

Στην εισήγηση στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
« 

ΘΕΜΑ :  Αποστολή 6ου ΑΠΕ -  

Τίτλος έργου: ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 

Φορέας: Δήμος Ήλιδας 
Ανάδοχος: ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ 
Οριστική παραλαβή: 28-03-2018 (υπ’ αρ. 134/2018 Απόφαση Δημ. Συμβ.) 
Σχετ. :    
  
Έχοντας υπόψη: 
 Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου 
 Την υπ’ αριθμό Α562/2024 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Τμήμα Α’) με εισερχόμενο αρ. 
πρωτ. 4047/14-02-2025 Δήμου Ήλιδας. 
σας διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 6ο Α.Π.Ε και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά 
με την έγκριση του. 
Στο σύνολό του ο 6ος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 4.644.015,18€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
και όσον αφορά την Αρχική Σύμβαση είναι Υπερσυμβατικός κατά 70.469,40€ (με ΦΠΑ). 
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Κατόπιν της υπ’ αριθμό Α563/2024 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Τμήμα Α’) με εισερχόμενο 
αρ. πρωτ. 4035/14-02-2025 Δήμου Ήλιδας, που αφορούσε ουσιαστικά την πληρωμή του 23ου 
Λογαριασμού (70.783,16€ με ΦΠΑ) για δαπάνες σχετικά με Υπερσυμβατικές Εργασίες, απαιτείται η 
εξασφάλιση πίστωσης ποσού 70.783,16€.  
  

.». 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αιτιολογική έκθεση και τον 6ο ΑΠΕ του 

έργου και κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α΄ του Ν. 

3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του  Ν. 
4412/2016, την αρ. πρωτ. 5892/Δ4/592/10-3-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα και την τοποθέτηση του Δημάρχου, 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
Την έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ», ο ανέρχεται στο ποσό των 4.644.015,18€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 
όσον αφορά την Αρχική Σύμβαση είναι Υπερσυμβατικός κατά 70.469,40€ (με ΦΠΑ), κατόπιν της υπ’ 
αριθμό Α563/2024 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Τμήμα Α’) με εισερχόμενο αρ. 
πρωτ. 4035/14-02-2025 Δήμου Ήλιδας και αφορά την πληρωμή του 23ου Λογαριασμού (70.783,16€ 
με ΦΠΑ) για δαπάνες σχετικά με Υπερσυμβατικές Εργασίες, απαιτείται η εξασφάλιση πίστωσης ποσού 
70.783,16€. 

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με 
το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 108/2025 

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω: 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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